

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

Procuradoria-Geral de Justiça

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO
CONTRATUAL**

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 042/PGJ/MPDFT/2010. Processo nº 08190.117840/10-12. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA; CNPJ: 00.578.443/0001-64. Objeto: 1 – Prorrogar o prazo de execução do contrato original em 7 (sete) meses, a contar de 1º/12/2012 até 30/6/2013. 2 – Adequar o Cronograma Físico-Financeiro nº 6, tendo em vista a necessidade de prorrogação do prazo de execução da obra e do prazo de vigência do contrato, substituindo-o pelo Cronograma Físico-Financeiro nº 7. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Procuradora-Geral de Justiça, CONTRATADA: Mauro Gilberto Franco Marques, Diretor Superintendente. Data da Assinatura: 21/11/2012.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
Diretor-Geral