

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO  
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

**Procuradoria-Geral de Justiça**

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO  
CONTRATUAL**

Procuradoria-Geral

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/DG/MPDFT/2013. Processo nº 08190.044342/16-58. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: POLI ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 00.700.518/0001-38. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 60 (sessenta) dias, a contar de 4/3/2016, alterando a data de término de vigência do contrato para 3/5/2016, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda – Dos Prazos do contrato original. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Leonardo Roscoe Bessa, Procurador-Geral de Justiça; CONTRATADA: Leomar Gomes de Oliveira, Diretor-Presidente. Data da assinatura: 28/3/2016.

**LEONARDO ROSCOE BESSA**  
Procurador-Geral de Justiça