## Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 963, 16 de dezembro de 2016.

## MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Procuradoria-Geral de Justiça

## ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

## Procuradoria-Geral

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/DG/MPDFT/2013. Processo 08190.044342/16-58. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -MPDFT: CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: POLI ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 00.700.518/0001-38. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 60 (sessenta) dias, alterando a data de término de vigência do contrato para 2/8/2016, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda - Dos Prazos do contrato original.. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 -Signatários: MPDFT: Tesouro Nacional. Leonardo Roscoe Bessa, Procurador-Geral de Justiça; CONTRATADA: Leomar Gomes de Oliveira, Diretor-Presidente. Data assinatura: 8/6/2016.

> LEONARDO ROSCOE BESSA Procurador-Geral de Justiça