



**Ministério Público da União**  
**Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**  
**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**PORTARIA Nº 614, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021**

Institui, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Projeto Reconstruir Vidas – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.

**A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS,**  
no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,

**CONSIDERANDO** o disposto na Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que institui a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 7º, inciso VII, da Resolução nº 118, de 2014, do CNMP, que define como competência dos ramos do Ministério Público Brasileiro, no âmbito de suas atuações, a atividade permanente de incentivo à autocomposição;


**CONSIDERANDO** o disposto na Portaria Normativa PGJ nº 509, de 7 de novembro de 2017, que institui e regulamenta o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

**CONSIDERANDO** o disposto na Portaria PGJ nº 1.589, de 30 de setembro de 2015, alterada pela Portaria PGJ nº 443, de 20 de maio de 2016, que designa grupo de membros para a realização de estudo sobre implantação do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MPDFT;

**CONSIDERANDO** a Portaria Normativa PGJ nº 500, de 23 de agosto de 2017,

Pblicação: AMOC/SSA  
Origem: SECLPLAN

R:\DAJ\TRABALHO\Boletim de Serviço\2021\Portarias doc\2021\_0614\_Projeto Reconstruir Vidas.odt



que alterou a estrutura organizacional do MPDFT e instituiu a Coordenadoria Executiva de Autocomposição;

**CONSIDERANDO** o disposto no Procedimento de Gestão Administrativa nº 08191.146194/2020-52 que dispõe sobre a elaboração, o acompanhamento e a execução do projeto Reconstruir Vidas – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas;

**CONSIDERANDO** que as ações validadas no projeto institucional mencionado se relacionam diretamente aos objetivos estratégicos, quais sejam cidadania fortalecida, políticas públicas fiscalizadas asseguradas e direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Instituir o Projeto Reconstruir Vidas – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.

**Art. 2º** O projeto tem como objetivo implementar espaço dialógico, por meio dos círculos de construção de paz, com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.

**Art. 3º** Definir a Coordenadoria Executiva de Autocomposição como unidade responsável pelas atividades a serem implementadas no projeto.

§ 1º Os gestores do projeto são os Promotores de Justiça PEDRO THOMÉ DE ARRUDA NETO, MARIANA SILVA NUNES e CÍNTIA COSTA DA SILVA.

§ 2º A coordenadora do projeto será a servidora LEILA DUARTE LIMA.

§ 3º Os gestores poderão designar coordenador, grupo, equipe, comissão ou núcleo de trabalho para acompanhar e executar o projeto.



Ministério Público da União  
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios  
Procuradoria-Geral de Justiça

**Art. 4º** Estabelecer que os gestores e a coordenadora prestarão informações necessárias para validação do projeto à Assessoria de Projetos da Secretaria de Planejamento – Aproj/Secplan.

§ 1º O desenvolvimento e a validação das ações a serem implementadas obedecerão ao projeto elaborado com consultoria da Aproj/Secplan.

§ 2º Em caso de alteração do projeto, a Aproj/Secplan deverá ser informada para realizar os devidos ajustes.

**Art. 5º** Determinar que a fase de execução do projeto ocorrerá até março de 2022, conforme projeto em anexo.

§ 1º O cronograma do projeto poderá ser prorrogado, mediante aviso prévio da Aproj/Secplan para realizar ajustes coerentes com a demanda.

§ 2º O projeto poderá tornar-se um serviço ou uma rotina da unidade responsável e ser replicado nas unidades do MPDFT interessadas, desde que observados os procedimentos validados em documentos gerados na fase de encerramento.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

**FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO**

***“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.***

***fevereiro de 2021***

**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

*FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO*

**VICE-PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA**

*SELMA LEITE DO NASCIMENTO SAUERBRONN DE SOUZA*

**VICE-PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL**

*ANDRÉ VINÍCIUS ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA*

**CORREGEDORIA-GERAL**

*JOSÉ VALDENOR QUEIROZ JÚNIOR*

**OUVIDORIA**

*LIBÂNIO ALVES RODRIGUES*

**CHEFIA DE GABINETE**

*MOACYR REY FILHO*

**SECRETARIA-GERAL**

*WAGNER DE CASTRO ARAUJO*

**ASSESSORIA DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS**

*ANDRÉ LUIZ CAPPI PEREIRA*

*GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR*

## **ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO**

### **PROJETO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS – NDH**

Mariana Silva Nunes

Cíntia Costa da Silva

Renato Cavalcante da Silva

### **COORDENADORIA EXECUTIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO – CAUTO**

#### **Coordenação-Geral**

Vice-Procuradora-Geral de Justiça Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza

#### **Coordenação por área temática:**

Comunitária: Ana Luiza Lobo Leão Osório

Direitos Difusos e Coletivos: Cristina Rasia Montenegro

Organizacional: Libânio Alves Rodrigues

Cível e Familiar: Neurimar Patrícia Ribeiro de Almeida

Restaurativa: Pedro Thomé de Arruda Neto

### **COORDENADORIA EXECUTIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO - CAUTO**

#### **Secretaria Executiva:**

Leila Duarte Lima

#### **Equipe:**

Alexânia Alves Gonçalves

Juliana Magalhaes De Pinho Cruz

Mônica Martins de Castilho Costa

Patrícia Kellis Camargos Valeriano

Rita Cristina Dias da Costa Vargas

### **CONSULTORIA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

José Joaquim Vieira de Araújo

### **ASSESSORIA DE PROJETOS – SECPLAN**

Aristóteles Rodrigues de Araújo

Daniella Pádua Lopes

Michelle Góis Gadelha Dias



## SUMÁRIO

1. NOME.....	1
2. JUSTIFICATIVA.....	1
3. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS.....	3
4. OBJETIVO.....	3
6. FASES.....	3
8. DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	4
9. PERÍODO DE EXECUÇÃO.....	5
10. MÉTRICA.....	5
11. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....	5
12. CRONOGRAMA DAS FASES E ENTREGAS.....	6
13. RISCOS.....	10
14. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO.....	11
14.1.2 - 2º MARCO.....	13
14.1.3 - 3º MARCO.....	14
14.1.4 - 4º MARCO.....	15

## 1. NOME

“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.

## 2. JUSTIFICATIVA

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios após a instituição da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição regradada pela Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público, desde 2015, passou a implementar estudos e ações com vistas à consolidação de mecanismos autocompositivos que se coadunem com as atribuições institucionais do Ministério Público brasileiro.

Com fundamento no mencionado ato normativo e considerando a necessidade de se consolidar uma política permanente de estímulo ao diálogo, foi institucionalizado, em 2017, no âmbito do MPDFT, o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, o PPIPA – Portaria 509/2017-PGJ<sup>1</sup>. Por meio do PPIPA, o MPDFT vem implantando e adotando mecanismos de autocomposição, como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais e, também, prestando atendimento e orientação ao cidadão sobre os mencionados instrumentos.

Para a implementação de ações relacionadas ao PPIPA é necessária a elaboração de projetos de natureza restaurativa pelos integrantes de cada área temática, sob gestão e supervisão do respectivo coordenador e com a assessoria da Coordenadoria Executiva de Autocomposição – CAUTO.

O círculo de construção de paz consiste num espaço de diálogo intencional, cuidadosamente estruturado, cujo processo congrega elementos que organizam a interação para que haja a máxima compreensão, empoderamento e conexão entre os participantes. Nesse sentido, o círculo acolhe emoções e realidades difíceis, ao mesmo tempo em que mantém um sentido de possibilidades positivas<sup>2</sup>.

A estrutura do círculo cria espaço para encorajar todos os participantes a falarem uns com os outros, respeitosamente, em pé de igualdade e os encoraja a buscarem uma compreensão mais profunda deles mesmos e dos outros. São considerados os elementos estruturais dos círculos de construção de paz: sentar os participantes em círculo, cerimônia de abertura, peça no centro do círculo, objeto da palavra, identificação de valores, geração das diretrizes com base nos valores, perguntas norteadoras e cerimônia de encerramento. Assim, com base nesses conceitos e visando dar voz à sociedade, a Coordenadoria Executiva de Autocomposição, por meio da sua área temática restaurativa, e o Núcleo de Direitos Humanos – NDH criaram o projeto “Reconstruir Vidas”, com enfoque nos familiares e amigos de pessoas desaparecidas.

Neste cenário, o Ministério Público, na qualidade de defensor do regime democrático e,

---

<sup>1</sup> Instituiu o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, o PPIPA. O programa tem o objetivo de assegurar a promoção da Justiça, a disseminação da cultura de pacificação, a redução da litigiosidade, o fortalecimento da cidadania e o estímulo às soluções consensuais, por meio dos mecanismos de negociação, mediação, conciliação, processo restaurativo e convenções processuais. À Vice-Procuradoria-Geral de Justiça incumbe a coordenação-geral do programa, que é composto pelas seguintes áreas temáticas: I – cível e familiar; II – comunitária; III – restaurativa; IV – organizacional; V – tutela difusa e coletiva. Cada área é coordenada por um membro do MPDFT, preferencialmente atuante na respectiva área temática, designado pelo procurador-geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições.

<sup>2</sup> BOYES-WATSON, Carolyn. KAY, Pranis. Círculos em Movimento. Construindo uma Comunidade Escolar Restaurativa. AJURIS e Terre des hommes. Disponível em: <http://www.ajurisjr.org.br/circulosemmovimento/downloads/> Acesso em: 15 de julho de 2020.

Para verificar a autenticação acesse [www.mpdft.mp.br/verificarDocumento](http://www.mpdft.mp.br/verificarDocumento). Protocolo 08191.023401/2021-82.

Assinado por MICHELLE GOIS GADELHA DIAS - APROJ/SECPLAN em 25/02/2021 e outros.



conseqüentemente, de seus conseqüentários básicos, entendeu por bem criar um espaço para acolher, prestar esclarecimentos – inclusive com o auxílio de profissionais da saúde, assistência social e psicologia – e ouvir as reivindicações de representantes de familiares, que voluntariamente se dispuseram a participar desse canal de conversa.

Do mesmo modo, a ação busca conferir informações qualificadas à sociedade e conhecer as principais dificuldades enfrentadas por esse grupo de cidadãos, contribuindo não apenas para as ações de esclarecimento, mas para a identificação e o aprimoramento das medidas de políticas públicas a serem desenvolvidas pelo MPDFT.

Para tanto, os participantes integram círculo de construção de paz conduzido por facilitadores devidamente capacitados. Ao fim, eles têm a oportunidade de esclarecer dúvidas e receber informações diretamente dos Promotores e servidores do NDH e de parceiros convidados.

Os encontros são segmentados em duas etapas: o círculo de construção de paz e uma etapa de esclarecimentos, divididas por um breve intervalo, onde um lanche de acolhimento é ofertado aos participantes.

Em um segundo momento a palavra é aberta para a escuta das demandas trazidas pelos familiares e são aclaradas as questões propostas pelos integrantes do NDH e/ou parceiros.

Nessa sequência, considera-se importante não apenas a participação dos Promotores de Justiça e servidores responsáveis pelo NDH, mas também a presença de representantes de outras instituições parceiras que estão trabalhando em indissociável colaboração. Ao final, os participantes são chamados a responder uma pesquisa de satisfação e recebem certificado de participação no processo circular de construção de paz.

Válido ainda ressaltar que os círculos podem ser online. E, quando forem presenciais, serão adotadas todas as medidas de segurança sanitária na disposição da sala, distanciamento entre os presentes, disponibilidade de álcool em gel e a distribuição de alimentos acondicionados em embalagens individualizadas entregues a cada um dos presentes, em razão da inviabilidade de um espaço de congregação.

Os Núcleos de Direitos Humanos - NDH, unidade gestora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos – PLID/DF, possui atribuição para promoção de estudos, capacitação e instrumentos referentes à temática das pessoas desaparecidas, nos termos da Portaria Normativa nº 644, de 2019. Pontue-se que além da vítima do desaparecimento, o fenômeno atinge sobremaneira os familiares e os amigos do desaparecido, que necessitam de amparo das instituições públicas para localizar a pessoa desaparecida e, também, para enfrentar o processo de busca, que impacta na saúde física e mental dos familiares, assim como na economia familiar.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

<b>PERSPECTIVA</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>INDICADOR ESTRATÉGICO</b>
Resultados para a Sociedade	Cidadania Fortalecida	Iniciativas em defesa dos direitos do cidadão
Resultados para a sociedade	Políticas Públicas fiscalizadas asseguradas	Iniciativas em defesa das políticas públicas
Resultados para a sociedade	Direitos Coletivos e Individuais Indisponíveis protegidos	Iniciativas em defesa dos direitos coletivos e individuais

### 4. OBJETIVO

Implementar espaço dialógico, por meio dos círculos de construção de paz, com familiares e amigos de pessoas desaparecidas atendidas no Núcleo dos Direitos Humanos do MPDFT.

### 5. RESULTADOS ESPERADOS

- Realização de círculos restaurativos
- Participação de voluntários como facilitadores dos círculos
- Indicação de participantes dos círculos
- Divulgação do projeto
- Participantes satisfeitos com o círculo realizado

### 6. FASES

**6.1. Estabelecer parcerias para a implementação do projeto.**

**6.2. Realizar círculos restaurativos.**

**6.3. Divulgar o projeto.**

**6.4. Validar o projeto.**

## 7. EQUIPE

<b>Unidade Responsável:</b>	Coordenadoria Executiva de Autocomposição - CAUTO/VPJ	
<b>Gestores do Projeto:</b>	Pedro Thomé de Arruda Neto – coordenador da área temática Restaurativa Mariana Silva Nunes – NDH Cíntia Costa da Silva – NDH – gestora substituta	
<b>Coordenadora do Projeto:</b>	Leila Duarte Lima	
<b>Integrantes:</b>	Nome	Matrícula
	Monica Martins de Castilho Costa	4912-3
	Patrícia Kellis Camargos Valeriano	1842-2
	Rita Cristina Dias da Costa Barros	1000- 6
	Leila Duarte Lima	5148-9
	Juliana Magalhaes De Pinho Cruz	2178
	Alexânia Alves Gonçalves	5628-6
	Renato Cavalcante da Silva	4764

## 8. DESCRIÇÃO DO PROJETO

- O projeto busca a difusão dialogal, por meio de processos circulares de construção de paz com familiares e amigos de pessoas desaparecidas, com o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo letivo, empático e acolhedor. E, também, informar e ouvir as demandas apresentadas pelos participantes.
- Inicia-se com o alinhamento geral das parcerias a serem estabelecidas, das questões logísticas e triagem dos participantes e estabelecimento de cronograma de realização das atividades.
- Os participantes indicados são convidados para encontro presencial realizado em duas etapas: processo circular de construção de paz e, após, encontro com os promotores e promotoras do NDH e parceiros convidados. A indicação e o convite dos familiares serão realizados pelo NDH, com respeito à voluntariedade dos participantes e o potencial de intercâmbio (demandas apresentadas) e da difusão dos esclarecimentos prestados.
- Os círculos de construção da paz serão conduzidos por facilitador. Os relatos obtidos por meio do círculo serão confidenciais. Tanto o planejamento, como a indicação e a supervisão dos facilitadores dos círculos será realizado pela CAUTO.
- Após a realização dos círculos, será realizado um intervalo com lanche oferecido aos participantes. Depois, inicia-se a segunda etapa, que consistirá no diálogo direto dos integrantes

do NDH e parceiros convidados, para que sejam esclarecidas eventuais dúvidas e oferecidas orientações gerais, proporcionando a aproximação do Ministério Público com a comunidade, em especial, com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.

- Ao final de cada círculo, será aplicada a pesquisa de satisfação de usuário e, também, entregue certificado aos participantes.
- Será divulgado dentre os participantes do projeto curso Gestão de Conflitos, na modalidade EaD autoinstrucional.

## 9. PERÍODO DE EXECUÇÃO

**INÍCIO:** março/2021

**FIM:** março/2022


## 10. MÉTRICA


INDICADORES	METAS
Círculos restaurativos realizados	1 (um) círculo realizado semestralmente
Pesquisa de satisfação de usuário	60% dos participantes apresentando respostas satisfatórias
Imagem do MPDFT junto aos participantes	50% dos participantes com melhor percepção do MPDFT


## 11. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO – FCS


- Parcerias e colaboração das unidades envolvidas;
- Engajamento dos facilitadores voluntários;
- Comunicação eficiente;
- Experiência e desenvoltura dos facilitadores e da equipe de supervisão;
- Indicação, convite e contato com os participantes dos círculos.

## 12. CRONOGRAMA DAS FASES E ENTREGAS

	<b>Nome do Projeto</b>	<b>“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.</b>			
	<b>Fase</b>	<b>1 – Estabelecer parcerias para implementação do projeto</b>			
	<b>Ações</b>	<b>Entregas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data inicial</b>	<b>Data final</b>
	1.1 – Estabelecer com os Servidores e Promotores de Justiça atuantes no NDH parâmetros e diretrizes para triagem dos familiares que serão encaminhadas para o Projeto.	formulários desenvolvidos	CAUTO / MPDFT	01/03/2021	05/04/2021
	1.2 – Estabelecer parcerias com outras instituições externas visando o engajamento no projeto.	diretrizes planejadas	CAUTO / NDH	01/03/2021	05/04/2021
	1.3 – Estabelecer parcerias internas para realização do projeto. (Segurança Institucional, SECPLAN, SECOR, SECOM).	cronograma de círculos	CAUTO	01/03/2021	29/10/2021

	<b>Nome do Projeto</b>	<b>“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.</b>			
	<b>Fase</b>	<b>2 – Realizar círculos restaurativos</b>			
	<b>Ações</b>	<b>Entregas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data inicial</b>	<b>Data final</b>
	<p>2.1 – Estabelecer parâmetros em encontro, a saber:</p> <p>a) os parâmetros e diretrizes para triagem dos processos serão encaminhados para o Projeto.</p> <p>b) mapeamento da rotina e fluxo para a realização dos círculos restaurativos: encaminhamento dos casos, espaço físico, confirmação com as partes e os facilitadores, cronograma de realização dos círculos que serão realizados.</p>	diretrizes planejadas	CAUTO / NDH	01/03/2021	25/03/2021
	2.2 – Realizar reunião com os facilitadores, pré-círculo para alinhar a atuação e realizar planejamento do círculo (objeto da Palavra, peça de Centro, canetinhas, folhas de papel para escrever as Diretrizes e os Valores). E pós-círculo para supervisão.	cronograma de círculos	CAUTO	01/03/2021	30/04/2021
	2.3 – Alimentar os dados dos formulários para pesquisa de satisfação.	base de dados atualizada	CAUTO	01/03/2021	29/10/2021
	2.4– Acompanhar por meio de relatórios periódicos os resultados das atividades dos círculos restaurativos.	relatórios elaborados	CAUTO / NDH	01/03/2021	29/10/2021

	<b>Nome do Projeto</b>	<b>“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.</b>			
	<b>Fase</b>	<b>3 – Divulgar projeto</b>			
<b>Ações</b>		<b>Entregas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data inicial</b>	<b>Data final</b>
3.1 – Estabelecer a identidade visual do projeto e da campanha de divulgação.		identidade visual criada	CAUTO/SECOM NDH	01/04/2021	31/05/2021
3.2 – Elaborar plano de divulgação interna e externa para divulgação nas redes sociais do MPDFT.		plano de divulgação elaborado	CAUTO/SECOM NDH	01/04/2021	31/05/2021
3.3 – Elaborar peças para divulgação.		peças elaboradas	CAUTO/SECOM NDH	01/04/2021	31/5/2021

	<b>Nome do Projeto</b>	<b>“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.</b>			
	<b>Fase</b>	<b>4 – Validar o projeto</b>			
<b>Ações</b>		<b>Entregas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data inicial</b>	<b>Data final</b>
4.1 – Elaborar Portaria de Institucionalização do projeto.		portaria validada pelo gestor	Assessoria de Projetos/Secplan	25/02/2021	26/02/2021
4.2 – Enviar Portaria Normativa ao Setor de Produção e Gestão de Documentos para revisão.		portaria revisada enviada para a API	Assessoria de Projetos/Secplan	03/03/2021	04/03/2021
4.3 – Enviar portaria revisada à Assessoria de Políticas Institucionais (API) para providências quanto à assinatura.		confirmação do recebimento da portaria	Assessoria de Projetos /Secplan	05/03/2021	05/03/2021
4.4 – Solicitar assinatura da portaria à Procuradoria-Geral de Justiça.		portaria publicada	API	08/03/2021	26/03/2021
4.5 – Responder os formulários de acompanhamento do projeto.		formulários entregues à Assessoria de Projetos	CAUTO	26/03/2021	25/03/2022
4.6 – Agendar reunião com a Secom para solicitar material necessário ao projeto.		material enviado pela Secom	CAUTO	25/03/2022	04/04/2022
4.7 – Preencher o Termo de Encerramento de Trabalho com análise dos resultados gerados (registro por meios de fotos e vídeos) e relato das lições aprendidas.		termo de encerramento de trabalho entregue à Aproj	CAUTO	07/04/2022	11/04/2022
4.8 – Elaborar Relatório Final do projeto.		relatório com os resultados do projeto validado pelo gestor	Assessoria de Projetos/Secplan	14/04/2022	18/04/2022
4.9 – Elaborar Portaria Normativa de Institucionalização do serviço/atividade/rotina no âmbito do MPDFT (se necessário).		Portaria publicada	Assessoria de Projetos/Secplan	21/04/2022	22/04/2022



### 13. RISCOS

<b>Pontos Fortes (vantagens internas que possam ajudar na execução do projeto)</b>
Engajamento e cooperação das unidades envolvidas: CAUTO, NDH.

<b>Pontos Fracos (desvantagens internas que possam atrapalhar a execução do projeto)</b>
Sobrecarga de trabalho das equipes das unidades envolvidas: CAUTO e do NDH
Ausência na estrutura nas unidades parceiras, causando sobrecarga de trabalho e dependendo da disponibilidade e engajamento dos servidores em realizarem atividades que não estão expressamente previstas nas suas atribuições.
Ausência de apoio dos voluntários do PPIPA em suas unidades de lotação.
Ausência de adesão dos integrantes do MPDFT.
Contexto pandêmico e o reduzido número de participantes por ação

<b>Oportunidades (fatores externos positivos que possam trazer benefícios para o projeto)</b>
Apoio e parceria com outros órgãos (DEFINIR QUAIS ÓRGÃOS)

<b>Ameaças (fatores externos que possam comprometer o projeto)</b>
Falta de engajamento e indisponibilidade dos voluntários em aderir aos círculos restaurativos e parceiros internos.
Considerando a voluntariedade na participação dos círculos, a falta de engajamento do público-alvo.

## 14. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

### 14.1.1 - 1º MARCO

Data de verificação: abril de 2021	
Entregas	
Ações e resultado	situação
<b>Parâmetros e diretrizes para triagem dos familiares que serão encaminhadas para o projeto, estabelecidos com os servidores e Promotores de Justiça atuantes no NDH</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Parcerias com instituições externas</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Parcerias internas</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Formulários de acompanhamento da realização dos círculos restaurativos.</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Encontro para planejar as diretrizes do projeto</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Reunião pré-círculo com os facilitadores</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Dados dos formulários para pesquisa de satisfação alimentados.</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado

<b>Data de verificação: abril de 2021</b>	
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Entregas</b>	
<b>Ações e resultado</b>	<b>Situação</b>
<b>Acompanhamento, por meio de relatórios periódicos, dos resultados das atividades dos círculos restaurativos</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Identidade visual do projeto e da campanha</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Plano de divulgação, nas redes sociais, interna e externa do MPDFT</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Peças de divulgação elaboradas</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Descrever como o projeto foi desenvolvido e lições aprendidas nessa etapa</b>	
Citar a forma escolhida para resolver dificuldades ou problemas que surgiram, falando brevemente sobre o método abordado. Houve alguma mudança necessária ao plano assinado? Caso positivo, o que ocasionou essa alteração? Houve necessidade de modificar o plano de projeto? Caso positivo, foi necessária a alteração de plano de projeto ou da portaria de institucionalização do projeto?	

**14.1.2 - 2º MARCO**

<b>Data de Verificação: junho de 2021</b>	
<b>Entregas</b>	
<b>Ações e resultados</b>	<b>situação</b>
<b>Parcerias com instituições externas</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Dados dos formulários para pesquisa de satisfação alimentados.</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Acompanhamento, por meio de relatórios periódicos, do resultados das atividades dos círculos restaurativos</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Peças de divulgação elaboradas</b>	( ) Concluído ( ) Pendente Justificativa _____ ( ) Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Descrever como o projeto foi desenvolvido e lições aprendidas nessa etapa</b>	
Citar a forma escolhida para resolver dificuldades ou problemas que surgiram, falando brevemente sobre o método abordado. Houve alguma mudança necessária ao plano assinado? Caso positivo, o que ocasionou essa alteração? Houve necessidade de modificar o plano de projeto? Caso positivo, foi necessária a alteração de plano de projeto ou da portaria de institucionalização do projeto?	

**14.1.3 - 3º MARCO**

<b>Data de Verificação: outubro de 2021</b>	
<b>Entregas</b>	
<b>Ações e resultados</b>	<b>situação</b>
<b>Dados dos formulários para pesquisa de satisfação alimentados.</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Acompanhamento, por meio de relatórios periódicos, dos resultados das atividades dos círculos restaurativos</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Descrever como o projeto foi desenvolvido e lições aprendidas nessa etapa</b>	
Citar a forma escolhida para resolver dificuldades ou problemas que surgiram, falando brevemente sobre o método abordado. Houve alguma mudança necessária ao plano assinado? Caso positivo, o que ocasionou essa alteração? Houve necessidade de modificar o plano de projeto? Caso positivo, foi necessária a alteração de plano de projeto ou da portaria de institucionalização do projeto?	

## 14.1.4 - 4º MARCO

Data de Verificação: março de 2022	
Entregas	
Ações e resultados	situação
<b>Dados dos formulários para pesquisa de satisfação alimentados.</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Acompanhamento, por meio de relatórios periódicos, dos resultados das atividades dos círculos restaurativos</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Curso de Gestão de Conflitos para os familiares e amigos de pessoas desaparecidas.</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Oficina de Comunicação Não Violenta para os familiares e amigos de pessoas desaparecidas.</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Reunião pós-círculo para supervisão com os facilitadores</b>	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Pendente Justificativa _____ <input type="checkbox"/> Cancelado
Descrição do andamento da entrega, evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Houve necessidade de mudança nessa entrega?	
<b>Descrever como o projeto foi desenvolvido e lições aprendidas nessa etapa:</b>	
Citar a forma escolhida para resolver dificuldades ou problemas que surgiram, falando brevemente sobre o método abordado. Houve alguma mudança necessária ao plano assinado? Caso positivo, o que ocasionou essa alteração? Houve necessidade de modificar o plano de projeto? Caso positivo, foi necessária a alteração de plano de projeto ou da portaria de institucionalização do projeto?	

## 15. TERMO DE APROVAÇÃO

A Secretaria de Planejamento (Secplan), no uso da sua competência regimental, de acordo com a **Portaria Normativa nº 691**, de 31 de julho de 2020, e em cumprimento a determinação da Procuradoria-Geral de Justiça coordenou a elaboração do **projeto “Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas** com o objetivo de implementar espaço dialógico, por meio dos círculos de construção de paz, com familiares e amigos de pessoas desaparecidas.

Os gestores devem estar cientes de que qualquer modificação no projeto inicial, caso exista, poderá implicar em alteração nos prazos de execução, com redução ou dilatação, dependendo da natureza da alteração e do julgamento técnico da área competente. O início da execução do projeto está vinculado à assinatura deste termo.

Nós, Pedro Thomé de Arruda Neto, Mariana Silva Nunes, Cíntia Costa da Silva, gestores do projeto **“Reconstruir Vidas” – Diálogo com familiares e amigos de pessoas desaparecidas**, elaborado com a consultoria da Assessoria de Projetos/Secplan, aprovamos e autorizamos o início de sua execução e nos comprometemos a prestar as informações, bem como tomar as providências necessárias à validação do projeto.

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

---

**Mariana Silva Nunes**  
**Cíntia Costa da Silva**  
**Pedro Thomé de Arruda Neto**

Assinado por:

CÍNTIA COSTA DA SILVA - 1º OF-NDH em 05/03/2021.

LEILA DUARTE LIMA - CAUTO/VPGJ-JA em 26/02/2021.

MARIANA SILVA NUNES - NDH/PGJ em 01/03/2021.

MICHELLE GOIS GADELHA DIAS - APROJ/SECPLAN em 25/02/2021.

PEDRO THOME DE ARRUDA NETO - 4º PRODECON-BSI em 26/02/2021.

.