



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

APOSTILA N.º 1 AO CONTRATO 050/SG/MPDFT/2021

PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGEA N.º 08191.062967/2021-20

Conforme consta nos autos do processo em epígrafe, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ n.º 26.989.715/0002-93 e SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.º 11.064.583/0001-30, com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993, adequam o Cronograma Físico-Financeiro n.º 1, substituindo-o pelo n.º 2.

Pelo MPDFT

Pela CONTRATADA

ASSINADO DIGITALMENTE

Validade jurídica assegurada
conforme MP 2.200-2/2001,
que instituiu a ICP-Brasil

y y y y y y y y y
y y y y y y y y y
y y y y y y **BRy**Tecnologia
y y y y y y y y y

WAGNER DE CASTRO
ARAUJO:5860
620.527.131-15

Emitido por: AC SOLUTI-JUS
v5

Data: 29/11/2021

WAGNER DE CASTRO ARAÚJO
Secretário-Geral

ASSINADO DIGITALMENTE

Validade jurídica assegurada
conforme MP 2.200-2/2001,
que instituiu a ICP-Brasil

y y y y y y y y y
y y y y y y y y y
y y y y y y **BRy**Tecnologia
y y y y y y y y y

RENATO PINHEIRO DOS
SANTOS:06043497425
060.434.974-25

Emitido por: AC Instituto
Fenacon RFB G3

Data: 22/11/2021

RENATO PINHEIRO DOS SANTOS
Sócia-Administrador

ANEXO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº 2

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
01	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		202,30	R\$ 202,30	R\$ -	R\$ -
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	64,68%	35,32%	0,00%
		3.865,21	R\$ 2.500,00	R\$ 1.365,21	R\$ -
03	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	16,99%	83,01%	0,00%
		5.886,94	R\$ 1.000,00	R\$ 4.886,94	R\$ -
04	ARQUITETURA E URBANISMO	100,00%	1,26%	87,26%	11,47%
		79.072,69	R\$ 1.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 9.072,69
05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00%	11,61%	73,56%	14,82%
		51.658,16	R\$ 6.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 7.658,16
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		14.969,18	R\$ -	R\$ 14.969,18	R\$ -
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	83,92%	16,08%	0,00%
		7.149,42	R\$ 6.000,00	R\$ 1.149,42	R\$ -
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	38,43%	44,38%	17,19%
		13.518,55	R\$ 5.195,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.323,55
Porcentagem		100%	12,42%	76,77%	10,81%
Custo		R\$ 176.322,45	R\$ 21.897,30	R\$ 135.370,75	R\$ 19.054,40
BDI		R\$ 39.002,52	R\$ 4.843,68	R\$ 29.944,00	R\$ 4.214,83
Porcentagem Acumulado		100%	12%	89%	100%
Custo Acumulado		R\$ 215.324,97	R\$ 26.740,98	R\$ 165.314,75	23.269,23



1ª APOSTILA - CON 050_2021 SANTOS

CHAVE: 2D4F3A06999058DF8113EB487936E0BAFE0E34709E52409953D6F37956772432

 Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

Assinaturas


WAGNER DE CASTRO ARAÚJO

wagnerA@mpdf.t.mp.br

Assinado em: 29/11/2021 17:10:23 (BRT)

IP: 200.142.11.251

Geolocalização: -15.787456, -47.9078909

 Assinou com Certificado Digital

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada
conforme MP 2.200-2/2001,
que instituiu a ICP-Brasil

y y y y y y y y
y y y y y y y y **BRyTecnologia**
y y y y y y y y


RENATO PINHEIRO DOS SANTOS

santoslicitacoesdf@gmail.com

Assinado em: 22/11/2021 15:38:09 (BRT)

IP: 186.213.241.119

Geolocalização: -15.8810689, -48.0645411

 Assinou com Certificado Digital

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada
conforme MP 2.200-2/2001,
que instituiu a ICP-Brasil

y y y y y y y y
y y y y y y y y **BRyTecnologia**
y y y y y y y y

Eventos da coleta

Criação	22/11/2021 15:34:12 (BRT)
Conclusão	29/11/2021 17:10:23 (BRT)