MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Diretoria-Geral

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/DG/MPDFT/2011. Processo nº 08190.215338/11-67. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.; CNPJ: 00.394.874/0001-70. Objeto: 1 – Acrescer 5,39% ao valor atualizado do contrato, perfazendo o total acumulado de 23,78%. 2 – Suprimir 0,48% ao valor atualizado do contrato, perfazendo o total acumulado de 4,31%. 3 – Prorrogar o prazo de execução do serviço em mais 30 (trinta) dias, para até 29/1/2013, alterando a data final de vigência do contrato para até 13/2/2013, com amparo no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Ana Lúcia Carrijo Ferreira, Diretora-Geral Substituta, CONTRATADA: Juarez Martins Tristão Júnior, Sócio. Data da Assinatura: 27/12/2012.

ANA LÚCIA CARRIJO FERREIRA
Diretora-Geral Substitut

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 71, 24 de janeiro de 2013.