MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

##ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Diretoria-Geral

##TEX Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/DG/MPDFT/2015. Processo nº 08190.161560/15-10. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: APOENA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - ME; CNPJ: 10.448.104/0001-17. Objeto: Prorrogar o prazo de execução da etapa 2 - Relatório Final em 60 (sessenta) dias, com finalidade de aguardar a aprovação do Relatório de Impacto de Trânsito - RIT junto ao DETRAN/DF, prorrogando o prazo de vigência do contrato para até 7/8/2016, com amparo n art. 57, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Wagner de Castro Araújo, Diretor-Geral; CONTRATADA: João Victor de Queiroz Magalhães, Sócio Diretor. Data da assinatura: 28/1/2016.

ASS RENATO LUQUEIZ SALLES
CAR Diretor-Geral Adjunto