Ministério Público da União
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Procuradoria-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 128 , DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Institui, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Projeto Criando e Recriando Laços – um incentivo à mediação de conflitos e práticas restaurativas nas Casas de Acolhimento e dá outras providências.

A PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 118, de 1° de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que institui a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso VII, da Resolução CNMP nº 118, de 2014, que define como competência dos ramos do Ministério Público brasileiro, no âmbito de suas atuações, a atividade permanente de incentivo à autocomposição;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGJ nº 509, de 7 de novembro de 2017, que institui e regulamenta o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGJ nº 1.589, de 30 de setembro de 2015, alterada pela Portaria PGJ nº 443, de 20 de maio de 2016, que designa grupo de membros para a realização de estudo sobre implantação do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MPDFT;

CONSIDERANDO a Portaria PGJ nº 500, de 23 de agosto de 2017, que alterou a estrutura organizacional do MPDFT e instituiu a Coordenadoria Executiva de Autocomposição;

CONSIDERANDO o disposto no Procedimento de Gestão Administrativa nº 08191.096343/2019-91, que dispõe sobre a elaboração, o acompanhamento e a execução do Projeto Criando e Recriando Laços – um incentivo à mediação de conflitos e práticas restaurativas nas Casas de Acolhimento,

RESOLVE:

Art. 1° Instituir o Projeto Criando e Recriando Laços – um incentivo à mediação de conflitos e às práticas restaurativas nas Casas de Acolhimento no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.

Art. 2° O projeto objetiva fomentar mediação de conflitos e práticas restaurativas, em especial, círculos de construção de paz, por meio da capacitação dos profissionais dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes do Distrito Federal.

Art. 3º Definir a Coordenadoria Executiva de Autocomposição do MPDFT como unidade responsável pela execução das atividades implementadoras do projeto.

§ 1° Os promotores de Justiça Luisa de Marillac Xavier dos Passos, Rosana Maria Queiroz Viegas de Pinho e Carvalho, Pedro Thome de Arruda Neto e Neurimar Patrícia Ribeiro de Almeida exercerão a gestão do projeto.

§ 2° Os gestores poderão designar coordenador, grupo, equipe, comissão ou núcleo de trabalho para acompanhar e executar o projeto.

§ 3° A secretária executiva da Coordenadoria Executiva de Autocomposição, Leila Duarte Lima, exercerá a coordenação do projeto.

Art. 4º Estabelecer que os gestores e a coordenadora prestarão informações necessárias para validação do projeto à Assessoria de Projetos da Secretaria de Planejamento – Aproj/Secplan.

§1° O desenvolvimento e a validação das ações a serem implementadas obedecerão ao projeto elaborado com consultoria da Aproj/Secplan.

§2° Em caso de alteração do projeto, a Aproj/Secplan deverá ser informada para realizar os devidos ajustes.

Art. 5° Definir que a fase de execução do projeto ocorrerá até dezembro de 2020.

§1° A validação do projeto será realizada com base no termo de encerramento de trabalho e no relatório final apresentado e ratificado pelos gestores e pela coordenadora do projeto.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO

Criando e Recriando Laços – um incentivo à Mediação de conflitos e Práticas Restaurativas nas Casas de Acolhimento

Setembro de 2019

Ministério Público
do Distrito Federal
e Territórios

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO

VICE-PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

SELMA LEITE DO NASCIMENTO SAUERBRONN DE SOUZA

VICE-PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL

ANDRÉ VINÍCIUS ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA

CORREGEDORIA-GERAL

JOSÉ VALDENOR QUEIROZ JÚNIOR

OUVIDORIA

LIBANIO ALVES RODRIGUES

CHEFIA DE GABINETE

MOACYR REY FILHO

SECRETARIA-GERAL

WAGNER DE CASTRO ARAUJO

ASSESSORIA DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

ANDRE LUIZ CAPPI PEREIRA
GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

MPDFT
Secretaria de Planejamento

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO

4ª E 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS E COLETIVOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Luisa de Marillac Xavier dos Passos

Rosana Maria Queiroz Viegas de Pinho e Carvalho

PROGRAMA PERMANENTE DE INCENTIVO À POLÍTICA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MPDFT – PPIPA

Coordenação-Geral:

Vice-Procuradora-Geral de Justiça Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza

Coordenação da área temática cível e familiar

Neurimar Patrícia Ribeiro de Almeida

Coordenação da área temática restaurativa

Pedro Thomé de Arruda Neto

COORDENADORIA EXECUTIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO – CAUTO

Leila Duarte Lima

Mônica Martins de Castilho Costa

Rita Cristina Dias da Costa Vargas

CONSULTORIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

José Joaquim Vieira de Araújo

ASSESSORIA DE PROJETOS – SECPLAN

Aristóteles Rodrigues de Araujo

Daniella Pádua Lopes

Éder Machado da Silva

Michelle Góis Gadelha Dias

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

MP DFT
Secretaria de Planejamento

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

SUMÁRIO

1. NOME....3
2. MOTIVAÇÃO....3
3. OBJETIVO....3
4. FASES....4
5. OBJETIVOS E INDICADORES RELACIONADOS À GESTÃO ESTRATÉGICA....4
6. EQUIPE....4
7. DESCRIÇÃO DO PROJETO....5
8. PERÍODO DE EXECUÇÃO....5
9. MÉTRICA....6
10. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO - FCS....6
11. CRONOGRAMA DAS FASES E ENTREGAS....7
12. CENÁRIO....12
13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO....12
14. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO....13
15. TERMO DE APROVAÇÃO....21

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

MP DFT
Secretaria de Planejamento

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

1. NOME

Criando e recriando laços: um incentivo à mediação de conflitos e práticas restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.

2. MOTIVAÇÃO

O Ministério Público, ante suas atribuições constitucionais de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis, como instituição permanente, não está alheio ao seu relevante papel no fortalecimento de formas consensuais de resolução de conflitos. Incumbe também ao Ministério Público garantir o acesso à Justiça. Como se sabe, o acesso à Justiça vai além do acesso à via judicial de soluções de conflitos, abrange também o direito de acesso à Justiça por meios autocompositivos de resolução de conflitos, em especial a mediação de conflitos.

Sendo assim, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Resolução 118/2014/CNMP instituiu a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, com o objetivo de assegurar a promoção da justiça e a máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação da Instituição, este projeto compõe as ações do Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição.

Por outro lado, no campo da fiscalização e acompanhamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, percebe-se que os mecanismos de autocomposição se fazem extremamente necessários para a construção de estratégias de proteção das crianças e adolescentes acolhidos. O contexto do acolhimento demanda tanto dos profissionais que o executam quanto das próprias crianças e adolescentes acolhidos o desenvolvimento de habilidades dialógicas e de gestão dos conflitos de forma menos desgastante e mais positiva. É importante ainda destacar que as crianças e adolescentes que são sujeitos das medidas de proteção de acolhimento, medida que é excepcional, são as que estão com laços familiares fragilizados e numa situação de vulnerabilidade que tornam as abordagens destrutivas dos conflitos ainda mais prejudiciais ao seu desenvolvimento.

Este projeto visa implementar uma gestão positiva de conflito e formas mais colaborativas e dialógicas de relacionamentos. Pretende-se deixar os profissionais auto-suficientes para executarem as práticas de mediação de conflitos e práticas restaurativas, empoderando os locais de acolhimento de crianças e adolescentes

3. OBJETIVO

Fomentar a mediação de conflitos e práticas restaurativas, em especial círculos de construção de paz, por meio da capacitação dos profissionais dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes do Distrito Federal.

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

4. FASES

4.1 Estabelecer parcerias internas e externas para a realização da formação de mediadores e facilitadores de círculos de construção de paz.

4.2 Planejar módulos teórico e estágio supervisionado de formação de mediadores.

4.3 Realizar módulo teórico.

4.4 Acompanhar estágio supervisionado.

4.5 Validar o projeto Criando e Recriando Laços: um incentivo à mediação de conflitos e práticas restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.

5. OBJETIVOS E INDICADORES RELACIONADOS À GESTÃO ESTRATÉGICA

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO
Resultados para a sociedade	Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos	Iniciativas em defesa dos direitos coletivos e dos individuais indisponíveis.
	Crianças e adolescentes protegidos	Iniciativas em defesa da criança e do adolescente.
	Cidadania fortalecida	Iniciativas em defesa do fortalecimento da cidadania.
	Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas	Iniciativas em defesa da fiscalização e da garantia de políticas públicas.

6. EQUIPE

Unidade Responsável:	Coordenadoria Executiva de Autocomposição	
Gestores	Luisa de Marillac Xavier dos Passos	
	Rosana Maria Queiroz Viegas de Pinho e Carvalho	
	Pedro Thome de Arruda Neto	
	Neurimar Patrícia Ribeiro de Almeida	
Coordenadora:	Leila Duarte Lima	
Integrantes:	Nome	Matrícula
	Rita Cristina Dias da Costa Vargas	1000
	Monica Martins Castilho Costa	4912

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

7. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto Criando e Recriando Laços apóia-se na necessidade de fomentar abordagens consensuais e restaurativas de gestão de conflitos no âmbito das unidades de acolhimento do Distrito Federal, por meio da formação dos técnicos e cuidadores dos abrigos, tornando-os capacitados a transformar conflitos por meio de mediações e facilitação de círculos de construção de paz.

Neste sentido será ofertado curso com 24 (vinte e quatro) vagas, com carga horária mínima de 84 horas, que será realizado em dois módulos: teórico (com aulas expositivas e simulações) e estágio supervisionado (com encontros de supervisão e casos reais).

A primeira etapa do projeto consiste em reuniões com parceiros internos e externos, em especial os parceiros das Promotorias Cíveis de Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Infância e Juventude para a implementação de ações de formação dos profissionais do sistema de acolhimento. A segunda etapa é o planejamento do curso, com elaboração de cronograma e alinhamentos gerais do curso.

A parte teórica (terceira etapa) e os encontros de supervisão do estágio supervisionado (quarta etapa) serão realizados na Coordenadoria das Promotorias de Defesa da Infância e Juventude e terão como objetivo propiciar aos profissionais dos serviços de acolhimento uma percepção positiva do conflito e o desenvolvimento de visão restaurativa, instrumentalizando-os a mediar conflitos e facilitar círculos de construção de paz, buscando a implementação de abordagem restaurativa, o restabelecimento da comunicação e o fortalecimento dos vínculos, a fim de tornar os serviços de acolhimento um espaço de transformação de conflitos, de autonomia, de criatividade e emancipação, na medida em que as soluções serão construídas pelos próprios protagonistas das unidades de acolhimento.

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/9/2019

FIM: 20/12/2020

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

9. MÉTRICA

INDICADORES	METAS
Parcerias externas	5 parcerias firmadas
Parcerias internas	5 parcerias firmadas
Curso de formação	Curso para 25 técnicos e cuidadores das casas de acolhimento com carga horária de 84 horas em mediação e práticas restaurativas
Pesquisa de satisfação do curso de formação (módulo teórico)	Obter média 4 de avaliação
Mediações	10 mediações realizadas por técnicos e cuidadores das casas de acolhimento
Círculos	15 círculos realizados por técnicos e cuidadores das casas de acolhimento
Crianças e adolescentes abrigados	Participação de 75 crianças e adolescentes abrigados nos círculos e mediações
Encontros de supervisão	4 encontros realizados com técnicos e cuidadores das casas de acolhimento que participaram do curso de formação
Pesquisa de satisfação do usuário (crianças e adolescentes abrigados)	70% da pesquisa com resposta “satisfeito”
Estágio supervisionado	10 técnicos e cuidadores das casas de acolhimento supervisionados aprovados

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

10. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO - FCS

- Parcerias e colaboração das unidades envolvidas.
- Comunicação eficiente.
- Experiência e desenvoltura dos instrutores e da equipe de supervisão.
- Apoio e engajamento dos Promotores e equipe técnica das Promotorias de Justiça de Cíveis e de Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Infância e Juventude.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

11. CRONOGRAMA DAS FASES E ENTREGAS

MP_DFT Secretaria de Planejamento	**Nome do Projeto**	**Criando e Recriando Laços: um Incentivo à Mediação de conflitos e Práticas Restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes**
	Fase	**1 - Estabelecer parcerias internas e externas para realização do curso de mediação de conflitos no contexto escolar**

Ações	Entregas	Responsável	Data inicial	Data final
1.1 – Reunir com Unidades para apresentar a proposta da capacitação.	Plano de Trabalho apresentado e parcerias firmadas	CAUTO/MPDFT PDIJ/MPDFT Unidades Parceiras	01/8/2019	30/8/2019
1.2 – Estabelecer parâmetros e diretrizes para inscrições e realização do curso com as unidades parceiras.	Inscrições realizadas	CAUTO/MPDFT Unidades Parceiras	01/8/2019	30/8/2019
1.3 – Estabelecer critérios para seleção de participantes.	Critérios aprovados	CAUTO/MPDFT Unidades Parceiras	01/8/2019	30/8/2019
1.4 – Parceria com a instituição certificadora do curso.	Parceria firmada	CAUTO/MPDFT PDIJ/MPDFT SECOR/MPDFT	01/8/2019	30/8/2019
1.5 – Solicitar consultoria da Secretaria de Comunicação para elaboração de materiais de divulgação do projeto.	*Briefing* entregue e validado pela Secom	CAUTO/MPDFT	01/8/2019	30/8/2019

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

MP_DFT Secretaria de Planejamento	**Nome do Projeto**	**Criando e Recriando Laços: um Incentivo à Mediação de conflitos e Práticas Restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes**
	Fase	**2 – Planejar módulos teórico e estágio supervisionado de formação de mediadores**

Ações	**Entregas**	**Responsável**	**Data inicial**	**Data final**
2.1 – Planejar curso de formação de mediadores de conflitos e facilitadores de círculos de construção de paz.	Curso planejado	PDIJ/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
2.2 – Definir local e cronograma para curso de formação de mediadores – módulo teórico e estágio supervisionado	Cronograma do módulo teórico e estágio supervisionado divulgado	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
2.3 – Elaborar cronograma para o estágio supervisionado e oficinas de formação continuada.	Cronograma do estágio supervisionado e oficinas de formação continuada divulgado	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
2.4 – Elaborar diretrizes gerais para o estágio supervisionado e oficinas de formação continuada.	Diretrizes validadas	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
2.5 – Realizar reunião com os profissionais das Unidades de Acolhimento para alinhamentos gerais sobre a proposta do curso, cronograma e diretrizes do estágio supervisionado e início das inscrições.	Ata da reunião com os encaminhamentos deliberados	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
2.6 – Estabelecer cronograma dos encontros de supervisão com os alunos.	Cronograma dos encontros de supervisão divulgado	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

MP_DFT Secretaria de Planejamento	**Nome do Projeto**	**Criando e Recriando Laços: um incentivo à mediação de conflitos e práticas restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes**
	Fase	**3 – Realizar módulo teórico.**

Ações	**Entregas**	**Responsável**	**Data inicial**	**Data final**
3.1 – Realizar inscrições para o curso	Inscrições realizadas	PDIJ/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
3.2 – Realizar módulo teórico de formação de mediadores escolar.	Curso realizado	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	17/9/2019	20/12/2019
3.3 – Realizar encontro com os aprovados participantes do teórico para alinhamentos gerais sobre cronograma e diretrizes do estágio supervisionado.	Ata da reunião com os encaminhamentos deliberados com o alinhamento das diretrizes	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	01/12/2019	31/03/2020

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

MP DFT Secretaria de Planejamento	**Nome do Projeto**	**Criando e Recriando Laços: um incentivo à mediação de conflitos e práticas restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes**
	Fase	**4 - Acompanhar estágio supervisionado**

Ações	**Entregas**	**Responsável**	**Data inicial**	**Data final**
4.1 – Estabelecer fluxo para o acompanhamento do estágio supervisionado: agendamento, espaço físico, confirmação com participantes, formulários de acompanhamento.	Fluxo estabelecido	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/9/2019	30/9/2019
4.2 – Solicitar consultoria à Assessoria de Tratamento de Informações Institucionais/Secplan apoio no desenvolvimento de formulários acompanhamento da realização das ações do estágio supervisionado.	Ofício enviado à Secplan	CAUTO/MPDFT	02/9/2019	02/9/2019
4.3 – Elaborar os formulários acompanhamento da realização das ações do estágio supervisionado.	Formulários de acompanhamento do estágio supervisionado elaborado	Atinf/Secplan	03/09/2019	30/9/2019
4.4 – Acompanhar estágio dos alunos consistente na realização de mediações de conflitos e facilitação de círculos de construção de paz.	Relatório estatístico das atividades do estágio supervisionado	PDIJ/MPDFT CAUTO/MPDFT	02/12/2019	10/12/2020
4.5 – Elaborar lista dos aprovados na etapa teórica e estágio supervisionado.	Lista de aprovados	PDIJ/MPDFT	20/11/2020	30/11/2020
4.6 – Realizar evento de formatura e encerramento do curso.	Cerimônia de formatura realizada	CAUTO/MPDFT PDIJ/MPDFT	20/11/2020	10/12/2020

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

MP DFT Secretaria de Planejamento	**Nome do Projeto**	**Criando e Recriando Laços: um Incentivo à Mediação de conflitos e Práticas Restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes**
	Fase	**5 – Validar o projeto Criando e Recriando Laços: um Incentivo à Mediação de conflitos e Práticas Restaurativas nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes**

Ações	**Entregas**	**Responsável**	**Data inicial**	**Data final**
5.1 – Elaborar Portaria de Institucionalização do projeto	Portaria validada pelo gestor	Assessoria de Projetos/Secplan	18/09/2019	18/09/2019
5.2 – Enviar Portaria Normativa ao Setor de Produção e Gestão de Documentos para revisão	Portaria revisada enviada para a API	Assessoria de Projetos/Secplan	18/09/2019	20/09/2019
5.3 – Enviar portaria revisada à Assessoria de Políticas Institucionais (API) para providências quanto à assinatura	Confirmação do recebimento da portaria	Assessoria de Projetos /Secplan	23/09/2019	23/09/2019
5.4 – Solicitar assinatura da portaria à Procuradoria-Geral de Justiça	Portaria publicada	API	24/09/2019	24/10/2019
5.5 – Responder os formulários de acompanhamento do projeto	Formulários entregues à Assessoria de Projetos	CAUTO	01/12/2019	20/12/2020
5.6 – Preencher o Termo de Encerramento de Trabalho com análise dos resultados gerados (registro por meios de fotos e vídeos) e relato das lições aprendidas	Termo de Encerramento de Trabalho entregue à Aproj	CAUTO	07/01/2021	15/01/2021
5.7 – Elaborar Relatório Final do projeto	Relatório com os resultados do projeto validado pelo gestor	Assessoria de Projetos/Secplan	18/01/2021	19/02/2021

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

12. CENÁRIO

Pontos Fortes (vantagens internas que possam ajudar na execução do projeto)
Engajamento e cooperação das unidades envolvidas: CAUTO/MPDFT, PDIJ/MPDFT, SECOR/MPDFT/ SECOM/MPDFT

Pontos Fracos (desvantagens internas que possam atrapalhar a execução do projeto)
Equipes reduzidas do PDIJ/MPDFT e da CAUTO/MPDFT.

Oportunidades (fatores externos positivos que possam trazer benefícios para o projeto)
Apoio das Unidades de Acolhimento

Ameaças (fatores externos que possam comprometer o projeto)
Engajamento e da disponibilidade dos profissionais das casas de acolhimento para aderirem ao projeto e à mudança de paradigma retributivo para restaurativo.
Engajamento dos gestores das unidades de acolhimento onde a mediação escolar e os círculos de construção de paz serão implementados.

13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é um instrumento que torna possível a estimativa do grau de obtenção dos objetivos definidos em termos de conclusão, qualidade e compatibilidade com as ações descritas e executadas no projeto. Para isso, o projeto prevê a elaboração de dois relatórios importantes para a consolidação e validação do projeto:

1. **Termo de Encerramento de Trabalho:** tem a finalidade de relacionar todos os detalhes das ações executadas e das entregas propostas no projeto. Este é de responsabilidade do gestor, que poderá contar com a consultoria ou não da Secplan, e poderá ser enriquecido por fotos, vídeos e reportagens do projeto. A descrição dos resultados e das entregas apresentará a discussão dos principais resultados obtidos, de forma a evidenciar os avanços e relacionar as dificuldades e limitações vivenciadas no projeto, bem como as lições aprendidas.
2. **Relatório Final do Projeto:** consiste na análise qualitativa e quantitativa do conjunto de ações propostas. Neste relatório cada ação é quantificada em termos percentuais e realizada uma avaliação geral de todas as ações do projeto, com base na prestação de informações por meio dos formulários de acompanhamentos, Termo de Encerramento de Trabalho e reuniões. O relatório servirá de base para a elaboração da portaria de institucionalização da ação/atividade/serviço, caso haja necessidade. O relatório será elaborado pela Assessoria de Projetos com a aprovação do gestor/coordenador.

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

14. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

RESULTADOS ALCANÇADOS – 1º MARCO (dezembro/2019)
PRODUTO 1: Parcerias externas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 2: Parcerias internas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 3: Curso de formação
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 4: Pesquisa de satisfação do curso de formação (módulo teórico)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 5: Mediações
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 6: Círculos
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 7: Crianças e adolescentes abrigados
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 8: Encontros de supervisão

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 9: Pesquisa de satisfação do usuário (crianças e adolescentes abrigados)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 10: Estágio supervisionado
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
LIÇÕES APRENDIDAS (Comentários dos acertos e erros na execução do projeto até o momento**)**

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

RESULTADOS ALCANÇADOS – 2º MARCO (abril/2020)
PRODUTO 1: Parcerias externas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 2: Parcerias internas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 3: Curso de formação
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 4: Pesquisa de satisfação do curso de formação (módulo teórico)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 5: Mediações
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 6: Círculos
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 7: Crianças e adolescentes abrigados
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 8: Encontros de supervisão
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

PRODUTO 9: Pesquisa de satisfação do usuário (crianças e adolescentes abrigados)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 10: Estágio supervisionado
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
LIÇÕES APRENDIDAS (Comentários dos acertos e erros na execução do projeto até o momento)

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

RESULTADOS ALCANÇADOS – 3º MARCO (agosto/2020)
PRODUTO 1: Parcerias externas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 2: Parcerias internas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 3: Curso de formação
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 4: Pesquisa de satisfação do curso de formação (módulo teórico)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 5: Mediações
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 6: Círculos
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 7: Crianças e adolescentes abrigados
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 8: Encontros de supervisão
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

PRODUTO 9: Pesquisa de satisfação do usuário (crianças e adolescentes abrigados)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 10: Estágio supervisionado
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
LIÇÕES APRENDIDAS (Comentários dos acertos e erros na execução do projeto até o momento)

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

RESULTADOS ALCANÇADOS – 4º MARCO (dezembro/2020)
PRODUTO 1: Parcerias externas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 2: Parcerias internas
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 3: Curso de formação
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 4: Pesquisa de satisfação do curso de formação (módulo teórico)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 5: Mediações
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 6: Círculos
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 7: Crianças e adolescentes abrigados
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 8: Encontros de supervisão
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

PRODUTO 9: Pesquisa de satisfação do usuário (crianças e adolescentes abrigados)
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
PRODUTO 10: Estágio supervisionado
Descrição do andamento da entrega do produto, evidenciando os resultados parciais alcançados
LIÇÕES APRENDIDAS (Comentários dos acertos e erros na execução do projeto até o momento**)**

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

15. TERMO DE APROVAÇÃO

A Secretaria de Planejamento (Secplan), no uso da sua competência regimental, de acordo com a Portaria Normativa nº 334, de 07 de agosto de 2014, e em cumprimento a determinação da Procuradoria-Geral de Justiça coordenou a elaboração do projeto Criando e Recriando Laços com o objetivo de fomentar a mediação de conflitos e práticas restaurativas, em especial, círculos de construção de paz, por meio da capacitação dos profissionais dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes do Distrito Federal.

Os gestores devem estar cientes que quaisquer modificações no projeto inicial, caso existam, poderão implicar em alteração nos prazos de execução, reduzindo-os ou dilatando-os, dependendo da natureza das alterações e do julgamento técnico da área competente. A inicialização da execução do projeto está vinculada à assinatura desse termo.

Nós, Luisa de Marillac Xavier dos Passos, Rosana Maria Queiroz Viegas de Pinho e Carvalho, Pedro Thomé de Arruda Neto e Neurimar Patrícia Ribeiro de Almeida, gestores do projeto criando e recriando laços - um incentivo à Mediação de conflitos e Práticas Restaurativas nas Casas de Acolhimento por mim elaborado, com a consultoria da Assessoria de Projetos / Secplan, aprovamos e autorizamos o início de sua execução e me comprometo a prestar as informações, bem como tomar as providências necessárias à validação do projeto.

Brasília, _____ de _____ de 2019.

_____ Luisa de Marillac Xavier dos Passos Promotora de Justiça	_____ Rosana M. Q. V. Pinho e Carvalho Promotora de Justiça
_____ Pedro Thomé de Arruda Neto Promotor de Justiça	_____ Neurimar Patrícia Ribeiro de Almeida Promotora de Justiça

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.

Assinado por:

DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019.

LEILA DUARTE LIMA - CAUTO/VPGJ-JA em 20/09/2019.

LUISA DE MARILLAC XAVIER DOS PASSOS - 4ªPROCÍVEL-IJ em 25/09/2019.

NEURIMAR PATRICIA RIBEIRO DE ALMEIDA - 4ªPROEN-BSI em 05/11/2019.

PEDRO THOME DE ARRUDA NETO - 1ªPJCRI-SO em 25/09/2019.

ROSANA MARIA QUEIROZ VIEGAS DE PINHO E CARVALHO - 6ªPROCÍVEL-IJ em 24/09/2019.

.

Diário Eletrônico do MPDFT.Edição n.º 1.696, 19 de fevereiro de 2020.

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.102006/2019-41.
Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 19/09/2019 e outros.