

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS
EXTRATO DE INSTRUMENTO**

CONTRATUAL

Secretaria-Geral

Espécie: 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/DG/MPDFT/2013. Processo nº 08190.044342/16-58. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: POLI ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 00.700.518/0001-38. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 90 (noventa) dias, alterando a data de término de vigência do contrato para 31/10/2016, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda – Dos Prazos do contrato original.. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Leonardo Roscoe Bessa, Secretário-Geral; CONTRATADA: Leomar Gomes De Oliveira, Diretor-Presidente. Data da assinatura: 29/7/2016.

WAGNER DE CASTRO ARAÚJO
Secretário-Geral