

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS**

Procuradoria-Geral de Justiça

##ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Procuradoria-Geral

##TEX Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 070/SG/MPDFT/2014. Processo nº 08191.100215/2016-15. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.; CNPJ: 33.480.104/0001-08. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 60 (sessenta) dias, a contar de 1º/1/2017, alterando a data de término de vigência do contrato para 5/5/2017, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda – Dos Prazos do contrato original. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: SELMA SAUERBRONN, Procuradora-Geral de Justiça em Exercício; CONTRATADA: JOANA D'ARC DE ALMEIDA FERREIRA, Sócia. Data da assinatura: 26 de dezembro de 2016.

ASS SELMA SAUERBRONN

CAR Procuradora-Geral de Justiça em Exercício