

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO  
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

Procuradoria-Geral da Justiça

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO  
CONTRATUAL**

Procuradoria-Geral

Espécie: 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/SG/MPDFT/2013. Processo nº 08190.059635/13-97. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: POLI ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 00.700.518/0001-38. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 90 (noventa) dias, alterando a data de término de vigência do contrato para 28/7/2017, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda – Dos Prazos do contrato original. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: SELMA LEITE DO NASCIMENTO SAUERBONN DE SOUZA, Procuradora-Geral de Justiça Interino; CONTRATADA: LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA, Diretor-Presidente. Data da assinatura: 28 de abril de 2017.

**SELMA LEITE DO NASCIMENTO  
SAUERBONN DE SOUZA**  
Procuradora-Geral de Justiça Interino