

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

Procuradoria-Geral de Justiça

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO
CONTRATUAL**

Procuradoria-Geral

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 070/SG/MPDFT/2014. Processo nº 08191.100215/2016-15. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.; CNPJ: 33.480.104/0001-08. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 30/6/2017, alterando a data de término de vigência do contrato para 31/12/2017, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda – Dos Prazos do contrato original. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: LEONARDO ROSCOE BESSA, Procurador-Geral de Justiça; CONTRATADA: JOANA D'ARC DE ALMEIDA FERREIRA, Sócia. Data da assinatura: 4 de julho de 2017.

**ASS LEONARDO ROSCOE BESSA
CAR Procurador-Geral de Justiça**