

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

Procuradoria-Geral de Justiça

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO
CONTRATUAL**

Procuradoria-Geral

Espécie: 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 070/PGJ/MPDFT/2014. Processo nº 08191.100215/2016-15. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.; CNPJ: 33.480.104/0001-08. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 90 (noventa) dias, a contar de 1/4/2018, alterando a data de término de vigência do contrato para 29/6/2018, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda – Dos Prazos do contrato original. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, Procurador-Geral de Justiça interino; CONTRATADA: JOANA D'ARC DE ALMEIDA FERREIRA, Sócia. Data da assinatura: 23 de março de 2018. Data da Publicação: 28/3/2018.

JOSÉ FIRMO REIS SOUB
Procurador-Geral de Justiça interino