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MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

 

APOSTILA CONTRATUAL

APOSTILA Nº 5 AO CONTRATO 044/PGJ/MPDFT/2021

 
 

PROCESSO Nº 19.04.4980.0001025/2022-16
 
 

Conforme consta do processo nº 19.04.4980.0001025/2022-16, tendo
em vista o conteúdo da Cláusula Sétima – Do Reajustamento de Preços e
com base no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo
assinadas, MPDFT – CNPJ nº 26.989.715/0002-93 e CONSTRUTORA LDN
LTDA. – CNPJ nº 24.916.280/0001-40, reajustam os preços praticados no
contrato original em 11,589% (onze inteiros, cinco décimos, oito
centésimos e nove milésimos por cento), a contar de 13/7/2022, tendo em
vista o Índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado nos últimos
12 (doze) meses, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV,
atualizando o Cronograma Físico-Financeiro nº 07, substituindo-o pelo
Cronograma Físico-Financeiro nº 08, em anexo.

 
Em decorrência deste reajuste, o novo valor global estimado do

contrato a ser pago pelo MPDFT é de R$ 16.052.639,31 (dezesseis
milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e
um centavos).

 
Nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, para segurança

do integral cumprimento do contrato, a CONTRATADA deverá reforçar em
R$ 60.205,34 (sessenta mil duzentos e cinco reais e trinta e quatro
centavos) para manter garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global deste contrato, ou seja, R$ 802.631,96 (oitoentos
e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), no
prazo de 10 (dez) dias, a partir da data de assinatura desta Apostila.
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Documento assinado eletronicamente por GEORGES CARLOS
FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR, Procurador-Geral de
Justiça, em 27/12/2022, às 16:32, conforme § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique de
La Rocque Ferreira, Usuário Externo, em 27/12/2022, às
16:53, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0104320 e o código CRC
92143668.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Físico-Financeiro Nº 8
Objeto Contratação do Remanescente da Obra do Edifício das Promotorias de Justiça de Brazândia

 
  

Local Setor Admnistrativo, Setor Tradicional, Área Especial 4, Lotes 2 e 10, Brazlândia-DF   
Contrato Nº 044/PGJ/MPDFT/2021   
Contratada CONSTRUTORA LDN LTDA   
CNPJ 24.916.280/0001-40   

     
Item Descrição Total Por Etapa Mês 1

20/9 a
30/9

Mês 2
01/10 a
30/10

01 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS 0,12% 57,20% 0,00%
14.315,94 8.189,06

01.03 ESTUDOS E PROJETOS 0,04% 0,00% 0,00%
5.126,88 -

01.03.500 Projeto Executivo 0,04% 0,00% 0,00%
5.126,88 -

01.03.500.1 Projeto de arquitetura complementar 0,04%  
5.126,88 -

01.05 PERÍCIAS E VISTORIAS 0,05% 100,00% 0,00%
6.600,00 6.600,00

01.05.000.1 Teste de arrancamento de argamassa (com 12 amostras) - determinação
de resistência de aderência à tração

0,05% 100,00%
6.600,00 6.600,00

01.08 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,02% 61,38% 0,00%
2.589,06 1.589,06

01.08.000.1 Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) 0,00% 100,00%
233,94 233,94

01.08.000.2 Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 1 - Tabela A - CONFEA) 0,00% 100,00%
355,12 355,12

01.08.000.3 Aprovações, despesas, taxas e emolumentos, habite-se 0,02% 50,00%
2.000,00 1.000,00

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,48% 13,88% 33,86%
180.075,2024.998,90 60.964,87

02.01 CANTEIRO DE OBRAS 0,89% 9,83% 55,99%
108.200,8210.641,41 60.581,18

02.01.100 Construções Provisórias 0,71% 10,98% 63,20%
86.638,35 9.516,41 54.755,82

02.01.100.1 Cópia SINAPI (98441) - Substituição de chapas de madeira compensada,
espessura de 2,5cm

0,14% 50,00% 50,00%
16.430,40 8.215,20 8.215,20

02.01.100.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 0,05% 20,00% 80,00%
6.506,08 1.301,21 5.204,87

02.01.100.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,07% 0,00% 100,00%
8.344,12 - 8.344,12

02.01.100.4 Revisão das instalações dos sanitários e vestiários 0,00%  100,00%
81,08 - 81,08

02.01.100.5 Copia da SINAPI (98458) - Construção de baias para depósito de areia e
brita, h=1,20m

0,05%  100,00%
5.513,40 - 5.513,40

02.01.100.6 Copia da SINAPI (94213) - Substituição de telhas em aço galvanizado 0,02%  100,00%
2.924,46 - 2.924,46

02.01.100.7 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

0,00%  100,00%
375,54 - 375,54
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INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
02.01.100.8 Ponto de tomada para canteiro de obras 0,03%  100,00%

3.634,80 - 3.634,80
02.01.100.9 Ponto de luz para canteiro de obras 0,01%  100,00%

1.338,45 - 1.338,45
02.01.100.10Cópia SINAPI (73618) - Locação mensal de andaime metálico tipo

fachadeiro, inclusive montagem
0,19%  5,00%

23.543,28 - 1.177,16
02.01.100.11ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D’ÁGUA

ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018
0,05% 0,00% 100,00%

6.051,78 - 6.051,78
02.01.100.12Copia da SINAPI (98458) - Recuperação do abrigo de betoneira e cimento

existente
0,09% 0,00% 100,00%

11.514,01 - 11.514,01
02.01.100.13CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
0,00% 0,00% 100,00%
380,95 - 380,95

02.01.400 Proteção e Sinalização 0,18% 5,22% 27,02%
21.562,47 1.125,00 5.825,36

02.01.400.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

0,01% 100,00% 0,00%

1.125,00 1.125,00
02.01.400.2 Copia da SINAPI (98459) - Instalação de telha metálica em barracão (telhas

e estrutura existente)
0,03%  100,00%

3.246,75 - 3.246,75
02.01.400.3 Copia da ORSE (4518) - Protecao de fachada com tela de polipropileno

fixada em estrutura de madeira
0,14%  15,00%

17.190,72 - 2.578,61
02.02 DEMOLIÇÃO 0,12% 52,05% 2,68%

14.330,59 7.459,13 383,69
02.02.100 Demolição Convencional 0,01% 0,00% 50,00%

767,38 - 383,69
02.02.100.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
0,01%  50,00%
767,38 - 383,69

02.02.300 Remoções 0,11% 55,00% 0,00%
13.563,21 7.459,13

02.02.300.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,06% 100,00%
7.459,13 7.459,13

02.02.300.2 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,01%  
1.110,40 -

02.02.300.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,00% 0,00%
215,28 -

02.02.300.4 Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou
entulho

0,00%  
494,40 -

02.02.300.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

0,03%  
4.053,00 -

02.02.300.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

0,00%  
231,00 -

02.03 LOCAÇÃO DE OBRAS 0,02% 0,00% 0,00%
1.838,82 -

02.03.000.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,02%  
1.838,82 -

02.04 TERRAPLANAGEM 0,46% 12,38% 0,00%
55.704,97 6.898,36

02.04.100 Limpeza e Preparo da Área 0,06% 100,00% 0,00%
6.898,36 6.898,36

02.04.100.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 0,06% 100,00%
6.898,36 6.898,36

02.04.300 Aterro Compactado 0,40% 0,00% 0,00%
48.806,61 -

02.04.300.1 Carga, descarga e espalhamento de solo, inclusive transporte em
caminhão basculante 14 m3, DMT 20km

0,34%  
40.777,68 -

02.04.300.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

0,07%  
8.028,93 -

03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1,81% 0,00% 0,00%
219.913,69 -

03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,81% 0,00% 0,00%
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03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,81% 0,00% 0,00%
219.913,69 -

03.02.100 Concreto Armado 0,80% 0,00% 0,00%
97.829,99 -

03.02.100.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

0,02%  
2.059,98 -

03.02.100.2 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

0,01%  
1.184,43 -

03.02.100.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

0,00%  
546,03 -

03.02.100.4 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

0,04%  
5.234,50 -

03.02.100.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

0,05%  
5.581,44 -

03.02.100.6 Copia da SINAPI (92725) - Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPA, para
lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área
média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e
acabamento. Af_12/2015

0,11%  
13.344,87 -

03.02.100.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,01%  
1.619,94 -

03.02.100.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,06%  
7.260,33 -

03.02.100.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,04%  
4.855,31 -

03.02.100.10LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

0,08%  
9.614,22 -

03.02.100.11MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

0,26%  
31.227,68 -

03.02.100.12ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00%  
310,60 -

03.02.100.13ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00%  
313,74 -

03.02.100.14ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,08%  
9.143,46 -

03.02.100.15ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,01%  
653,82 -

03.02.100.16ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00%  
554,37 -

03.02.100.17ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,01%  
1.781,82 -

03.02.100.18ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,02%  
2.543,45 -

03.02.190 Reforço de estrutura 1,00% 0,00% 0,00%
122.083,70 -

03.02.190.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,04%  
5.075,01 -
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5.075,01 -
03.02.190.2 Copia da SIURB (039024) - Polimento mecânico em superfícies de concreto 0,27%  

32.505,34 -
03.02.190.3 Copia da SEINFRA (C0929) - Corte em concreto deteriorado 0,03%  

4.052,12 -
03.02.190.4 Copia da SEINFRA (C3095) - Limpeza de superfície com escova de aço 0,01%  

850,64 -
03.02.190.5 Copia da SEINFRA (C0094) - Apicoamento em concreto/preparo da

superfície

0,04%  
4.258,16 -

03.02.190.6 Copia da SEINFRA (C3106) - Reposição de armadura oxidada (Reforço,
Fornecimento, dobragem e colocação)

0,00%  
464,76 -

03.02.190.7 Copia da SEINFRA (C4740) - Recuperação de concreto, sem reforço
reconstituição com argamassa polimérica esp.=25mm

0,28%  
33.473,80 -

03.02.190.8 Copia da SEINFRA (C2900) - Pintura proteção c/ Inibidor Migratório
Corrosão, 3 demãos

0,02%  
2.484,87 -

03.02.190.9 Copia da SEINFRA (C0098) - Aplicação de adesivo estrutural base epoxi 0,15%  
17.842,04 -

03.02.190.10Copia da SINAPI (100716) - Hidrojateamento em estrutura de aço carbono
com água e areia

0,01%  
1.798,96 -

03.02.190.11Execução de furos em concreto com broca, para colagem de ferragens 0,16%  
19.278,00 -

04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 44,44% 0,00% 0,30%
5.403.267,83 - 15.972,66

04.01 ARQUITETURA 42,01% 0,00% 0,31%
5.108.225,51 - 15.972,66

04.01.100 Paredes 1,54% 0,00% 1,58%
187.117,73 - 2.953,98

04.01.100.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

0,12%  20,00%
14.707,80 - 2.941,56

04.01.100.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

0,00%  10,00%
124,16 - 12,42

04.01.100.3 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

0,00%  
444,00 -

04.01.100.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

0,01%  
842,76 -

04.01.100.5 Mureta de apoio para fixação das grelhas externas em concreto armado,
DM 15x20cm

0,14%  
17.428,32 -

04.01.100.6 Divisória sanitários e vestiários em laminado estrutural TS (maciço),
branco, com e = 10 mm, dupla face decorativa texturizada, modelo
Alcoplac Normatizado, fab. Neocom incluindo portas e conjunto de
ferragens

1,26%  
153.169,38 -

04.01.100.7 Sóculo sob bancadas das copas, sanitários e lixo, altura de 15 cm e
profundidade de 60 cm

0,00%  
401,31 -

04.01.210 Esquadrias de ferro 0,26% 0,00% 0,00%
31.293,50 -

04.01.210.1 Porta corta-fogo (PCF), DM 0,90x2,10m, resistente ao fogo por 90 minutos,

inclusive barra anti-pânico

0,01%  
1.366,24 -04.01.210.2 Porta acústica (PAC), DM 1,50x2,10 m (duas folhas de abrir), mod. EDB-PT,

fab. Eletrodb, incluindo ferragens e acessórios
0,06%  

6.818,75 -
04.01.210.3 Portão automatizado (PF1), DM 6,00x2,80 m, tipo cortina de enrolar, em

aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática na cor preta,
micro perfurada, ref. C-06-Perfil Tipo TransVision, fab. Portas Carneiro

0,06%  
6.975,71 -

04.01.210.4 Cópia SINAPI (74244/001) - Porta (PF2) de gradil, DM 1,60x2,11m, de abrir
(duas folhas), cor preta, incluindo ferragens, ref. Linha Artis, fab.
Metalgrade

0,07%  
8.312,56 -

04.01.210.5 Cópia SINAPI (74244/001) - Porta (PF3) de gradil, DM 1,80x2,11m, de abrir
(duas folhas), incluindo ferragens, ref. Linha Artis, fab. Metalgrade

0,04%  
4.591,27 -

04.01.210.6 Cópia SINAPI (74244/001) - Porta (PF4) de gradil, DM 0,90x2,11m, de abrir
(uma folha), cor preta, incluindo ferragens, ref. Linha Artis, fab. Metalgrade

0,03%  
3.228,97 -

04.01.230 Esquadrias de madeira 0,67% 0,00% 0,00%
80.898,87 -

04.01.230.1 Porta de madeira (PM1), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado
melamínico texturizado, inclusive batente em chapa de aço dobrada,

0,36%  
43.618,77 -

Cronograma Físico-Financeiro 0104338         SEI 19.04.4980.0001025/2022-16 / pg. 4



melamínico texturizado, inclusive batente em chapa de aço dobrada,
dobradiça e fechadura

43.618,77 -

04.01.230.2 Porta de madeira (PM1A), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado
melamínico texturizado, inclusive batente em chapa de aço dobrada,
dobradiça, fechadura, grelha e mola aérea

0,21%  
25.163,40 -

04.01.230.3 Porta de madeira (PM2), DM 0,90 x 2,10 m, acabamento em laminado
melamínico texturizado, inclusive batente em chapa de aço dobrada,
dobradiça, fechadura, barra de apoio e grelha

0,10%  
12.116,70 -

04.01.250 Esquadria de alumínio 6,63% 0,00% 0,00%
805.684,98 -

04.01.250.1 Porta de giro em alumínio (PA), com veneziana, acabamento anodizado na
cor branca

0,16%  
20.038,98 -

04.01.250.2 Esquadria de correr em alumínio, (EA) para vidro liso comum 6mm,
acabamento anodizado na cor preta, incluindo ferragens

0,98%  
118.689,34 -

04.01.250.3 Esquadria basculante em alumínio, (EA) para vidro liso comum 6mm,
acabamento anodizado na cor preta, incluindo ferragens

0,04%  
5.395,11 -

04.01.250.4 Esquadria fixa em veneziana de alumínio (EA), acabamento anodizado na
cor preta, incluindo ferragens

0,07%  
8.878,56 -

04.01.250.5 Esquadria fixa com veneziana tipo "chicana" em alumínio (EA) e tela de
proteção, acabamento anodizado na cor preta, incluindo ferragens

0,02%  
1.926,76 -

04.01.250.6 Esquadria em pele de vidro (EPV) de alumínio para vidro laminado,
acabamento anodizado na cor preta, incluindo ferragens e instalação.
Linha Cittá Due. Fab. Alcoa

5,32%  
646.800,00 -

04.01.250.7 Esquadria alçapão (AL) em alumínio anodizado liso, acabamento em
pintura eletrostática na cor branca ou preta

0,01%  
1.749,25 -

04.01.250.8 Cópia da Sinapi (91341) - Alçapão em alumínio, com dupla vedação, DM
0,60x0,60m, na cor preta, ref. GDA-3071, fab. Vesuvio

0,02%  2.206,98 -
04.01.280 Esquadria de vidro 0,23% 0,00% 0,00%

28.093,64 -
04.01.280.1 Esquadria (EVT1) com porta automática, DM 1,60x2,50m, bi-dobrável, em

vidro temperado incolor e=10 mm, incluindo ferragens e instalação
0,06%  

7.159,04 -
04.01.280.2 Esquadria (EVT2) com porta automática, DM 4,70x2,10m, de correr (duas

folhas) e fixa (duas folhas) + bandeira de 1,00m, em vidro temperado cor
prata e=10 mm, incluindo ferragens e instalação

0,17%  
20.934,60 -

04.01.300 Vidros e Plásticos 1,85% 0,00% 0,00%
225.203,59 -

04.01.300.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

0,05%  
6.414,76 -

04.01.300.2 Cópia SINAPI (72120) - Vidro monolítico refletivo incolor, espessura 6mm,
fator solar máximo 0,6 e transmissão luminosa mínima 0,5

0,24%  
29.610,90 -

04.01.300.3 Vidro laminado refletivo na cor prata, espessura final de 8mm (4+4mm),
fator solar máximo de 0,3 e transmissão luminosa mínima de 0,15

1,49%  
180.922,17 -

04.01.300.4 Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

0,07%  
8.255,76 -

04.01.400 Cobertura e Fechamento Lateral 2,01% 0,00% 0,00%
244.320,47 -

04.01.400.1 Copia da SINAPI (94216) - Telha termoacústica, tipo trapezoidal com núcleo
isolante em PIR com espessura de 50mm, revestimento externo e interno
de aço (0,50 / 0,43), pré printado na cor branca.

1,74%  
211.337,28 -

04.01.400.2 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P

0,08%  
10.007,85 -

04.01.400.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM), INLCUSIVE CHAPISCO E MASSA ÚNICA,
PARA EXECUÇÃO DE CALHAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS

0,05%  
6.010,84 -

04.01.400.5 Cópia SINAPI (94231) - Rufo metálico em chapa de aço galvanizado # 24
desenvolvimento 50cm

0,14%  
16.964,50 -

04.01.510 Revestimentos de pisos 14,59% 0,00% 0,00%
1.774.290,73 -

04.01.510.1 Lastro de brita nº 1, espessura de 5cm, incluindo lona plástica para isolar o
lastro do solo

0,04%  
4.815,00 -

04.01.510.2 Copia da SINAPI (96622) - Lastro de brita graduada compactada (BGC), 0,10%  11.794,12 -
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04.01.510.2 Copia da SINAPI (96622) - Lastro de brita graduada compactada (BGC),
espessura de 5cm, incluindo lona plástica para isolar o lastro do solo

11.794,12 -
04.01.510.3 Cópia SINAPI ( 94438+87630+87745+87755) - Contrapiso em argamassa

traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l,
espessura de 3cm

0,75%  
91.645,30 -

04.01.510.4 Piso de concreto em placas, e=2,5cm, acabamento liso, cor natural 0,24%  
28.984,42 -

04.01.510.5 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

0,05%  
5.980,91 -

04.01.510.6 Cóipa SINAPI (72183+72137) - Piso em concreto estrutural de 35MPa,
acabamento polido, espessura de 12cm, armado com tela soldada Q196
barra 5mm

2,01%  
244.709,60 -

04.01.510.7 Cópia SINAPI (72183) - Piso em concreto 20MPa preparo mecânico,
espessura 7cm, armado com tela soldada Q92 barra 4,2mm

0,37%  
44.850,00 -

04.01.510.8 Revestimento de Alto Desempenho (RAD) monolítico, com camadas
múltiplas à base de resinas epoxídicas e agregados minerais; e >= 3mm,
incluindo preparação e pintura do piso.

1,43%  
174.449,91 -

04.01.510.9 Copia da SBC (200424) - Piso tátil de alerta tipo elemento, em
termoplástico, cor amarela, fixação por adesivo de contato, ref. ATIT 3013,
fab. Mozaik

0,05%  
5.590,08 -

04.01.510.10Copia da SBC (200424) - Piso tátil direcional tipo elemento, em
termoplástico, cor amarela, fixação por adesivo de contato, ref. DTIT 3013,
fab. Mozaik

0,01%  
935,04 -

04.01.510.11Copia da ORSE (7324) - Piso tátil rígido de concreto, DM 25x25cm,
espessura 20mm, modelo direcional ou alerta, cor amarela

0,01%  
645,54 -

04.01.510.12Copia da SEINFRA (C4623) - Piso tátil de borracha sintética ou PVC colado,
DM 25x25cm, espessura 5mm, modelo alerta ou direcioanal, cor amarela,
fab. Daud

0,01%  
1.449,44 -

04.01.510.13PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020

0,04%  
4.881,10 -

04.01.510.14Copia da SINAPI (98671) - Piso em granito polido, Preto São Gabriel, e =
2cm

0,01%  
818,64 -

04.01.510.15Copia da SINAPI (87263) - Porcelanato 60x60cm, linha Mineral (cod.
22294E), cor Argento, acabamento externo, fab. Portobello

0,16%  
18.966,24 -

04.01.510.16Copia da SINAPI (87263) - Porcelanato 60x60cm, linha Mineral (cod.
22285E), cor Argento, acabamento natural, fab. Portobello

0,22%  
26.868,84 -

04.01.510.17Copia da SINAPI (87263) - Porcelanato 60x60cm, linha Mineral (cod.
22281E), cor Portland, acabamento natural, fab. Portobello

0,36%  
44.156,35 -

04.01.510.18Cópia SINAPI (88649) - Borda 15x60cm com sulco em baixo relevo, marca

Portobello, linha Mineral, cor Portland (cód.21459E), acabamento externo

0,02%  
2.752,80 -

04.01.510.19Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de
50x50cm, linha Square, Coleção Acoustic, cor cinza, ref. 24560032, fab.
Tarkett, inclusive massa autonivelante e=3mm

5,91%  
718.661,97 -

04.01.510.20Copia da SINAPI (98673) - Piso vinílico madeirado, em régua de
22,8x121,92cm, linha Square, Coleção Set, ref. 24025674, fab. Tarkett

0,03%  
3.159,50 -

04.01.510.21Piso elevado metálico com placas 60x60x3cm, altura de 15cm, peso
41kg/m², ref. 01057, fab. Pisoag - fornecimento e instalação

2,72%  
330.807,75 -

04.01.510.22EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

0,06%  
7.368,18 -

04.01.530 Revestimentos de paredes 5,55% 0,00% 1,93%
674.626,23 - 13.018,68

04.01.530.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

0,18%  10,00%
22.463,07 - 2.246,31

04.01.530.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

1,53%  5,00%
185.696,95 - 9.284,85

04.01.530.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM.

0,24%  5,00%
29.750,40 - 1.487,52
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CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_06/2014

04.01.530.4 Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia,
cor Boráx, fab. Atlas (ref.SG8414), assentada com argamassa pré-
fabricada, incluindo rejuntamento

0,25%  
30.960,00 -

04.01.530.5 Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia,
cor Nassau, fab. Atlas (ref.SG8422), assentada com argamassa pré-
fabricada, incluindo rejuntamento

0,09%  
11.152,53 -

04.01.530.6 Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia,
cor Barents, fab. Atlas (ref.M6329), assentada com argamassa pré-
fabricada, incluindo rejuntamento

0,52%  
63.533,34 -

04.01.530.7 Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia,
cor Areia, fab. Atlas (ref.M4330), assentada com argamassa pré-fabricada,
incluindo rejuntamento

1,39%  
168.993,54 -

04.01.530.8 Cópia SINAPI (72200) - Laminado melamínico, acabamento texturizado,
Polar, espessura 1,3mm, referência L190, fab. Fórmica

1,29%  
156.757,74 -

04.01.530.9 Copia da SINAPI (87269) - Cerâmica grês 30x60cm, assentada com
argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento

0,04%  
5.318,66 -

04.01.550 Revestimentos de forro 1,19% 0,00% 0,00%
144.086,42 -

04.01.550.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

0,99%  
120.676,98 -

04.01.550.2 Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x
60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca

0,10%  
12.030,93 -

04.01.550.3 Tabica metálica pré pintada, para forro em gesso acartonado 0,09%  
11.378,51 -

04.01.560 Pinturas 1,50% 0,00% 0,00%
182.230,74 -

04.01.560.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

0,42%  
51.122,16 -

04.01.560.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,48%  
58.585,50 -

04.01.560.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

0,07%  
8.357,76 -

04.01.560.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

0,20%  
24.038,91 -

04.01.560.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,25%  
30.999,52 -

04.01.560.6 Copia da SINAPI (84665) - Pintura de sinalização vertical em faixas amarelo
e preto

0,02%  
2.010,57 -

04.01.560.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

0,06%  
7.116,32 -

04.01.600 Impermeabilizações 1,25% 0,00% 0,00%
151.550,06 -

04.01.600.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,01%  
1.644,75 -

04.01.600.2 Copia da ORSE (10027) - Impermeabilização com solução elastomérica e
tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Vitlastic 50/70

0,24%  
29.387,26 -

04.01.600.3 Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada
com asfalto derretido

0,32%  
38.973,88 -

04.01.600.4 Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin
Extra, colada com asfalto derretido

0,02%  
3.003,52 -

04.01.600.5 Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento
impermeabilizante semi-flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref.
Viaplus 1000 (2 demãos)

0,09%  
10.500,90 -

04.01.600.6 Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento
impermeabilizante flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref.
Viaplus 7000 (4 demãos)

0,17%  
20.215,55 -

04.01.600.7 Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície
horizontal com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico,
espessura média 4cm

0,05%  
6.626,62 -
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espessura média 4cm
04.01.600.8 Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa

traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso
camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado

0,20%  
24.365,24 -

04.01.600.9 Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico
monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive
delimitador de profundidade

0,14%  
16.832,34 -

04.01.700 Acabamentos e Arremates 0,91% 0,00% 0,00%
111.144,73 -

04.01.700.1 Cópia SINAPI (98689) -Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura
16cm, e= 2cm

0,10%  
11.620,84 -

04.01.700.2 Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura
17cm, e= 2cm, com friso pingadeira

0,00%  
310,23 -

04.01.700.3 Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura
18cm, e= 2cm, com friso pingadeira

0,10%  
11.902,80 -

04.01.700.4 Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura
21cm, e= 2cm

0,01%  
1.214,90 -

04.01.700.5 Cópia SINAPI (98689) - Chapins em granito polido Branco Itaúna, largura 15
cm, e= 2cm, com friso pingadeira

0,16%  
19.966,52 -

04.01.700.6 Cópia SINAPI (98689) - Chapins em granito polido Branco Itaúna, largura 25
cm, e= 2cm, com friso pingadeira

0,02%  
3.002,78 -

04.01.700.7 Cópia SINAPI (98689) - Chapins em granito polido Branco Itaúna, largura 30
cm, e= 2cm, com friso pingadeira

0,06%  
7.079,14 -

04.01.700.8 Copia da SINAPI (98685) - Rodapé pré-moldado em granitina, altura 10cm 0,05%  
5.882,40 -

04.01.700.9 Copia da SINAPI (88650) - Rodapé em porcelanato, DM 20x90cm, linha
Mineral, cor Argento, acabamento natural, com sulco em baixo relevo, ref.
21447E, fab. Portobello

0,03%  
3.848,10 -

04.01.700.10Copia da SINAPI (88650) - Rodapé em porcelanato, DM 20x90cm, linha
Mineral, cor Portland, acabamento natural, com sulco em baixo relevo, ref.
21445E, fab. Portobello

0,06%  
7.590,55 -

04.01.700.11Copia da SINAPI (98689) - Soleira pré-moldada em granitina, largura 15cm 0,01%  1.095,16 -
04.01.700.12Cópia SINAPI (98689) - Soleira em granito polido Preto São Gabriel, largura

15cm, espessura 2cm
0,03%  

3.504,04 -

04.01.700.13Copia da SETOP (PIS-FAI-005) - Fita de alerta antiderrapante com faixa
fosforescente, para tráfego alto de pessoas, largura de 50mm, cor amarela,
ref. Safety Walk linha Neon, fab. 3M

0,01%  
877,25 -

04.01.700.14Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do
poço inglês, fixado por parafusos imediatamente abaixo da grade de
proteção

0,14%  
17.302,92 -

04.01.700.15Copia da SINAPI (73908/001) - Cantoneira de alumínio perfil L com duas
abas iguais de 1/2"

0,13%  
15.947,10 -

04.01.800 Equipamentos e Acessórios 3,83% 0,00% 0,00%
465.562,18 -

04.01.800.1 Cópia SINAPI 99855 -Corrimão duplo de Ø 1.1/2" (38,1mm) em tubo de aço
industrial, para pintura esmalte. Instalado em alvenaria

0,22%  
26.358,90 -

04.01.800.2 Cópia da SINAPI (99855) - Corrimão duplo de Ø 1.1/2" (38,1mm) em tubo
de aço industrial, para pintura esmalte. Instalado em piso

0,08%  
10.118,55 -

04.01.800.3 Corrimão duplo de Ø1.1/2" (38,1mm) em aço inox, acabamento escovado 0,05%  
5.726,56 -

04.01.800.4 Guarda corpo com corrimão duplo de Ø1.1/2" (38,1mm) em aço inox,
acabamento escovado, com vidro laminado 10mm incolor

0,34%  
41.381,48 -

04.01.800.5 Guarda corpo com corrimão simples de Ø1.1/2" (38,1mm) em aço inox,
acabamento escovado, com vidro laminado 10mm incolor

0,14%  
16.636,48 -

04.01.800.6 Copia da ORSE (3783) - Grade de piso, malha 30 x 100, fio 4 liso,
tratamento com galv. fogo, acab. em pinura poliéster, fabricação
Metalgrade, ref. E-30C-253-S1

0,73%  
89.316,00 -

04.01.800.7 Copia da ORSE (2642) - Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x
5/16"

0,03%  
4.242,29 -

04.01.800.8 Termobrise painel tipo asa de avião em aluzinc, cor Grafite, preenchido
com poliuretano expandido, Termobrise 335, ref. 7205, brilho 45%, fab.
Hunter Douglas ou similar equivalente, instalado em fachada com sistema

2,24%  
271.781,92 -
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Hunter Douglas ou similar equivalente, instalado em fachada com sistema
de acionamento individual para cada pavimento

04.01.900 Isolamentos Termoacústicos 0,02% 0,00% 0,00%
2.121,64 -

04.01.900.1 Painel rígido e absorvedor acústico, constituído por lã de vidro aglomerada
com resinas sintéticas e revestido em ambas as faces com tecido de vidro
(preto), espessura de 50mm, Linha Isosound, fab. Isover Saint Gobain

0,02%  
2.121,64 -

04.03 INTERIORES 0,20% 0,00% 0,00%24.000,00 -
04.03.100 Aplicações e Equipamentos 0,20% 0,00% 0,00%

24.000,00 -

04.03.100.1 Obra de arte para edifícios públicos e placa de endereçamento 0,20%  
24.000,00 -

04.04 PAISAGISMO 2,03% 0,00% 0,00%
246.634,10 -

04.04.100 Equipamentos e Acessórios 1,24% 0,00% 0,00%
151.090,34 -

04.04.100.1 Copia da ORSE (3783) - Gradil metálico, linha Artis, código 455.4001, fab.
Metalgrade

1,04%  
126.268,32 -

04.04.100.2 Bicicletario tipo R para parafusar, inclusive buchas e parafusos de fixação,
acabamento em pintura eletrostática na cor grafite, acabamento fosco.
Referência marca Altmayer, modelo R - AL56

0,02%  
2.425,28 -

04.04.100.3 Conjunto de mastros metálicos em tubo de ferro galvanizado, h=7m, em
segmentos de seção variável (4", 3", e 2 1/2"), com anilhas

0,05%  
5.888,14 -

04.04.100.4 Cancela automática com braço articulado, vão de abertura de 2,80 m,
motor monofásico ventilado 1/2CV, 220V, 60 Hz, inclusive execução de
base em concreto para instalação

0,14%  
16.508,60 -

04.04.300 Vegetação 0,09% 0,00% 0,00%
11.124,88 -

04.04.300.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 0,09%  
11.124,88 -

04.04.400 Passeios 0,69% 0,00% 0,00%
84.418,88 -

04.04.400.1 Copia da SINAPI (94990) - Calçada/ passeio em concreto Fck=15 MPa,
espessura de 7cm, incluindo lastro de brita, desempenamento e corte para
junta de dilatação

0,69%  
84.418,88 -

04.05 PAVIMENTAÇÃO 0,20% 0,00% 0,00%
24.408,22 -

04.05.100 Serviços Preliminares 0,11% 0,00% 0,00%
13.150,54 -

04.05.100.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

0,09%  
11.272,74 -

04.05.100.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

0,02%  
1.877,80 -

04.05.600 Revestimentos 0,09% 0,00% 0,00%
11.257,68 -

04.05.600.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

0,08%  
10.020,45 -

04.05.600.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

0,01%  
1.237,23 -

05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 4,92% 0,00% 0,00%
598.496,46 -

05.01 ÁGUA FRIA 2,22% 0,00% 0,00%
269.770,30 -

05.01.100 Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável 0,01% 0,00% 0,00%
965,50 -

05.01.100.1 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
82,14 -
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E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
05.01.100.2 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  
676,20 -

05.01.100.3 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
109,60 -

05.01.100.4 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
97,56 -

05.01.200 Tubulações e Conexões de PVC Rígido 0,57% 0,00% 0,00%
69.289,77 -

05.01.200.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,08%  
9.515,88 -

05.01.200.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01%  
988,74 -

05.01.200.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01%  
1.226,68 -

05.01.200.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01%  
1.170,14 -

05.01.200.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,12%  
14.187,42 -

05.01.200.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01%  
953,25 -

05.01.200.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01%  
1.019,84 -

05.01.200.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,02%  
2.312,38 -

05.01.200.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,12%  
14.425,60 -

05.01.200.10TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

0,01%  
1.042,11 -

05.01.200.11TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

0,05%  
5.598,58 -

05.01.200.12TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

0,00%  
65,92 -

05.01.200.13JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
196,55 -

05.01.200.14JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

0,00%  
126,40 -

05.01.200.15TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
203,52 -

05.01.200.16TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
49,49 -

05.01.200.17Copia da SINAPI (96704) - Bucha de redução, PPR, 50 x 32, classe PN25,
fornecimento e instalação

0,00%  
119,44 -

05.01.200.18TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

0,00%  
27,42 -

05.01.200.19ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
457,93 -
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INSTALAÇÃO. AF_06/2016
05.01.200.20ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60

MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
103,64 -

05.01.200.21JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
80,55 -

05.01.200.22JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
30,80 -

05.01.200.23Copia da SINAPI (94674) - Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 32mmx25mm,
- fornecimento e instalação

0,00%  
108,60 -

05.01.200.24TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
32,43 -

05.01.200.25Copia da SINAPI (94707) - União dupla PPR dn 63 mm x 2", fornecimento e
instalação

0,01%  
617,24 -

05.01.200.26Copia da SINAPI (94664) -Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
PPR, PN25, dn 60mm x 2", fornecimento e instalação

0,01%  
680,52 -

05.01.200.27Copia da SINAPI (94711) - União dupla PPR, dn 50 mm x 1 1/2" 0,01%  
1.558,37 -

05.01.200.28ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
24,96 -

05.01.200.29Copia da SINAPI (94664) - Adaptador curto com bolsa e rosca, PPR,
soldável, dn 63mm x 2" , fornecimento e instalação

0,00%  
453,68 -

05.01.200.30ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
132,84 -

05.01.200.31ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
341,46 -

05.01.200.32JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01%  
1.764,75 -

05.01.200.33JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
89,00 -

05.01.200.34JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
161,10 -

05.01.200.35TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
148,75 -

05.01.200.36JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01%  
1.730,43 -

05.01.200.37TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01%  
775,26 -

05.01.200.38TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01%  
675,12 -

05.01.200.39JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
35,76 -

05.01.200.40TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
62,52 -

05.01.200.41TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
411,12 -

05.01.200.42TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
316,71 -

05.01.200.43LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
20,02 -

05.01.200.44Cruzeta PVC 85x75mm com reduções para 60 mm e 50mm 0,00%  
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05.01.200.44Cruzeta PVC 85x75mm com reduções para 60 mm e 50mm 0,00%  
153,42 -

05.01.200.45Cruzeta PVC 75x50mm com redução para32mm 0,00%  
103,22 -

05.01.200.46(Cópia de C1750 Seinfra) Luva de redução, PVC, soldável, dn 85x75mm -
fornecimento e instalação

0,00%  
133,28 -

05.01.200.47Copia da SINAPI (89611+89575) - Luva de redução, PVC, soldável, dn
75x32mm - fornecimento e instalação

0,00%  
63,70 -

05.01.200.48Copia da SEINFRA (C1749) - Luva de redução, PVC, soldável, dn 85x60mm -
fornecimento e instalação

0,00%  
84,54 -

05.01.200.49ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

0,02%  
2.095,84 -

05.01.200.50ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2
, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

0,00%  
166,16 -

05.01.200.51ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

0,00%  
286,50 -

05.01.200.52LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
143,64 -

05.01.200.53LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00%  
269,92 -

05.01.200.54LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01%  
1.746,63 -

05.01.500 Aparelhos, Metais e Acessórios Sanitários 1,09% 0,00% 0,00%
132.780,31 -

05.01.500.1 Copia - Copia da SINAPI (95470) - Bacia sanitária, cor branco gelo, Linha
Monte Carlo cód. P.8.17, fab. Deca

0,18%  
22.341,40 -

05.01.500.2 Copia - Copia da SINAPI (95471) - Bacia sanitária, Linha Vogue Plus
Conforto, cor branco gelo, código P. 510, fabricação Deca ou similar

0,07%  
8.320,80 -

05.01.500.3 Copia da (SINAPI 99635+SBC 190802) - Válvula de descarga com
acabamento cromado duplo acionamento, antivandalismo, Linha Hidra Duo
1 1/2”, cód. 2545.C.112PRO e 4900.C.DUO.PRO, fab. Deca ou similar
equivalente

0,08%  
9.532,12 -

05.01.500.4 Copia da Sinapi (100858) - Mictório branco com sifão integrado, cód. M
715.17, fab. Deca - completo

0,11%  
12.905,70 -

05.01.500.5 Copia da SINAPI (86904) - Lavatório de semi-encaixe (padrão), branco,
fixado sobre a bancada. Linha Monte Carlo, cód.:L82.17, fab. Deca ou
similar equivalante

0,04%  
5.359,04 -

05.01.500.6 Conjunto de metais para lavatório em bancada de granito 0,08%  
9.515,52 -

05.01.500.7 Copia da SINAPI (86903) - Lavatório com coluna suspensa (PCD), branco.
Linha Vogue Plus, cód.:L51.17 (lavatório) e cód.: CS1.17 (coluna suspensa),
fab. Deca

0,02%  
2.962,86 -

05.01.500.8 Conjunto de metais para lavatório com coluna suspensa (PCD) ou semi-
encaixe, inclusive torneira de mesa com alavanca

0,03%  
3.880,80 -

05.01.500.9 Copia da SINAPI (86872 + 86914 + 86883 + 86877) - Tanque de louça 40
litros com coluna e acessórios de metal, cor branco gelo GE17, cód. TQ.03
(tanque) e CT25 (coluna), fab. Deca

0,01%  
858,05 -

05.01.500.10Copia da SINAPI (86914) - Torneira de parede uso geral com arejador,
metálica com acabamento cromado, Linha Standard, cód. 1154.C39, fab.
Deca ou similar

0,03%  
4.033,61 -

05.01.500.11Copia da SINAPI (86914) - Torneira de jardim em caixa de alvenaria no piso,

DM 30x30cm, inclusive tampão de ferro fundido

0,00%  
495,18 -05.01.500.12Bancada em granito polido, Branco Itaúna, com saia e rodabanca, inclusive

mão francesa
0,05%  

6.367,34 -
05.01.500.13Bancada em granito polido, Preto São Gabriel, com saia e rodabanca,

inclusive mão francesa
0,08%  

10.005,82 -
05.01.500.14Copia da SINAPI (86900) - Cuba de aço inox, DM 34x56x17 cm, linha Prime,

mod. Retangular BL, ref. 94024206, fab. Tramontina, inclusive furo e
colagem

0,01%  

850,02 -

05.01.500.15Copia da SINAPI (86909 + 86887 + 86877 + 86881) - Conjunto de metais 0,01%  
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05.01.500.15Copia da SINAPI (86909 + 86887 + 86877 + 86881) - Conjunto de metais
para pia com cuba inox

0,01%  
1.226,24 -

05.01.500.16Copia da SINAPI (86895) - Prateleira em granito, incluindo mão francesa 0,01%  
1.440,70 -

05.01.500.17BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02%  
2.723,52 -

05.01.500.18BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04%  
4.314,20 -

05.01.500.19Copia da ORSE (12122) - Barra de apoio tubular reta 40cm, Ø31,75mm
e=2mm, em alumínio, acabamento com pintura epóxi branca, Linha
Acessibilidade, fab. Leve Vida

0,01%  
1.152,18 -

05.01.500.20Copia - Copia da ORSE (12123) - Barra de apoio tubular curva de 30cm para
lavatório, Ø31,75mm e=2mm, em alumínio, acabamento com pintura epóxi
branca, Linha Acessibilidade, fab. Leve Vida ou similar equivalente

0,00%  
537,18 -

05.01.500.21BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,01%  
929,42 -

05.01.500.22BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01%  
1.576,02 -

05.01.500.23CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01%  
761,90 -

05.01.500.24REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

0,01%  
1.636,40 -

05.01.500.25REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

0,04%  
5.336,96 -

05.01.500.26REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01%  
1.120,56 -

05.01.500.27REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,04%  
5.439,31 -

05.01.500.28REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,02%  
2.699,82 -

05.01.500.29REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,03%  
4.123,20 -

05.01.500.30TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1”, FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

0,00%  
334,44 -

05.01.600 Equipamentos 0,55% 0,00% 0,00%
66.734,72 -

05.01.600.1 Copia da SINAPI (94800) - Conjunto flutuador com bóia e mangueira 2", Eco
Sucção fab. Ecocasa

0,00%  
554,95 -

05.01.600.2 Cópia da Sinapi (102122) - Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 1cv,
ref. CAM W16 Dancor

0,02%  
2.668,32 -

05.01.600.3 Cópia da Sinapi (102118) - Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 3cv,
ref. CAM W16 Dancor ou similar equivalente

0,06%  
7.366,92 -

05.01.600.4 Cópia da Sinapi (95675) - Hidrômetro ultrassônico DN 25mm, com
conectores RF 28x1" ref HYdros, Diehl Metering

0,02%  
2.310,69 -

05.01.600.5 Conjunto de conexões para moto-bomba trifásico 220/380V, 1cv - BOMBA
DE TRANSFERÊNCIA (BT)

0,04%  
5.213,12 -

05.01.600.6 Conjunto de conexões para moto-bomba trifásico 220/380V, 3cv - BOMBA
RECALQUE ÁGUA FRIA (BAF)

0,04%  
4.405,54 -

05.01.600.7 Conjunto de conexões para moto-bomba trifásico 220/380V, 3cv - BOMBA
APROVEITAMENTO PLUVIAL (BAP)

0,04%  
4.436,56 -

05.01.600.8 Hidrômetro Woltmann flangeado modelo: H5000, classe C híbrido, diâmetro
DN40 Honeywell Elster

0,08%  
9.249,17 -

05.01.600.9 Hidrômetro Woltmann flangeado modelo: H5000, classe C híbrido, diâmetro
DN65 Honeywell Elster

0,11%  
13.406,80 -

05.01.600.10KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

0,00%  
205,18 -
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(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

05.01.600.11CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM
DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,00%  
91,49 -

05.01.600.12Válvula solenóide 5m³/h mod. 100-DV Ø1" Rainbird - fornecimento e
instalação

0,00%  
268,04 -

05.01.600.13Copia da CPOS (48.02.007) - Reservatório em fibra de vidro de 7.500 L, DM
217 x 250 cm, fab. Bakof Tec

0,06%  
7.600,10 -

05.01.600.14Copia da CPOS (47.11.080) - Sensor de nível de líquido LA26M-40 com
adaptador PVC M16x25, Icos Excelec

0,01%  
877,24 -

05.01.600.15Clorador de passagem para pastilhas, vazão de 20 m³/h, pressão mínima de
22,5 mca, capacidade mínima para 6 pastilhas de 200g, fab. Snatural ou
similar equivalente

0,02%  
3.000,36 -

05.01.600.16Filtro ultravioleta com vazão mínima de 17,0 m³/h, fab. Sodramar ou similar
equivalente

0,02%  
2.156,94 -

05.01.600.17Cópia da CPOS (43.12.500) - Filtro de areia tipo piscina, 3/4cv, trifásico
220/380V, inclusive areia, ref. DFR-22 Dancor

0,01%  
1.810,66 -

05.01.600.18Cópia da CPOS (43.12.300) - Bomba dosadora - 220 V - 50/60 Hz.
Acionamento magnético, modelo Exatta EX0507

0,01%  
1.112,64 -

05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,93% 0,00% 0,00%
113.217,35 -

05.03.300 Tubulações e Conexões de PVC 0,58% 0,00% 0,00%
70.693,82 -

05.03.300.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,02%  
2.843,48 -

05.03.300.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,19%  
23.514,40 -

05.03.300.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,24%  
28.864,28 -

05.03.300.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

0,00%  
318,12 -

05.03.300.5 Copia da SINAPI (94654) - Serviço de inst. tubo PVC, série n, água fria, 85
mm, para bombeamento dos reservatórios de água Pluvial

0,03%  
3.326,26 -

05.03.300.6 Copia da SINAPI (90712) - Fornecimento e instalação de tubo de PVC, JEI,
DN 250mm, inclusive conexões

0,02%  
2.506,68 -

05.03.300.7 Copia da SINAPI (90711) - Fornecimento e instalação de tubo de PVC, JEI,
DN 200mm, inclusive conexões

0,04%  
5.469,64 -

05.03.300.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE

N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL.
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,02%  
2.659,66 -

05.03.300.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO),
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01%  
1.191,30 -

05.03.800 Instalação Elevatória 0,33% 0,00% 0,00%
39.779,04 -

05.03.800.1 Copia da SINAPI (83531) - Sifão ladrão Ø 200mm, fab: AQUASAVE 0,00%  
601,16 -

05.03.800.2 Copia da SINAPI (83531) - Freio d'água Ø 200mm, ref. FDA-200 fab. 3P
Technik

0,01%  
725,30 -

05.03.800.3 Filtro primário com elemento filtrante duplo em aço inoxidável, malha 304,
câmara e e tampa em polietileno mod. Ciclo 500 - Ciclo D'água

0,05%  
5.528,58 -

05.03.800.4 Cópia da Sinapi (102122) - Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 1cv, 0,01%  
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05.03.800.4 Cópia da Sinapi (102122) - Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 1cv,
ref. CAM W16 Dancor

0,01%  
1.334,16 -

05.03.800.5 Cópia da Sinapi (102118) - Bomba tipo submergível trifásica 220/380V,
2CV. Ref.: DS 76-50 Dancor

0,13%  
16.245,00 -

05.03.800.6 Conjunto de conexões para instalação de bombas para reservatório
enterrado de águas pluviais

0,04%  
4.659,71 -

05.03.800.7 Conjunto de conexões para instalação de bombas para reservatório de
amortecimento de águas pluviais

0,06%  
7.158,57 -

05.03.800.8 Tampa para reservatório em alumínio naval xadrez, dobrada,
antiderrapante, com borracha de vedação entre a base de apoio e tampa.
Dimensões: 70 x 70cm Prolider

0,03%  
3.526,56 -

05.03.900 Acessórios 0,02% 0,00% 0,00%
2.744,49 -

05.03.900.1 Copia da ORSE (7752) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D =
150mm - fornecimento e instalação

0,01%  
1.366,12 -

05.03.900.2 Copia da SBC (053440) - Grelha quadrada em ferro fundido, 200x200mm
para drenagem de piso - fornecimento e instalação

0,01%  
1.378,37 -

05.04 ESGOTOS SANITÁRIOS 0,73% 0,00% 0,00%
88.556,21 -

05.04.300 Tubulações e Conexões de PVC 0,61% 0,00% 0,00%
73.926,97 -

05.04.300.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,02%  
2.960,58 -

05.04.300.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

0,00%  
311,68 -

05.04.300.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE
N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL.
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03%  
3.259,02 -

05.04.300.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO),
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,48%  
58.311,00 -

05.04.300.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,02%  
2.469,60 -

05.04.300.6 Copia da SINAPI (94654) - Serviço de instalação tubo PVC, série n, água fria,
85 mm, para bombeamento dos reservatórios de esgoto

0,00%  
578,48 -

05.04.300.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,02%  
2.648,60 -

05.04.300.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03%  
3.111,12 -

05.04.300.9 Copia da SINAPI (72293) - Terminal de ventilação, PVC, DN 50mm -
fornecimento e instalação

0,00%  
20,04 -

05.04.300.10Copia da SINAPI (89611) - Terminal de ventilação, PVC, DN 75mm -
fornecimento e instalação

0,00%  
109,55 -

05.04.300.11Copia da SINAPI (89614) - Terminal de ventilação, PVC, DN 100mm -
fornecimento e instalação

0,00%  
147,30 -

05.04.700 Instalação Elevatória 0,07% 0,00% 0,00%
8.009,08 -

05.04.700.1 Cópia da Sinapi (102118) - Bomba tipo submergível trifásica 220/380V,
2CV. Ref.: DS 76-50 Dancor

0,03%  
4.061,25 -

05.04.700.2 Conjunto de conexões para instalação de bombas para reservatório inferior 0,03%  3.947,83 -
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05.04.700.2 Conjunto de conexões para instalação de bombas para reservatório inferior
e recalque de esgoto

3.947,83 -
05.04.800 Acessórios 0,05% 0,00% 0,00%

6.620,16 -
05.04.800.1 Copia da SINAPI (89708) - Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm,

incluindo grelha quadrada em aço inox - fornecimento e instalação
0,02%  

2.451,87 -
05.04.800.2 Copia da SINAPI (89708) - Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm,

incluindo tampa hermética em aço inox - fornecimento e instalação
0,00%  
560,40 -

05.04.800.3 Caixa de gordura especial, em alvenaria revestida, DM 60x60cm (interna),
volume útil de 180 L, com tampão de ferro fundido, inclusive escavação

0,02%  
2.568,76 -

05.04.800.4 Caixa de sabão sifonada, em alvenaria revestida, DM 60x60cm (interna),
com tampão de ferro fundido, inclusive escavação

0,01%  
1.039,13 -

05.06 SERVIÇOS DIVERSOS 1,04% 0,00% 0,00%
126.952,60 -

05.06.100 Escavação de Valas 0,39% 0,00% 0,00%
47.267,45 -

05.06.100.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

0,04%  
4.550,64 -

05.06.100.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

0,01%  
1.638,15 -

05.06.100.3 Demolição de caixas de esgoto, água pluvial e águas servidas, inclusive
fundo em concreto, escavação e reaterro

0,04%  
4.601,52 -

05.06.100.4 Remoção de tubulação enterrada, inclusive escavação e reaterro manual
de vala

0,21%  
25.887,18 -

05.06.100.5 Cópia da Sinapi (100762) - Pintura esmalte sobre tubulação de PVC,
intervalo de Ø 25mm - 100mm, 2 demãos

0,06%  
6.906,24 -

05.06.100.6 Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km 0,03%  
3.683,72 -

05.06.200 Lastros 0,03% 0,00% 0,00%
3.161,81 -

05.06.200.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

0,03%  
3.161,81 -

05.06.300 Caixas de Passagem 0,48% 0,00% 0,00%
58.206,90 -

05.06.300.1 Caixa de inspeção p/esgoto, em tubo pré-moldado de concreto, com
encaixe ponta e bolsa, diâmetro interno: 60cm, altura variável até 87cm,
tampão em ferro fundido T-70 simples, pesado, incluindo escavação.

0,09%  
11.068,60 -

05.06.300.2 Cópia da Sinapi (74166/2, 98114, 96522) Caixa de inspeção p/esgoto, em
tubo pré-moldado de concreto, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro
interno: 110cm, altura variável acima de 87cm, tampão em ferro fundido T-
70 simples, pesado, incluindo escavação.

0,11%  
13.402,24 -

05.06.300.3 Cópia da Sinapi (97897) - Caixa de areia p/ águas pluviais, em concreto
pré-moldado, com encaixe ponta e bolsa, Ø60cm, altura variável acima de
87cm, tampão em ferro fundido T-70 simples, pesado, incluindo escavação

0,04%  
4.941,32 -

05.06.300.4 Cópia da Sinapi (74166/2, 98114, 96522) - Caixa de inspeção p/ águas
pluviais, em tubo pré-moldado de concreto, com encaixe ponta e bolsa,
diâmetro interno: 110cm, altura variável acima de 87cm, tampão em ferro
fundido T-70 simples, pesado, incluindo escavação.

0,03%  
3.344,82 -

05.06.300.5 Cópia da Sinapi (97898) - Caixa de areia p/ águas pluviais, em concreto
pré-moldado, com encaixe ponta e bolsa, Ø80cm, altura variável até 87cm,
grelha metálica 50x50 cm, tela anti inseto, incluindo escavação

0,15%  
18.485,28 -

05.06.300.6 Cópia da Sinapi (97898, 97885) - Caixa de areia p/ águas pluviais, em tubo
pré-moldado de concreto, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro interno:
110cm, altura variável até 87cm, grelha metálica 50x50 cm, tela anti
inseto, incluindo escavação.

0,06%  
6.964,64 -

05.06.400 Poços de Visita 0,08% 0,00% 0,00%
9.635,04 -

05.06.400.1 PV de esgoto em tubo pré-moldado de concreto, com encaixe ponta e
bolsa, Ø80cm, altura 85cm, tampão em ferro fundido T-100, simples,
pesado, incluindo escavação.

0,08%  
9.635,04 -

05.06.700 Caixas Coletoras 0,07% 0,00% 0,00%
8.681,40 -

05.06.700.1 Baseado na Sinai (101805) - Caixa separadora de areia e óleo, em
alvenaria revestida, DM1,85x2,05x1,65 (CxLxH) (A=2,93m²), com tampas
em chapa metálica, inclusive escavação

0,05%  
6.389,08 -

05.06.700.2 Cópia da Sinaoi (101804) - Caixa de retenção de óleo em caso de 0,02%  
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05.06.700.2 Cópia da Sinaoi (101804) - Caixa de retenção de óleo em caso de
vazamento do gerador DM0,98x0,60m

0,02%  
2.292,32 -

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 23,13% 0,00% 0,00%
2.812.889,29 -

06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,43% 0,00% 0,00%
1.754.032,59 -

06.01.100 Quadros Elétricos 2,45% 0,00% 0,00%
297.941,06 -

06.01.100.1 QGN - Painel de distribuição em chapa metálica tamanho
1830x900x400mm, Schneider Eletric linha PRISMA G, padrão TTA conforme
ABNT NBR IEC 60439-1, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,51%  
62.204,98 -

06.01.100.2 QGE - Painel de distribuição em chapa metálica tamanho
1830x900x400mm, Schneider Eletric linha PRISMA G, padrão TTA conforme
ABNT NBR IEC 60439-1, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,43%  
52.633,81 -

06.01.100.3 QGU - Painel de distribuição em chapa metálica tamanho
1830x900x400mm, Schneider Eletric linha PRISMA G, padrão TTA conforme
ABNT NBR IEC 60439-1, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,22%  
26.798,63 -

06.01.100.4 QTN-SS - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,17%  
21.077,72 -

06.01.100.5 QTE-1P - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,10%  

11.870,76 -

06.01.100.6 QTE-TE - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,11%  
13.053,68 -

06.01.100.7 QTE-SS - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,10%  
12.525,28 -

06.01.100.8 QTU-1P - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,08%  
9.937,32 -

06.01.100.9 QTU-TE - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,08%  
9.953,62 -

06.01.100.10QTU-SS - Quadro de distribuição de sobrepor, 600x550x136mm - Pragma
PRA20324, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,08%  
9.663,12 -

06.01.100.11QTE-RAF (BOMBA DE RECALQUE DE ÀGUA FRIA) Quadro de comando CE
800x600x250 em aço, IP-54, com placa de montagem, porta e fecho
simples - Cemar 901127 - fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,02%  
2.847,38 -

06.01.100.12QTE-RES (BOMBA DE RECALQUE DE ÀGUAS SERVIDAS E ESGOTO) Quadro
de comando CE 1000x600x250 em aço, IP-54, com placa de montagem,
porta e fecho simples - Cemar 901129 - fornecimento e instalação de todos
os seus componentes

0,03%  
4.191,10 -

06.01.100.13QTE - RAR (BOMBA ÁGUA DE REUSO) Quadro de comando CE
1000x600x250 em aço, IP-54, com placa de montagem, porta e fecho
simples - Cemar 901129 - fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,04%  
4.718,32 -

06.01.100.14QTE-RAP (BOMBA RECALQUE DO AMORTECIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS)
Quadro de comando CE 800x600x250 em aço, IP-54, com placa de
montagem, porta e fecho simples - Cemar 901127 - fornecimento e
instalação de todos os seus componentes, conforme projeto

0,02%  
2.388,46 -

06.01.100.15QTN-AC - Painel de distribuição em chapa metálica tamanho
1830x900x400mm, Schneider Eletric linha PRISMA G, padrão TTA conforme
ABNT NBR IEC 60439-1, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,28%  
34.507,60 -

06.01.100.16QF-INC - Quadro das bomba de incêdio e hidrantes - PJBZ - painel Standard
600x600x250mm em aço, IP-54 - fornecimento e instalação de todos os
seus componentes, conforme projeto

0,05%  
6.361,36 -
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06.01.100.17QTE-VAE - Quadro de distribuição de sobrepor, 450x336x123mm - Pragma
PRA20213, fab. Schneider, fornecimento e instalação de todos os seus
componentes, conforme projeto

0,07%  
8.211,34 -

06.01.100.18Inversor de frequência HVAC ATV212 - 2.2 kW - 380-480 VAC trifásico
Altivar ATV212HU22N4 Schneider Electric – Fornecimento e instalação

0,04%  
4.996,58 -

06.01.200 Subestação 1,02% 0,00% 0,00%
123.746,67 -

06.01.200.1 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,02%  
2.068,29 -

06.01.200.2 Copia da SINAPI (92984) - Cabo de cobre, isolamento 15kV, 25mm² EPR,
formado por fios de cobre nu têmpera mole, encordoamento classe 2,
blindagem do condutor formada por composto termofixo semicondutor,
isolação em composto termofixo de borracha EPR, cobertura formada por
composto termoplástico PVC sem chumbo, ref. Prysmian

0,02%  
3.017,07 -

06.01.200.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,04%  
4.554,21 -

06.01.200.4 Copia da SBC (061071) - Eletroduto de aço carbono com costura
galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 100mm (4")

0,00%  
181,86 -

06.01.200.5 Caixa de passagem CB-2, inclusive tampa de ferro fundido T-55 0,06%  
6.958,60 -

06.01.200.6 Caixa de aterramento em alvenaria 30x30x50cm, tampa de ferro fundido
T-16. Com cordoalha e haste copperweld

0,02%  
2.821,08 -

06.01.200.7 Copia da SBC (061169) - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL
1.1/2"" COM CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA

0,01%  
918,30 -

06.01.200.8 Copia da CPOS (38.12.120) - Leito para cabos, tipo pesado, em aço
galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios

0,01%  
618,81 -

06.01.200.9 Copia da CAERN (1060377) - VERGALHÃO COBRE NU 1/4" 0,02%  
2.227,78 -

06.01.200.10Copia da SIURB (091408) - ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI -
15KV

0,00%  
137,72 -

06.01.200.11Copia da SINAPI (73781/001) - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO
INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA
DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

0,01%  
1.367,68 -

06.01.200.12Copia da SINAPI (73781/003) - BUCHA (ISOLADOR) DE PASSAGEM PARA
15KV, USO INTERNO/EXTERNO, FABRICADA EM PORCELANA, PARA
PASSAGEM DE PAREDE EM SUBESTAÇÕES PRIMÁRIAS, CAPACIDADE DE
200A

0,02%  
2.409,78 -

06.01.200.13Copia da CPOS (36.07.060) - Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA,
completo, encapsulado com polímero

0,01%  
666,66 -

06.01.200.14Chave (interruptor) de média tensão tripolar, para uso interno, manobra
com carga, sem base fusível, isoladores em resina epóxi, acionamento
através de estribo, comando simultâneo, bloqueio mecânico com fechadura
Yale, 17,5kV 400A. Fabricação Beghim HRL. Deverá possuir
intertravamento elétrico e mecânico com o disjuntor de média tensão

0,02%  
2.154,96 -

06.01.200.15Chave (interruptor) de média tensão tripolar, para uso interno, manobra
com carga, com base fusível, isoladores em resina epóxi, acionamento
através de estribo, comando simultâneo, bloqueio mecânico com fechadura
Yale, 17,5kV 400A. Fabricação Beghim HRBTL

0,02%  
2.783,17 -

06.01.200.16Alavanca de manobra para chave seccionadora, peça maciça em aço,
L=1,40m, com sistema de travamento ou bloqueio

0,03%  
3.354,02 -

06.01.200.17Fusíveis limitadores tipo HH Tn=17,5kV, Ts=13,8kV, Ic=25A, Fabricação
TEE

0,00%  
150,08 -

06.01.200.18Transformador de potencial, 500VA, tipo seco encapsulado em resina
epóxi, para instalação interna, classe de tensão 17,5kV, tensão primária
13,8kV, tensão secundária nominal 115V, tensão aplicada a freqüência
industrial 60Hz/1min (TAFI) 38kV, NBI 95kV, frequência nominal 60Hz,
grupo de ligação 1. Fabricação Balteau VFI-15

0,02%  
1.972,75 -

06.01.200.19No-break monofásico, alta capacidade, tensão de entrada automática (min.
100~240V), microprocessado, com bateria(s) interna(s) de alta capacidade
(45A/h), potência mínima de 600VA. Fabricação Balteau VFI-15

0,01%  
867,44 -

06.01.200.20Copia da ORSE (12073) - Disjuntor tripolar de média tensão, 17,5kV 60Hz,
instalação interna, câmaras de vácuo, 630A, 16kA, NBI: 95kV, tempo de
abertura/fechamento 70/100ms, motorizado, relê secundário on-board com
as funções ANSI 50/51/50N/51N/27/47/59, provido de 3 transformadores de

0,20%  
24.426,88 -
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as funções ANSI 50/51/50N/51N/27/47/59, provido de 3 transformadores de
corrente, comunicação RS485, protocolo Modbus. Fbricação Beghim MAF
15.6 com relê URPE7104

06.01.200.21Copia da SBC (065290) - Transformador a seco, instalação interna (IP00),
300kVA, tensão primária 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 kV, tensão secundária:
380/220V, freqüência 60Hz, grupo de ligação DYN1, norma NBR 10295,
nível de isolamento AT 34/95kV BT 4kV, impedância de 4 a 6%, classe
térmica F (155°C), posição dos terminais AT superior, BT superior, nível de

ruído conforme NBR 10295

0,38%  
45.964,04 -

06.01.200.22Copia da SINAPI (68066) - Caixa de medição polifásica modelo P4, em
chapa de aço #18 USG, pintada na cor Munsell 6.5

0,01%  
1.022,13 -

06.01.200.23Copia da CPOS (37.20.140) - Suporte metálico para "TC" e "TP" de medição 0,00%  
60,79 -

06.01.200.24Copia da ORSE (7379) - Suporte para buchas de passagem, em chapa de
aço pintada, cor RAL 7032, #16 USG

0,01%  
1.123,06 -

06.01.200.25Copia da SBC (078150) - Suporte para fixação de pára-raios e muflas
terminais, h=2,10m

0,00%  
139,33 -

06.01.200.26EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

0,00%  
529,18 -

06.01.200.27Copia da ORSE (12138) - Placa de advertência ESTA CHAVE NÃO DEVE SER
MANOBRADA SOB CARGA, em PVC, resistente a produtos químicos e
temperaturas de até 50°, dimensão 240x160mm

0,00%  
30,18 -

06.01.200.28Copia da ORSE (12138) - Placa de sinalização PERIGO DE MORTE - ALTA
TENSÃO, em PVC, resistente a produtos químicos e temperaturas de até
50°, dimensão 240x160mm. Fabricação Digimetta Sinalizações

0,00%  
30,18 -

06.01.200.29Copia da CPOS (36.20.380) - Tapete isolante de borracha, Tipo I, classe 2
(20kV), 914x1.000mm, superfície antiderrapante e base texturizada.
Fabricação Orion

0,01%  
746,54 -

06.01.200.30Equipamentos para instalação em Poste 0,07%  
7.940,30 -

06.01.200.31Relé de proteção térmica, 4 entradas para RTD Pt100? com 3 fios, 1 saída
de alarme e 1 saída para comando de desligamento TRIP, 2 saídas para
controle de ventiladores, comunicação serial bilateral RS485 com protocolo
MODBUS RTU. h. Marca de referência: Modelo PCPT4, fabricante Pextron

0,02%  
2.503,80 -

06.01.300 Rede Elétrica Primária 1,11% 0,00% 0,00%
134.602,11 -

06.01.300.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03%  
3.384,81 -

06.01.300.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,19%  
23.270,40 -

06.01.300.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,10%  
12.635,00 -

06.01.300.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,29%  
34.853,22 -

06.01.300.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,06%  
7.036,26 -

06.01.300.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03%  
3.591,28 -

06.01.300.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  
652,47 -

06.01.300.8 Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para
identificação

0,04%  
4.583,88 -

06.01.300.9 Copia da SETOP (ELE-CAL-005) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 50x50mm, inclusive conexões e fixações, fab. Mopa

0,13%  
15.890,16 -

06.01.300.10Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

0,10%  
12.613,51 -

06.01.300.11Copia da SETOP (ELE-CAL-065) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 150x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões

0,04%  
4.531,38 -
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20, tipo "C", 150x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

4.531,38 -

06.01.300.12Copia da SETOP (ELE-CAL-070) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 200x100mm, incluindo divisores perfurados perfil "L",
conexões e fixações, fab. Mopa

0,08%  
9.530,30 -

06.01.300.13Copia da SETOP (ELE-CAL-055) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 250x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

0,01%  
958,86 -

06.01.300.16ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1
1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

0,00%  
554,28 -

06.01.300.17Copia da SETOP (ELE-CXS-025) - Caixa de passagem de sobrepor
200x200mm com tampa, em chapa de aço galvanizado, fab. Cemar-
Legrand linha CPS

0,00%  
516,30 -

06.01.400 Rede Elétrica Secundária 3,15% 0,00% 0,00%
382.431,17 -

06.01.400.1 Copia da SINAPI (97587) - TIPO A: luminária quadrada de embutir para 4
lâmpadas fluorescentes T8 de 16w; corpo em chapa de aço fosfatizada e
pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio
anodizado de alta pureza e refletância, curva fotométrica aberta tipo "bat
wing". Fabricação Lumicenter CAA01-E416

0,52%  
63.504,61 -

06.01.400.2 Copia da SINAPI (97587) - TIPO B: luminária quadrada de embutir para 2
lâmpadas fluorescentes T8 de 16w tipo mellow-light; corpo em chapa de
aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor em chapa de aço
fosfatizada. Fabricação Lumicenter CML03-E216

0,03%  
3.927,68 -

06.01.400.3 Copia da SINAPI (97587) - TIPO C: luminária retangular de sobrepor para 2
lâmpadas fluorescentes T8 de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e
pintada elostraticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta
pureza e reflectância. Fabricação Lumicenter CAN03-S232

0,13%  15.839,14 -

06.01.400.4 Copia da SINAPI (97587) - TIPO D: Luminária quadrada de embutir tipo
painel led, 220VAC 12W, temperatura de cor 2700K a 3000K (branco
quente), fluxo luminoso 1100lm (mín), fator de potência 0,92 (mín.), corpo
em aço com pintura microtexturizada na cor branca e difusor em
poliestireno translúcido. Fabricação Lumicenter EF74-E1200830

0,16%  
19.636,38 -

06.01.400.5 TIPO E: Luminária quadrada de embutir tipo painel led, 220VAC 12W,
temperatura de cor 5000K a 5500K (branco frio), fluxo luminoso 1100lm
(mín), fator de potência 0,92 (mín.), corpo em aço com pintura
microtexturizada na cor branca e difusor em poliestireno translúcido.
Fabricação Lumicenter EF74-E1200850.

0,01%  
1.370,04 -

06.01.400.6 Copia da SINAPI (97589) - Tipo F: luminária tipo pendente para 1 lâmpada
com base E27, corpo e canopla em alumínio repuxado com acabamento
em pintura branca, cabo multiplexado com alma de aço regulável de até
2,00m de comprimento. Fabricação Lumidec PD01-P1E27

0,01%  
1.758,60 -

06.01.400.7 Copia da SINAPI (97608) - Tipo G: luminária tipo arandela “tartaruga”, em
alumínio injetado com acabamento na cor branca, com difusor em vidro,
grade de proteção e borracha de vedação, para lâmpadas com base E27.
Fabricação Lumicenter EX02-S

0,02%  
1.877,60 -

06.01.400.8 Copia da SINAPI (100619) - Tipo H: Poste para iluminação externa, com
corpo em alumínio na cor preta e refletor em acrílico transparente, duas
pétalas com lâmpada LED integrada de 40W/220VAC cada, fator de
potência 0,92 (mín), temperatura de cor 4000K (branco médio), 7000lm ou
superior, abertura de facho 120°, altura aproximada da base à lâmpada
igual 3000mm. Fabricação Everlight Urban 80W

0,39%  
48.006,66 -

06.01.400.9 Copia da SBC (060000) - Tipo I: luminária circular de embutir no piso, com
corpo em alumínio na cor preta e refletor em vidro temperado
transparente, com lâmpada LED integrada de 3,5W/220VAC, fator de
potência 0,92 (mín), temperatura de cor 3000K (branco quente), fluxo
luminoso 200lm (mín.), abertura de facho 25°, diâmetro externo
aproximado igual a 75mm. Fabricação Everlight Small

0,06%  
7.729,60 -

06.01.400.10Copia da SBC (060641) - Tipo J: luminária tipo balizador, em alumínio
injetado com acabamento na cor branca, com difusor em vidro, grade de
proteção e borracha de vedação, para lâmpadas com base E27. Fabricação
Lumicenter EX01-E

0,01%  
902,33 -

06.01.400.11Copia - Copia da SBC (060000) - Tipo K: luminária circular de embutir no
solo para 1 lâmpada LED/PAR30 de 10W, corpo e grade frontal de proteção

em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática poliéster

0,03%  
3.151,68 -
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em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática poliéster
na cor preta, difusor em vidro plano temperado, grau de proteção mínimo
IP 65. Fabricação Lumicenter EX04-E06.01.400.12Copia da SINAPI (97599) - Bloco autônomo LED para aclareamento de
emergência, de sobrepor, corpo em ABS autoextinguível de alto impacto na
cor branca e difusor em policarbonato transparente, resistente a
temperatura de 70°C por 1h (mín.) alimentação 220VAC com bateria
interna selada livre de manutenção, tempo de recarga menor ou igual a
24h, temperatura de cor 5000K, autonomia 5h (mín.), fluxo luminoso
constante 500lm (mín.), funcionamento não permanente/apenas
emergência. Fabricação Fluxeon FLX 500

0,10%  
11.787,44 -

06.01.400.13Copia da SINAPI (97587) - Tipo M: luminária redonda de embutir em forro
de gesso para 1 lâmpada PAR 30 (base E27), sem difusor, corpo em aço
com pintura eletrostática e refletor em alumínio repuxado anodizado.
Fabricação Lumicenter EF05-E1PAR30

0,01%  
1.757,68 -

06.01.400.14Interruptor simples embutido em alvenaria, 1 secção, linha Nereya, fab. Pial 0,01%  
1.464,96 -

06.01.400.15Interruptor simples embutido em alvenaria, 2 secções, linha Nereya, fab.
Pial

0,01%  
1.384,17 -

06.01.400.16Interruptor simples embutido em alvenaria, 3 secções, linha Nereya, fab.
Pial

0,00%  
181,74 -

06.01.400.17Interruptor paralelo embutido em alvenaria, 1 secção, linha Nereya, fab.
Pial

0,00%  
80,30 -

06.01.400.18CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,13%  
15.906,24 -

06.01.400.19CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,19%  
22.521,60 -

06.01.400.20CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,09%  
10.806,22 -

06.01.400.21CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,04%  
4.534,12 -

06.01.400.22Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para
identificação

0,02%  
2.619,36 -

06.01.400.23Copia da SINAPI (95726) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, dn
20mm (1/2”), aparente, instalado em teto – fornecimento e instalação

0,00%  
130,40 -

06.01.400.24Copia da SINAPI (95727) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, dn
25mm (3/4”), aparente, instalado em teto – fornecimento e instalação

0,20%  
24.165,81 -

06.01.400.25Copia da SINAPI (95728) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, dn

32mm (1”), aparente, instalado em teto – fornecimento e instalação

0,00%  

239,25 -06.01.400.26Copia da SINAPI (95747) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø32 mm (1.1/4" BSPP), fab. Apolo -
fornecimento e instalação

0,00%  
318,29 -

06.01.400.27Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø25 mm (3/4" BSPP), fab. Apolo - fornecimento
e instalação

0,10%  
11.615,12 -

06.01.400.28Copia da SINAPI (91839) - Eletroduto metálico flexível dn 32 mm (1”),
instalado sob piso elevado – fornecimento e instalação

0,07%  
8.522,50 -

06.01.400.29ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
82,64 -

06.01.400.30ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  
996,96 -

06.01.400.31ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  
972,84 -

06.01.400.32Copia da SUDECAP (11.12.01) - Perfilado perfurado em chapa de aço
galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, sem tampa, inclusive
conexões

0,06%  
6.900,64 -

06.01.400.33Copia da CPOS (69.03.310) - Ponto de tomada no piso para estação de
trabalho (PTET)= 1 ponto de tomada duplo essencial + 1 ponto de tomada
simples normal + 1 ponto de rede duplo

0,36%  
43.723,40 -

06.01.400.34Ponto de tomada baixa para estação de trabalho (PTET)= 1 ponto de 0,01%  
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06.01.400.34Ponto de tomada baixa para estação de trabalho (PTET)= 1 ponto de
tomada duplo essencial + 1 ponto de tomada simples normal

0,01%  
719,88 -

06.01.400.35Copia da CPOS (69.03.310) - Ponto de tomada no piso para equipamento de
rede (PTER) = 1 ponto de tomada simples normal + 1 ponto de rede
simples

0,06%  
7.287,60 -

06.01.400.36Ponto de tomada simples (PTS) baixa 0,01%  
987,97 -

06.01.400.37Ponto de tomada simples (PTS) média 0,01%  
1.135,93 -

06.01.400.38Ponto de tomada simples (PTS) alta 0,00%  
583,60 -

06.01.400.39Ponto de tomada simples (PTS) teto 0,00%  
235,92 -

06.01.400.40Ponto de tomada de potência (PTP) média 0,00%  
287,49 -

06.01.400.41Ponto de tomada de potência (PTP) alta 0,00%  
301,30 -

06.01.400.42Copia da SINAPI (91990) - Sinalizador audiovisual em caixa metálica na cor
branca, grau de proteção IP32 ou superior, com sinalização sonora e
luminosa, alimentação 220VCA 60Hz (ref. Abafire AFSVFPNE), montado
sobre espelho cego branco (ref. Pial Nereya 6634 00) instalados em caixa
4x4" de PVC embutida em alvenaria.

0,01%  
1.531,02 -

06.01.400.43Copia da SINAPI (91998) - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA será construída em
plástico ABS na cor amarela com manopla vermelha, grau de proteção IP65
ou superior, com interruptor de travamento tipo soco, com um contato
NA/NF 5A(min)/220VCA 60Hz, (ref. Abafire AFAMPNE*), montada sobre
espelho cego branco (ref. Pial Nereya 6634 00) instalados em caixa 4x4”
de PVC embutida em alvenaria.

0,01%  
1.104,88 -

06.01.400.44Copia da SETOP (ELE-CAL-065) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 150x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

0,02%  
2.589,36 -

06.01.400.45Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

0,03%  
3.474,38 -

06.01.400.46CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,00%  
198,08 -

06.01.400.47CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1

0,04%  
5.296,20 -

06.01.400.48CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

0,00%  
132,90 -

06.01.400.49Copia da SETOP (ELE-CXS-075) - Caixa de passagem no piso de aço
galvanizado, própria para instalação embutida, com tampa, de dimensões
aproximadas 20x20x10cm, fabricação Cemar CPE 901062 - fornecimento e
instalação

0,01%  
757,40 -

06.01.400.50Copia da SINAPI (83463) - Ponto de consolidação de tomadas 0,09%  
11.380,16 -

06.01.400.51Copia da SINAPI (84402) - Ponto de consolidação de iluminação 0,04%  
4.985,40 -

06.01.400.52Copia da SBC (063756) - Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" 0,01%  
1.025,70 -

06.01.500 Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas 0,40% 0,00% 0,00%
48.536,28 -

06.01.500.1 Copia da SUDECAP (11.92.32) - Barra de aço galvanizado a fogo, DN 8mm
(50mm²) e comprimento de 4m, fab. Montal MON-238

0,01%  
1.674,40 -

06.01.500.2 Copia da ORSE (11273) - Barramento de equipotencialização principal em
caixa de aço acabada em pintura eletrostática na cor cinza, de dimensões
aproximadas 40x40x10cm, com porta, contendo barramento de cobre de
dimensões aproximadas 330x65x6,5mm, com no mínimo 1 terminal para
cabos de 50mm² e 15 terminais para cabos de 16mm², para instalação
sobreposta, fab. Montal MON-733

0,00%  
522,91 -

06.01.500.3 Copia da ORSE (11273) - Barramento de equipotencialização local em caixa
de PVC, de dimensões aproximadas 15x18x7,5cm, com porta, contendo
barramento de cobre de dimensões aproximadas 160x50x6,5mm, com 1
terminal para cabos de 50mm² e 4 terminais para cabos de 16mm², fab.
Montal MON-730

0,00%  
512,37 -

06.01.500.4 Copia da SETOP (SPDA-CLIP-005) - Conector universal com sapata, fab. 0,01%  
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06.01.500.4 Copia da SETOP (SPDA-CLIP-005) - Conector universal com sapata, fab.
Montal MON-420

0,01%  
773,95 -

06.01.500.5 Copia da SINAPI (72315) - Captor aéreo em aço galvanizado a fogo, altura
de 250mm, fixação horizontal com um furo e interligação à cordoalha de
cobre por meio de conector de pressão com furo 3/8", fab. Montal MON-111
+ MON-421

0,02%  
1.864,90 -

06.01.500.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,20%  
23.905,70 -

06.01.500.7 Copia da SINAPI (96973) - Cordoalha de cobre nu 35 mm², enterrada,
incluindo escavação e reaterro de vala - fornecimento e instalação.

0,11%  
12.780,72 -

06.01.500.8 Copia da SINAPI (72272) - Conector de pressão tipo split-bolt, em cobre
estanhado, fab. Montal MON-404

0,02%  
1.999,17 -

06.01.500.9 Copia da SINAPI (98111) - Caixa de inspeção de aterramento 30x60cm
(diâmetro x profundidade) em PVC, com tampa de ferro fundido com
escotilha, fab. Montal MON-712 + MON-718

0,02%  
2.285,00 -

06.01.500.10Copia da SETOP (SPDA-CLIP-005) - Clipes galvanizados, fab. Montal MON-
432

0,01%  
1.206,80 -

06.01.500.11Concreto não estrutural, preparo com betoneira, inclusive lançamento 0,01%  
1.010,36 -

06.01.600 Geração de Emergência 2,41% 0,00% 0,00%
292.842,63 -

06.01.600.1 Copia da ORSE (8331) - CONJUNTO NO-BREAK modular, com três módulos
de 20kVA/18kW com chaves estáticas e inversores independentes
(totalizando 60kVA/54kW instalados), com saída senoidal pura, IGBT, on-
line double conversion, 3Φ 380-380Vca a 5 fios, 60Hz, η ≥92% a plena
carga, dupla entrada, correção de fator de potência na entrada com
fp≥0,92, battery hot swapping, com chave estática de desvio (static
bypass) por módulo e de chave de desvio de manutenção (maintenance by-
pass) com transferência automática de carga conforme necessário;
inclusive BANCO DE BATERIAS composto de baterias seladas, estacionárias,
reguladas a válvula, livres de manutenção, idêntica fabricação do conjunto
no-break 60kVA/54kW, autonomia do conjunto a plena carga com (fp≥0,92)
≥15min, fabricação UPSBR MODULAR S3

1,65%  
200.760,15 -

06.01.600.2 Copia da CPOS (36.08.110) - GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) deverá ser a
diesel, para instalação abrigada, com motor 6 cilindros turboalimentado e
refrigerado a água, sistema de partida em 12VCC, com tanque de
combustível externo em material plástico com capacidade para, no mínimo,
250L de combustível, equipado com chave de transferência automática
apropriada com contato seco de status de posição da chave, interface de
comunicação serial RS-485 e rede MODBUS, 3Φ 380-380Vca a 5 fios 60Hz,
potências elétricas mínimas 181kVA/145kW standby, fabricação Cummins
Power

0,76%  
92.082,48 -

06.01.700 Captação de energia fotovoltaica 3,90% 0,00% 0,00%
473.932,67 -

06.01.700.1 Cópia da CPOS (43.03.510) - Painel fotovoltaico retangular, de silício
policristalino, com estrutura em alumínio anodizado e vidro temperado de
e≥ 3mm, grau de proteção IP68, DM (CxLxA) 2100x1050x45mm,
temperatura de operação máxima 85°C (mínimo), garantia mínima de 10
anos para estrutura, vida útil mínima de 20 anos com potência de saída
mínima de 85% da potência nominal no fim do período, com tecnologia
para redução de efeito de sombreamento, Canadian Solar HiKu CS3W-395P
*.

1,86%  

226.759,00 -

06.01.700.2 Cópia da SIURB (098248) - Inversor CC/CA sem transformador, com 2 MPPT
(Maximum Power Point Tracker), faixa de tensão de entrada de 200Vcc a
800VCC (mínimo), corrente máxima de entrada 25A (mínimo), tensão
nominal de saída 220/380VAC 60Hz trifásico com neutro, potência nominal
de saída 17,5kVA ou superior, fator de distorção máximo 2%, fator de
potência de saída variável, eficiência a 100% da saída maior ou igual a
96% com refrigeração forçada automática, com proteção contra descarga,
curto-circuito e inversão de polaridade, comunicação Mdbus RTU via
RS485, com datalogger e webserver integrados, fabricação Fronius Symo
17.5-3-M*.

1,24%  
151.102,56 -

06.01.700.3 QGS-CA-PJBZ - Quadro elétrico geral Solar CA 0,11%  
13.236,69 -

06.01.700.4 Quadro string-box CC externo pequeno (SBE-1,3,4,5,6, e 7), de sobrepor.
Fabricação Suntree SHLX-PV2/1

0,05%  
5.768,64 -
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06.01.700.5 Quadro string-box CC externo grande (SBE-2A e SBE-2B), de sobrepor.
Fabricação Suntree SHLX-PV2/1

0,02%  
2.753,28 -

06.01.700.6 String box interno (SBI) em quadro de distribuição de sobrepor
300x336x150mm, Schneider Pragma PRA20113 e 2 (dois) disjuntores CC
bipolares, padrão IEC 60898, 550VCC/32A, 6kA, curva C, para montagem
em trilho DIN 35mm, fabricação Suntree SCB2-63DC

0,07%  
8.670,13 -

06.01.700.7 Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para

identificação

0,01%  
654,84 -

06.01.700.8 Copia da Sinapi (92988) - Cabo Elétrico, 50mm², de cobre flexível, têmpera
mole, encordoamento classe 5, isolação termofixa em dupla camada de
borracha etilenopropileno HEPR 90°C O,6/1KV. Fabricação Prysmian linha
Eprotenax Gsette

0,05%  
6.386,16 -

06.01.700.9 Copia da SINAPI (92992) - Cabo Elétrico CA, 95mm², de cobre flexível,
têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação termofixa em dupla
camada de borracha etilenopropileno HEPR 90°C O,6/1KV. Fabricação
Prysmian linha Eprotenax Gsette

0,14%  
17.111,16 -

06.01.700.10Copia da SBC (063214) - Cabo Elétrico CC, 6mm², de cobre flexível,
têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação termofixa antichama sem
chumbo, tensão de operação 1,8kV, temperatura de operação de 90°C
(mínimo). Fabricação Prysmian linha Afumex Solar

0,22%  
27.214,36 -

06.01.700.11Cópia da FDE (09.05.007) - Eletroduto CA 65mm será em aço carbono sem
costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento
protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP.
Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos

0,06%  
7.471,86 -

06.01.700.12Copia da SINAPI (95748) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø40 mm (1 1/2" BSPP), fab. Apolo

0,03%  
3.602,05 -

06.01.700.13Copia da SINAPI (95747) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø32 mm (1.1/4" BSPP), fab. Apolo -
fornecimento e instalação

0,00%  
454,70 -

06.01.700.14Copia da SINAPI (95748) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø50 mm (2" BSPP), fab. Apolo - fornecimento e
instalação

0,01%  
1.062,45 -

06.01.700.15ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

0,00%  
221,94 -

06.01.700.16Copia da SETOP (ELE-CXS-025) - Caixa de passagem de sobrepor
200x200mm com tampa, em chapa de aço galvanizado, fab. Cemar-
Legrand linha CPS

0,01%  
1.462,85 -

06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 1,54% 0,00% 0,00%
187.558,11 -

06.03.000.1 Central de Incêndio endereçável com capacidade quantitativa de 03 (três)
laços. A placa principal, com respectivo painel, deverá possuir cartão de
memória tipo “FLASH EEPROM” (SIMM CARD) com sistema operacional -

“firmware” já gravado, modelo OCTO PLUS - EN-54, marca Global Fire

0,16%  
19.355,16 -

06.03.000.2 Copia da ORSE (12018) - Ponto de detecção óptico, instalado no entreforro 0,27%  
33.171,20 -

06.03.000.3 Copia da ORSE (12018) - Ponto de detecção óptico, instalado no ambiente 0,35%  
43.019,45 -

06.03.000.4 Copia da ORSE (12018) - Ponto de detecção térmico endereçável, instalado
no entreforro

0,01%  
879,06 -

06.03.000.5 Copia da ORSE (12018) - Ponto de detecção térmico endereçável, instalado
no ambiente

0,19%  
23.259,60 -

06.03.000.6 Copia da IOPES (160674) - Acionador manual endereçável do tipo “quebre
o vidro”, fabricação Apollo linha XP95 modelo 55200-908

0,04%  
4.783,20 -

06.03.000.7 Copia da SUDECAP (10.90.87) - AVISADOR SONORO-VISUAL endereçável,
por sirene multitons e iluminação piscante, fabricação Apollo modelo
Valkyrie ASB

0,04%  
4.328,64 -

06.03.000.8 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

0,02%  
2.403,00 -
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INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
2.403,00 -

06.03.000.9 Copia da SETOP (ELE-CXS-030) - Caixa de passagem de sobrepor
300x300mm com tampa, em chapa de aço galvanizado, fab. Cemar-
Legrand linha CPS

0,00%  
129,20 -

06.03.000.10Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø25 mm (3/4" BSPP), fab. Apolo - fornecimento
e instalação

0,27%  
32.339,56 -

06.03.000.11Copia da CPOS (39.12.520) - Cabo elétrico de laço de detecção e alarme
em cobre flexível eletrolítico, seção 3#1,5mm², têmpera mole,
encordoamento classe 2, isolação em PVC para 105ºC, passo de torção de
50~60mm, blindagem eletrostática em fita de alumínio e também
poliéster, condutor dreno de cobre em contato com a fita de alumínio,
isolamento para 300V, fab. Poliron/Belden, modelo 215MAAIFR

0,10%  
12.305,72 -

06.03.000.12Cópia da Sinapi (100762) - Pintura esmalte sobre tubulação de PVC,
intervalo de Ø 25mm - 100mm, 2 demãos

0,10%  
11.584,32 -

06.08 SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE 4,60% 0,00% 0,00%
559.771,19 -

06.08.100 Quadros 2,41% 0,00% 0,00%
293.398,80 -

06.08.100.1 Quadro Elétrico de Automação Geral - QEAG (PJBZ) 0,54%  
65.736,89 -

06.08.100.2 Quadro Elétrico de Automação do Subsolo - QEA-SS (PJBZ) 0,22%  
26.990,12 -

06.08.100.3 Quadro Elétrico de Automação de Bombas - QEA-B-SS (PJBZ) 0,28%  
33.520,94 -

06.08.100.4 Quadro Elétrico de Automação Split - QEA-SPLIT (PJBZ) 0,20%  
24.237,18 -

06.08.100.5 Quadro Elétrico de Automação de Medição - QEA-MED (PJBZ) 0,13%  
15.862,84 -

06.08.100.6 Quadro Elétrico de Automação do Térreo - QEA-TE (PJBZ) 0,36%  
43.348,03 -

06.08.100.7 Quadro Elétrico de Automação do 1º Pavimento - QEA-1P (PJBZ) 0,32%  
39.229,12 -

06.08.100.8 Quadro Elétrico de Automação de Bomba Cobertura - QEA-B-COB (PJBZ) 0,37%  
44.473,68 -

06.08.200 Hardware, Software e Drivers 0,89% 0,00% 0,00%
108.069,93 -

06.08.200.1 Cópia da CPOS (40.05.350) - Sensor infravermelho passivo, modelo de
referência IVP 3011 CORTINA, fabricante Intelbras - fornecimento e
instalação

0,10%  
12.050,94 -

06.08.200.2 Cópia da CPOS (40.05.350) - SP - Sensor infravermelho passivo, modelo de
referência IVP 3011 TETO, fabricante Intelbras

0,00%  
241,72 -

06.08.200.3 Cópia da CPOS (61.15.174) - SDC - Sensor de CO2, umidade e temperatura
AP KNX, fabricante Schneider

0,24%  
29.289,60 -

06.08.200.4 Relé secundário funções ANSI 50/51, 50/51N, comunicação RS485,
protocolo Modbus, modelo de referência URPE 7104, fabricante Pextron

0,04%  
4.778,53 -

06.08.200.5 Cópia da Sinapi (83399) - Chave Micro Switch com Alavanca de 25mm e
Roldana SPDT ON-(ON) 16A 125/250VAC - modelo de referência MSW-03A,
fabricante Jietong

0,01%  
1.458,50 -

06.08.200.6 Cópia da Sinapi (83399) - Relé térmico funções ANSI 23, 26, 49,
comunicação RS485, protocolo Modbus

0,00%  
293,12 -

06.08.200.7 Cópia da Sinapi (95675) - Hidrômetro ultrassônico DN 25mm, com
conectores RF 28x1" ref HYdros, Diehl Metering

0,02%  
2.310,69 -

06.08.200.8 Cópia da Sedop (180639) - Sensor Ultrassônico de Nível para Líquidos, 0,06%  
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06.08.200.8 Cópia da Sedop (180639) - Sensor Ultrassônico de Nível para Líquidos,
modelo de referência EasyTREK SP-300, fabricante NIVELCO

0,06%  
6.796,78 -

06.08.200.9 Cópia da CPOS (61.15.160) - Sensor de temperatura ambiente, interno,
montado em parede, modelo de referência ETR100, fabricante Schneider
Electric

0,00%  
259,68 -

06.08.200.10Cópia da SIURB INFRA (020503) - Transmissor de nível hidrostático, modelo
de referência TP-ST18-SUB, fabricante Acros Automação Industrial

0,42%  
50.503,75 -

06.08.200.11Cópia da Agetop Civil (072320) - Relé fotocélula, modelo de referência Tri-
Fácil 220V (FCR2TF), fabricante Exatron Indústrias LTDA

0,00%  
86,62 -

06.08.400 Infraestrutura 0,18% 0,00% 0,00%
21.911,99 -

06.08.400.1 Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø25 mm (3/4" BSPP), fab. Apolo - fornecimento
e instalação

0,08%  
9.846,32 -

06.08.400.2 Copia da SETOP (ELE-CAL-005) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 50x50mm, inclusive conexões e fixações, fab. Mopa

0,07%  
8.968,31 -

06.08.400.3 Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

0,01%  
1.586,13 -

06.08.400.4 Curva para eletroduto de 25mm de aço carbono, sem costura, com
revestimento protetor de zinco aplicado à quente. d. Marca de referência:
Apollo, Manesmman ou equivalente técnico.

0,00%  
405,28 -

06.08.400.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

0,01%  
877,14 -

06.08.400.6 Copia da SBC (063756) - Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" 0,00%  
228,81 -

06.08.500 Cabeamento e Acessórios 0,12% 0,00% 0,00%
14.999,70 -

06.08.500.1 Cabo 2x#0,75mm, Par(es) trançado(s) com blindagem de alumínio,
resistência máxima de 150 Ωpor km, resistência de isolamento em 220 V
maior que 5000 MΩ.km, rigidez dielétrica entre condutores de 1500 V. ref.
Schneider Eletric

0,03%  
3.995,82 -

06.08.500.2 Copia da SINAPI (91927) - Cabo 2x#2,5mm, Par(es) trançado(s) com
blindagem de alumínio, resistência máxima de 150 Ωpor km, resistência de
isolamento em 220 V maior que 5000 MΩ.km, rigidez dielétrica entre
condutores de 1500 V. Marca de referência: Schneider Eletric ou similar
equivalente técnico.

0,00%  
148,96 -

06.08.500.3 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,01%  
1.469,72 -

06.08.500.4 Copia da SBC (063512) - Cabo KNX para automação, em cobre rígido (4
vias) 2x2x0,80mm

0,08%  
9.385,20 -

06.08.800 Testes 1,00% 0,00% 0,00%
121.390,77 -

06.08.800.1 Teste de aceitação do sistema. Em todos os sistemas de automação
inclusive com os softwares preparados e ativados com as integrações
previstas.

0,31%  
38.000,00 -

06.08.800.2 Desenvolvimento das telas de monitoração, desenvolvimento dos
softwares e parametrização do sistema, incluindo a elaboração dos
projetos lógicos, dos quadros de automação e "as built"

0,63%  
76.000,00 -

06.08.800.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06%  
7.390,77 -

06.09 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 2,56% 0,00% 0,00%
311.527,40 -

06.09.000.1 Copia da ORSE (7723) - RACK-TEL fechado 19" 44U profundidade 870mm,
fab. Triunfo modelo RKS44U, incluindo switches, patch panels, voice panels
e cabeamento

0,20%  
23.877,47 -

06.09.000.2 Copia da ORSE (7723) - RACK-DV-1S fechado 19" 44U profundidade 0,57%  
Cronograma Físico-Financeiro 0104338         SEI 19.04.4980.0001025/2022-16 / pg. 26



06.09.000.2 Copia da ORSE (7723) - RACK-DV-1S fechado 19" 44U profundidade
870mm, fab. Triunfo modelo RKS44U, incluindo switches, patch panels,
voice panels e cabeamento

0,57%  
69.748,25 -

06.09.000.3 Copia da ORSE (7723) - RACK-DV-TE fechado 19" 32U profundidade
870mm, fab. Triunfo modelo RKS32U, incluindo switches, patch panels,
voice panels e cabeamento

0,36%  
43.620,78 -

06.09.000.4 Copia da ORSE (7723) - RACK-DV-1P fechado 19" 32U profundidade
870mm, fab. Triunfo modelo RKS32U, incluindo switches, patch panels,
voice panels e cabeamento

0,37%  
45.475,99 -

06.09.000.5 Copia da ORSE (7723) - RACK-SEG fechado 19" 12U profundidade 570mm
para instalação em parede, fab. Triunfo modelo BKS2-12450P, incluindo
switches, patch panels, voice panels e cabeamento

0,08%  
10.122,30 -

06.09.000.6 Copia da SINAPI (98307) - Ponto de consolidação de rede 24P,
descarregado, em aço inoxidável, integralmente conectorizado com
conector fêmea RJ-45 CAT.6, fabricação Furukawa 35150080

0,23%  
27.656,37 -

06.09.000.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,35%  
42.268,66 -

06.09.000.8 Ponto de tomada baixa para estação de trabalho (PTET) = 1 ponto de rede
duplo

0,01%  
788,04 -

06.09.000.9 Ponto de tomada baixa para equipamento de rede = 1 ponto de rede
simples

0,00%  
192,84 -

06.09.000.10Ponto de tomada média para equipamento de rede = 1 ponto de rede
simples

0,00%  
157,38 -

06.09.000.11Ponto de tomada no teto para equipamento de rede = 1 ponto de rede
simples

0,00%  
510,48 -

06.09.000.12Identificação, teste e certificação de pontos de rede lógica, emissão de
relatório

0,04%  
4.816,20 -

06.09.000.13Copia da SETOP (ELE-CAL-005) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 50x50mm, inclusive conexões e fixações, fab. Mopa

0,04%  
5.236,53 -

06.09.000.14Copia da SETOP (ELE-CAL-075) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 300x100mm, incluindo divisores perfurados perfil "L",
conexões e fixações, fab. Mopa

0,03%  
3.366,22 -

06.09.000.15Copia da SETOP (ELE-CAL-065) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 150x100mm, incluindo divisores perfurados perfil "L",
conexões e fixações, fab. Mopa

0,03%  
3.246,96 -

06.09.000.16Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões
e fixações, fab. Mopa

0,04%  
4.305,21 -

06.09.000.17Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de
20, tipo "C", 100x100mm, incluindo divisores perfurados perfil "L",
conexões e fixações, fab. Mopa

0,06%  
7.387,20 -

06.09.000.18Copia da SINAPI (95728) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, dn
32mm (1”), aparente, instalado em teto – fornecimento e instalação

0,02%  
2.196,75 -

06.09.000.19ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
588,81 -

06.09.000.20Copia da SINAPI (95727) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, dn
25mm (3/4”), aparente, instalado em teto – fornecimento e instalação

0,00%  
15,93 -

06.09.000.21Copia da SINAPI (93012) - Eletroduto de PVC rígido roscável DN 100mm
(4"), inclusive conexões, guia, escavação e reaterro

0,05%  
5.616,12 -

06.09.000.22Copia da SINAPI (95747) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø32 mm (1.1/4" BSPP), fab. Apolo -
fornecimento e instalação

0,01%  
1.182,22 -

06.09.000.23Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura,
com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades
rosqueadas, classe pesada, Ø25 mm (3/4" BSPP), fab. Apolo - fornecimento
e instalação

0,01%  
913,88 -

06.09.000.24CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32
MM (1

0,00%  
271,60 -

06.09.000.25CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,02%  
2.267,37 -

06.09.000.26CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

0,00%  
197,94 -

Cronograma Físico-Financeiro 0104338         SEI 19.04.4980.0001025/2022-16 / pg. 27



GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

197,94 -

06.09.000.27Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para
identificação

0,02%  
2.619,36 -

06.09.000.28CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M.
AF_12/2020

0,01%  
1.038,94 -

06.09.000.29TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,02%  
1.841,60 -

07 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 11,38% 0,00% 0,00%
1.383.610,90 -

07.01 ELEVADORES 2,34% 0,00% 0,00%
284.000,00 -

07.01.000.1 Elevador com capacidade para 8 passageiros ou 600kg, 3 paradas,
velocidade nominal de 1,00 m/s - fornecimento e instalação

2,34%  
284.000,00 -

07.02 AR CONDICIONADO CENTRAL 9,04% 0,00% 0,00%
1.099.610,90 -

07.02.200 Condicionadores 5,77% 0,00% 0,00%
701.874,22 -

07.02.200.1 Aparelho de ar condicionado de expansão direta split, tipo hi-wall, gás
refrigerante R-410A, compressor com sistema inverter, capacidade nominal
de resfriamento de 12.000 BTU/h , dimensões da unidade externa (AxLxP)
550 x 740 x 326mm, massa 26kg, dimensões da unidade interna (AxLxP)
285 x 770 x 225mm, massa 8 kg, linha de líquido Ø6,35mm, linha de
sucção Ø9,53mm, conexão do dreno de Ø20mm, cor branca, alimentação
elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica 1,03kW, COP 3,45,
incluindo: filtro de ar e controle remoto sem fio. Modelo de referência:
DAIKIN- STK12P5VL (FTK12P5VL+RK12P5VL) ou similar equivalente.

0,04%  
4.415,50 -

07.02.200.2 Aparelho de ar condicionado de expansão direta split, tipo hi-wall, gás
refrigerante R-410A, compressor com sistema inverter, capacidade nominal
de resfriamento de 18.000 BTU/h , dimensões da unidade externa (AxLxP)
735 x 954 x 374mm, massa 48kg, dimensões da unidade interna (AxLxP)
285 x 770 x 225mm, massa 8 kg, linha de líquido Ø6,35mm, linha de
sucção Ø12,7mm, conexão do dreno de Ø20mm, cor branca, alimentação
elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica 1,498kW, COP 3,46,
incluindo: filtro de ar e controle remoto sem fio. Modelo de referência:
DAIKIN- STK18P5VL (FTK18P5VL+RK18P5VL) ou similar equivalente.

0,08%  
9.143,25 -

07.02.200.3 Ventilador helicocentrífugo com isolamento fono-absorvente, construído em
material plástico, desmontável, motor regulável 60 Hz, 220V, potência
43W, rotação 2570rpm, vazão em descarga livre 395m³/h, nível de pressão
sonora 23 dB(A), diâmetro do duto 125mm, peso 5kg, incluindo comporta
anti-retorno, acoplamento para duto retangular, damper regulador de
vazão, flanges e juntas de borrachas (admissão e saída) e suporte para
instalação no entreforro. Modelo de referência: Soler&Palau OTAM TD-
350/125 Silent + MCA+MAR ou similar equivalente.

0,01%  
1.220,54 -

07.02.200.4 Ventilador helicocentrífugo com isolamento fono-absorvente, construído em
material plástico, desmontável, motor regulável 60 Hz, 220V, potência
245W, rotação 2775rpm, vazão em descarga livre 1060m³/h, nível de
pressão sonora 31 dB(A), diâmetro do duto 250mm, peso 20kg, incluindo
comporta anti-retorno, acoplamento para duto retangular, damper
regulador de vazão, flanges e juntas de borrachas (admissão e saída) e
suporte para instalação no entreforro. Modelo de referência: Soler&Palau
OTAM TD-1300/250 Silent + MCA+MAR ou similar equivalente.

0,07%  
8.161,00 -

07.02.200.5 Gabinete de ventilação com rotores tipo “sirocco” de dupla aspiração,
ponto operacional vazão 5500m³/h, 70mmca, incluindo: motor elétrico 3CV,
ligações flexíveis na aspiração, registro para regulagem da vazão, gaveta
1º estágio com filtro G4, gaveta 2º estágio com filtro F5 (conforme ABNT
16401), isoladores de vibração. Modelo de referência: OTAM linha GVS -
TDA 12/9 posição H180º ou similar equivalente.

0,06%  
7.611,26 -

07.02.200.6 Gabinete de ventilação com rotores tipo “sirocco” de dupla aspiração,
ponto operacional vazão 6142m³/h, 70mmca, incluindo: motor elétrico,
ligações flexíveis na aspiração, registro para regulagem da vazão, gaveta
1º estágio com filtro G4, gaveta 2º estágio com filtro F5 (conforme ABNT
16401), isoladores de vibração. Modelo de referência: OTAM linha GVS -
TDA 12/9 posição H180º ou similar equivalente.

0,08%  
9.120,94 -
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TDA 12/9 posição H180º ou similar equivalente.
07.02.200.7 (UI-02) -Unidade interna para sistema VRF, tipo cassete, gás refrigerante R-

410A, capacidade de resfriamento de 3,6kW (12300 BTU/h), vazão de ar
máxima de 750m³/h, ajuste alto-médio-baixo, dimensões externas (AxLxP)
204mm x 840mm x 840mm, peso 20kg, conexão gás refrigerante 6,35mm
e 12,7mm, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica
49W, incluindo: controle remoto sem fio; kit bomba de dreno e filtro de ar.

Modelo de referência: DAIKIN FXFSQ32AVE – ou similiar equivalente.

0,06%  
7.549,72 -

07.02.200.8 (UI-03) – Unidade interna para sistema VRF, tipo cassete, gás refrigerante
R-410A, capacidade de resfriamento de 4,5kW (15400 BTU/h), vazão de ar
máxima de 810m³/h, ajuste alto-médio-baixo, dimensões externas (AxLxP)
204mm x 840mm x 840mm, peso 20kg, conexão gás refrigerante 6,35mm
e 12,7mm, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica
59W, incluindo: controle remoto sem fio; kit bomba de dreno e filtro de ar.
Modelo de referência: DAIKIN FXFSQ40AVE – ou similiar equivalente.

2,05%  
249.140,76 -

07.02.200.9 (UI-04) – Unidade interna para sistema VRF, tipo cassete, gás refrigerante
R-410A, capacidade de resfriamento de 9,0kW (30700 BTU/h), vazão de ar
máxima de 1800m³/h, ajuste alto-médio-baixo, dimensões externas (AxLxP)
288mm x 840mm x 840mm, peso 26kg, conexão gás refrigerante 9,53mm
e 15,88mm, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica
214W, incluindo: controle remoto sem fio; kit bomba de dreno e filtro de ar.
Modelo de referência: DAIKIN FXFSQ80AVE – ou similiar equivalente.

0,31%  
38.228,67 -

07.02.200.10(UI-05) – Unidade interna para sistema VRF, tipo cassete, gás refrigerante
R-410A, capacidade de resfriamento de 11,2kW (38200 BTU/h), vazão de ar
máxima de 1800m³/h, ajuste alto-médio-baixo, dimensões externas (AxLxP)
288mm x 840mm x 840mm, peso 26kg, conexão gás refrigerante 9,53mm
e 15,88mm, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica
214W, incluindo: controle remoto sem fio; kit bomba de dreno e filtro de ar.
Modelo de referência: DAIKIN FXFSQ100AVE – ou similiar equivalente.

0,10%  
12.734,40 -

07.02.200.11(UI-06) – Unidade interna para sistema VRF, tipo cassete, gás refrigerante
R-410A, capacidade de resfriamento de 14,0kW (47800 BTU/h), vazão de ar
máxima de 1800m³/h, ajuste alto-médio-baixo, dimensões externas (AxLxP)
288mm x 840mm x 840mm, peso 26kg, conexão gás refrigerante 9,53mm
e 15,88mm, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica
214W, incluindo: controle remoto sem fio; kit bomba de dreno e filtro de ar.
Modelo de referência: DAIKIN FXFSQ125AVE – ou similiar equivalente

0,07%  
8.489,60 -

07.02.200.12Controle remoto sem fio para unidade evaporadora cassete new round
flow. Fabricação DAIKIN, modelo BRC7M634F

0,21%  
25.766,45 -

07.02.200.13(UE-02) – Unidade externa para sistema VRF, capacidade nominal de
resfriamento 73,0kW, composta de 2 unidades com dimensões (AxLxP)
1657x930x765 e 1657x1240x765 , peso total 476kg, gás refrigerante R-
410A, com válvula de expansão eletrônica, compressor hermético scroll
inverter, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e
tubos de cobre, vazão total de ar 26100m³/h, linha de líquido ø 19,1mm,
linha de gás ø 31,8mm, alimentação elétrica trifásica, 60 Hz, 380V,
potência elétrica 17,77kW (6,50kW + 11,27kW ). Modelo de referência:

Daikin RHXYQ26AYL ou similar equivalente.

0,32%  
39.286,82 -

07.02.200.14(UE-03) – Unidade externa para sistema VRF, capacidade nominal de
resfriamento 95,0kW, composta de 2 unidades com dimensões (AxLxP)
1657x930x765 e 1657x1240x765 , peso total 530kg, gás refrigerante R-
410A, com válvula de expansão eletrônica, compressor hermético scroll
inverter, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e
tubos de cobre, vazão total de ar 27360m³/h, linha de líquido ø 19,1mm,
linha de gás ø 31,8mm, alimentação elétrica trifásica, 60 Hz, 380V,
potência elétrica 25,01kW (8,01kW + 17,00kW ). Modelo de referência:
Daikin RHXYQ34AYL ou similar equivalente.

0,56%  
68.106,14 -

07.02.200.15(UE-01) – Unidade externa para sistema VRF, capacidade nominal de
resfriamento 56,0kW, com dimensões (AxLxP) 1657x1240x765, peso
317kg, gás refrigerante R-410A, com válvula de expansão eletrônica,
compressor hermético scroll inverter, trocador de calor tipo corrente
cruzada, com aletas de alumínio e tubos de cobre, vazão total de ar
15660m³/h, linha de líquido ø 15,88mm, linha de gás ø 28,6mm,
alimentação elétrica trifásica, 60 Hz, 380V, potência elétrica 15,0kW (modo
aquecimento) . Modelo de referência: Daikin RHXYQ20AYL ou similar
equivalente.

1,55%  
188.320,75 -
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equivalente.

07.02.200.16(AT-1) - Unidade controladora do sistema VRF, para controle e
monitoramento das unidades internas e externas, incluindo: software;
expansão de portas adicionais; display com tela sensível ao toque (touch
screen); possibilidade de customização, como planta, vista ou corte dos
ambientes; função programação horária; função histórico; acesso remoto;
gestão de energia; relatórios de desempenho; e função de bloqueio. Modelo
de referência: Daikin ITM DCM601A51+DCM601A52+DCM002A51+SVM-
PS1 ou similar equivalente.

0,17%  
20.217,66 -

07.02.200.17(AT-2) – Unidade controladora para acesso remoto via internet que permita
acesso às funções da unidade controladora do sistema VRF, incluindo:
antena WI-FI; alerta via e-mail; cadastro de usuários por nível de acesso;
ajuste de setpoint da temperatura ambiente; acesso à programação
horária; liga e desliga de unidades internas e externas. Modelo de
referência: Daikin SVMPC2+DCM007A51 ou similar equivalente.

0,04%  
4.360,76 -

07.02.300 Redes de Dutos 0,52% 0,00% 0,00%
62.956,47 -

07.02.300.1 Difusor de insuflação de ar exterior, dimensões 371x208mm, aletas fixas,
em perfil de alumínio extrudado e anodizado, para insuflamento em 2
direções, incluindo registro acoplado de aletas convergentes. Modelo de
referência: TROX ADQ-2 371x208mm ou similar equivalente.

0,02%  
1.945,08 -

07.02.300.2 Difusor de insuflação, dimensões 671x376mm, aletas fixas, em perfil de

alumínio extrudado e anodizado, para insuflamento em 1 direção, incluindo
registro acoplado de aletas convergentes. Modelo de referência: TROX
ADQ-1 671x376mm ou similar equivalente.

0,02%  

2.014,26 -

07.02.300.3 Difusor de insuflação de ar exterior, dimensões 471x264mm, aletas fixas,
em perfil de alumínio extrudado e anodizado, para insuflamento em 2
direções, incluindo registro acoplado de aletas convergentes. Modelo de
referência: TROX ADQ-2 471x264mm ou similar equivalente.

0,00%  
446,58 -

07.02.300.4 Grelha de insuflação, dimensões 225x125mm, aletas fixas e horizontais,
saída de ar inclinada 15º em realação a grelha, fabricada com perfis de
alumínio extrudado, anodizado, na cor natural, incluindo registro de
lâminas opostas e dupla deflexão. Modelo de referência: TROX AH-15/DG
ou similar equivalente.

0,04%  
4.962,54 -

07.02.300.5 Grelha de exaustão, dimensões 325x125mm, aletas verticais ajustadas
individualmente, fabricada com perfis de alumínio extrudado, anodizado,
na cor natural, incluindo registro de lâminas opostas e dupla deflexão.
Modelo de referência: TROX VAT-DG ou similar equivalente

0,04%  
5.075,28 -

07.02.300.6 Grelha de exaustão, dimensões 325x325mm, aletas verticais ajustadas
individualmente, fabricada com perfis de alumínio extrudado, anodizado,
na cor natural, incluindo registro de lâminas opostas e dupla deflexão.
Modelo de referência: TROX VAT-DG ou similar equivalente

0,02%  
2.729,46 -

07.02.300.7 Dutos de ar condicionado (ar exterior, retorno e exaustão) em espuma
rígida de poliuretano com revestimento em alumínio nas superfícies
internas e externas, nas dimensões internas indicadas em projeto, painéis
com densidade de 42kg/m³, espessura 20mm, construído conforme
orientação do fabricante, incluindo visitas pré-fabricadas (portas de
inspeção) a cada 7 metros de trecho reto ou após curvas, perfis de união,
baioneta, canto de reforço, canto de acabamento, perfis, barras de reforço,
colarinhos, cola adesiva, massa de vedação, etc., com utilização das
ferramentas bancada, facas especiais, punhos, marcadores de fita, caneta
de nylon, aplicador de fita, alicate de bico, esquadro, estilete, martela de
borracha, esquadros, vincadeira, compasso, cortador de colarinho, régua,
etc. Modelo de referência: Multivac MPU ou similar equivalente.

0,37%  
44.641,26 -

07.02.300.8 Registro de vazão fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões
400x305mm, com lâminas convergentes e acionamento por alavanca.
Modelo de referência: TROX série RL-B (B=400mm e H=305) ou similar
equivalente.

0,00%  
259,02 -

07.02.300.9 Registro de vazão fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões
500x305mm, com lâminas convergentes e acionamento por alavanca.
Modelo de referência: TROX série RL-B (B=500mm e H=305) ou similar
equivalente.

0,00%  
568,12 -

07.02.300.10Registro de vazão fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões 0,00%  
314,87 -
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500x405mm, com lâminas convergentes e acionamento por alavanca.
Modelo de referência: TROX série RL-B (B=500mm e H=405) ou similar
equivalente.

314,87 -

07.02.400 Redes Hidráulicas 2,12% 0,00% 0,00%
257.261,30 -

07.02.400.1 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 6,35 mm (1/4"), espessura da
parede de 0,8 mm soldável, têmpera mole, para condução do gás
refrigerante R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc);
suporte para tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de
2,5m e isolamento térmico

0,04%  
4.511,88 -

07.02.400.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03%  
4.223,70 -

07.02.400.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,10%  
12.505,92 -

07.02.400.4 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 15,88 mm (5/8"), espessura da
parede de 1 mm soldável, têmpera mole, para condução do gás
refrigerante R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc);
suporte para tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de
2,5m e isolamento térmico

0,10%  
11.978,00 -

07.02.400.5 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 19,05 mm (3/4"), espessura da
parede de 1 mm soldável, têmpera mole, para condução do gás
refrigerante R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc);
suporte para tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de
2,5m e isolamento térmico

0,09%  
10.574,85 -

07.02.400.6 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 22,20 mm (7/8"), espessura da
parede de 1 mm soldável, têmpera duro, para condução do gás refrigerante
R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc); suporte para
tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de 2,5m e
isolamento térmico

0,20%  
23.710,44 -

07.02.400.7 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 28,60 mm (1 1/8"), espessura da
parede de 1 mm soldável, têmpera duro, para condução do gás refrigerante
R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc); suporte para
tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de 2,5m e
isolamento térmico

0,39%  
47.950,31 -

07.02.400.8 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), espessura da
parede de 1,10 mm soldável, têmpera duro, para condução do gás
refrigerante R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc);

suporte para tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de
2,5m e isolamento térmico

0,10%  
12.332,25 -

07.02.400.9 Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 34,92 mm (1 3/8"), espessura da
parede de 1,35 mm soldável, têmpera duro, para condução do gás
refrigerante R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc);
suporte para tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de
2,5m e isolamento térmico

0,02%  
2.229,20 -

07.02.400.10Tubo de cobre, sem costura, diâmetro de 38,10 mm (1 1/2"), espessura da
parede de 1,35 mm soldável, têmpera duro, para condução do gás
refrigerante R-410A,incluindo: acessórios (curvas, joelhos luvas, etc);
suporte para tubulação de tubo de cobre, com espaçamento máximo de
2,5m e isolamento térmico

0,26%  
31.797,90 -

07.02.400.11Tubo de dreno em PVC soldável 25mm, com isolamento térmico com
espuma elastomérica, espessura mínima de 8mm. Modelo : Poliplex -
Isoline ou similar equivalente

0,27%  
32.768,34 -

07.02.400.12Tubo de dreno em PVC soldável 32mm, com isolamento térmico com
espuma elastomérica, espessura mínima de 8mm. Modelo : Poliplex -
Isoline ou similar equivalente

0,02%  
3.006,74 -

07.02.400.13Tubo de dreno em PVC soldável 40mm, com isolamento térmico com
espuma elastomérica, espessura mínima de 8mm. Modelo : Poliplex -
Isoline ou similar equivalente

0,13%  
15.448,95 -

07.02.400.14Tubo de dreno em PVC soldável 50mm, com isolamento térmico com
espuma elastomérica, espessura mínima de 8mm. Modelo : Poliplex -
Isoline ou similar equivalente

0,15%  
18.334,94 -

07.02.400.15Tubos de ramificação (refnet) em cobre fabricado/aprovado pelo fabricante
dos equipamentos do sistema VRF, para as linhas de líquido e de gás, para
unidades internas abaixo de 20.000 kcal/h. Modelo de referência: Daikin -

0,04%  
4.506,60 -
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unidades internas abaixo de 20.000 kcal/h. Modelo de referência: Daikin -
KHRP26A22T ou similar equivalente.

07.02.400.16Tubos de ramificação (refnet) em cobre fabricado/aprovado pelo fabricante
dos equipamentos do sistema VRF, para as linhas de líquido e de gás, para
unidades internas abaixo de 29.000 kcal/h. Modelo de referência: Daikin -
KHRP26A33T ou similar equivalente.

0,03%  
4.206,24 -

07.02.400.17Tubos de ramificação (refnet) em cobre fabricado/aprovado pelo fabricante
dos equipamentos do sistema VRF, para as linhas de líquido e de gás, para
unidades internas abaixo de 64.000 kcal/h. Modelo de referência: Daikin -
KHRP26A72T ou similar equivalente.

0,10%  
11.842,38 -

07.02.400.18Tubos de ramificação (refnet) em cobre fabricado/aprovado pelo fabricante
dos equipamentos do sistema VRF, para as linhas de líquido e de gás, para
unidades internas acima de 64.000 kcal/h, incluindo redução. Modelo de
referência: Daikin - KHRP26A73T +KHRP26M73TP ou similar equivalente.

0,03%  
3.471,84 -

07.02.400.19Kit de tubulação para conexões múltiplas das unidades externas. Modelo de
referência: Daikin BHFP22P100 ou similar equivalente.

0,02%  

1.860,82 -07.02.500 Redes Elétricas 0,08% 0,00% 0,00%
10.045,28 -

07.02.500.1 Eletroduto roscável em PVC para comunicação do sistema VRF, incluindo
para cada ciclo indicado cabos de comunicação 2x1,5mm², blindado, com
aterramento, interligando as unidades evaporadoras e unidades
condensadoras de cada ciclo. Modelo de referência: Elecon (eletroduto) -
Poliron (cabo) ou similar equivalente

0,07%  
8.478,80 -

07.02.500.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

0,01%  
1.566,48 -

07.02.700 Serviços Diversos 0,55% 0,00% 0,00%
67.473,63 -

07.02.700.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

0,01%  
1.027,82 -

07.02.700.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,42%  
51.073,53 -

07.02.700.3 Balanceamento, treinamento, testes e comissionamento das instalações
mecânicas conforme memorial descritivo - PJBZ

0,13%  
15.372,28 -

08 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,66% 0,00% 0,00%
80.443,34 -

08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,66% 0,00% 0,00%
80.443,34 -

08.01.200 Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável 0,25% 0,00% 0,00%
30.081,05 -

08.01.200.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
30,35 -

08.01.200.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
302,46 -

08.01.200.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
101,29 -

08.01.200.4 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,15%  
18.473,36 -

08.01.200.5 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  

829,00 -

08.01.200.6 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

0,00%  
35,88 -

08.01.200.7 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

0,01%  
754,80 -
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AF_05/2015
08.01.200.8 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" ,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

0,00%  
29,30 -

08.01.200.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
160,08 -

08.01.200.10REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00%  
549,76 -

08.01.200.11REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01%  
654,26 -

08.01.200.12LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
69,24 -

08.01.200.13LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
51,19 -

08.01.200.14LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
99,94 -

08.01.200.15LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
199,88 -

08.01.200.16UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  
682,90 -

08.01.200.17UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
397,38 -

08.01.200.18JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
79,70 -

08.01.200.19JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03%  
3.897,28 -

08.01.200.20JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
263,46 -

08.01.200.21TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01%  
1.259,28 -

08.01.200.22TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
174,53 -

08.01.200.23Te de redução, em ferro galvanizado, linha BSP, 1"x1/2"x1" ou 1"x3/8"x1" 0,00%  
246,69 -

08.01.200.24Cópia de Seinfra (C0968) - Cruzeta, ferro galvanizado, linha BSP, 80mm 0,00%  
223,78 -

08.01.200.25Cópia da Sinapi (94790) - Flange, ferro galvanizado, linha BSP, 80mm 0,00%  
386,56 -

08.01.200.26NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00%  
128,70 -

08.01.500 Equipamentos e Acessórios 0,30% 0,00% 0,00%
36.857,74 -

08.01.500.1 Cópia da SINAPI (96765) - Hidrante simples com abrigo para mangueiras,
em chapa de aço #20, DN 900x600x200mm, pintura epóxi, dotado de duas
mangueiras Ø40mm, esguicho regulável em latão 1.1/2" de jato sólido e
neblina e chave Storz, conforme NBR13714; sinalização conforme 13434-2

0,09%  
11.050,76 -

08.01.500.2 Registro de recalque (ou passeio) com caixa em alvenaria e tampão de
ferro fundido

0,01%  
1.664,83 -
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ferro fundido 1.664,83 -

08.01.500.3 Copia da SINAPI (102123) - Bomba centrífuga, trifásica, para pressurização
do sistema de combate a incêndio 5CV, 220/380V, 60Hz, 28,0mca, modelo
Firebloc, KSB-32-125 diâmetro do rotor 131mm

0,08%  
9.743,42 -

08.01.500.4 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

0,04%  
4.540,32 -

08.01.500.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

0,05%  6.350,16 -

08.01.500.6 Cópia da SINAPI (99624) - Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável,
2 1/2" - fornecimento e instalação

0,00%  
453,26 -

08.01.500.7 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

0,01%  
689,36 -

08.01.500.8 Cópia da Orse (1518) - Válvula de fluxo - flow switch - 2 1/2" 0,01%  
910,80 -

08.01.500.9 Cópia da Agetop Civil (085039) - Pressostato, tipo diferencial fixo, média
pressão, para líquidos, rosca externa de 1/4" BSP, em latão, sobrepressão
máxima de 50 kgf/cm², ref. TAP-M-17-A-B-B-R Tecnofluid

0,01%  
1.169,67 -

08.01.500.10MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00%  
123,43 -

08.01.500.11Cópia da Agetop Civil (085037) - Tanque de pressão - 10 litros 0,00%  
161,73 -

08.01.600 Sinalização de rota e fuga 0,06% 0,00% 0,00%

6.946,57 -
08.01.600.1 16a - Placa de Saída de Emergência (PSA), 260x130mm, fixada nas

superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente

0,00%  
31,67 -

08.01.600.2 16b - Placa de Saída de Emergência (PSA), 260x130mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente

0,00%  
31,67 -

08.01.600.3 17a - Placa de Saída de Emergência (PSA), 600x130mm, fixada nas
superfícies por meio de chapa de aço inox escovado #20 dobrada, fundo
em chapa de acrílico opaca, espessura 3mm, acabamento pintura esmalte
automotivo sobre primer surfacer, referência cromática Verde C60, M0,
Y40, K30, símbolo em vinil fotoluminescente

0,01%  
712,95 -

08.01.600.4 17b - Placa de Saída de Emergência (PSA), 600x130mm,fixada nas
superfícies por meio de chapa de aço inox escovado #20 dobrada, fundo
em chapa de acrílico opaca, espessura 3mm, acabamento pintura esmalte
automotivo sobre primer surfacer, referência cromática Verde C60, M0,
Y40, K30, símbolo em vinil fotoluminescente

0,00%  
332,71 -

08.01.600.5 17c - Placa de Saída de Emergência (PSA), 300x100mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,

espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente

0,00%  
112,64 -

08.01.600.6 17d - Placa de Saída de Emergência (PSA), 300x100mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente

0,00%  
112,64 -

08.01.600.7 17e - Placa de Saída de Emergência (PSA), 300x100mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente

0,00%  
140,80 -

08.01.600.8 19a - Placa de Identificação de Pavimento (PIP), 150x150mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente, texto em Braile em alto relevo 1mm de PVC conforme
NBR 9050.

0,00%  
150,01 -

Cronograma Físico-Financeiro 0104338         SEI 19.04.4980.0001025/2022-16 / pg. 34



NBR 9050.
08.01.600.9 19b - Placa de Identificação de Pavimento (PIP), 150x150mm, fixada nas

superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente, texto em Braile em alto relevo 1mm de PVC conforme
NBR 9050.

0,00%  
192,87 -

08.01.600.1019c - Placa de Identificação de Pavimento (PIP), 150x150mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico opaca,
espessura 3mm, acabamento pintura esmalte automotivo sobre primer
surfacer, referência cromática Verde C60, M0, Y40, K30, símbolo em vinil
fotoluminescente, texto em Braile em alto relevo 1mm de PVC conforme
NBR 9050.

0,00%  
192,87 -

08.01.600.1128 - Placa de orientação continuada (seta) de rota de saída, 200x70mm 0,00%  
229,68 -

08.01.600.124 - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 180x225mm - "Proibido
utilizar elevador em caso de incêndio", fixada nas superfícies por meio de
fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico, espessura 6 mm, pintura
esmalte automotivo sobre primer surfacer, na cor grafite, e símbolo em
vinil fotoluminescente

0,00%  
299,16 -

08.01.600.1325 - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 180x225mm - "Abrigo de
mangueira e hidrante" em chapa de acrílico espessura 6mm, pintura
esmalte automotivo sobre primer surfacer, na cor vermelho 100% e
símbolo em vinil fotoluminescente

0,00%  
349,02 -

08.01.600.1423a - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 180x225mm - Extintor de
incêndio "CO²", em chapa de acrílico espessura 6mm, pintura esmalte
automotivo sobre primer surfacer, na cor vermelho 100% e símbolo em
vinil fotoluminescente

0,00%  
598,32 -

08.01.600.1523b - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 180x225mm - Extintor de
incêndio "PQS" em chapa de acrílico espessura 6mm, pintura esmalte
automotivo sobre primer surfacer, na cor vermelho 100% e símbolo em
vinil fotoluminescente

0,02%  
2.243,70 -

08.01.600.16LD - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 180x220mm, fixada nas
superfícies por meio de fita dupla-face, fundo em chapa de acrílico,
espessura 6 mm, pintura esmalte automotivo sobre primer surfacer, na cor
grafite, e símbolo em vinil fotoluminescente

0,00%  
190,02 -

08.01.600.1720 - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 150x150mm - Alarme
sonoro, em chapa de acrílico espessura 6mm, pintura esmalte automotivo
sobre primer surfacer, na cor vermelho 100% e símbolo em vinil
fotoluminescente

0,00%  
278,59 -

08.01.600.1821 - Placa de Sinalização de Emergência (PSE), 150x220mm - "Alarme de
incêndio" em chapa de acrílico espessura 6mm, pintura esmalte
automotivo sobre primer surfacer, na cor vermelho 100% e símbolo em
vinil fotoluminescente

0,00%  
525,56 -

08.01.600.199 - Placa de alerta 200mm - "Cuidado, risco de choque elétrico" com forma
triangular, cor do fundo amarela, moldura preta cor do símbolo preta.

0,00%  
221,69 -

08.01.700 Serviços Diversos 0,05% 0,00% 0,00%
6.557,98 -

08.01.700.1 Balaceamento, testes e comissionamento das instalações conforme
memorial descritivo

0,04%  
4.889,50 -

08.01.700.2 Cópia da Sinapi (100762) - Pintura esmalte sobre tubulação de PVC,
intervalo de Ø 25mm - 100mm, 2 demãos

0,01%  
1.668,48 -

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,88% 0,00% 0,00%
107.097,33 -

09.02 LIMPEZA DE OBRAS 0,57% 0,00% 0,00%
69.028,01 -

09.02.000.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 0,06%  
7.810,80 -

09.02.000.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,03%  
4.222,80 -

09.02.000.3 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

0,01%  
1.002,12 -

09.02.000.4 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.

AF_04/2019

0,03%  
3.960,76 -

09.02.000.5 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 0,01%  
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09.02.000.5 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019

0,01%  
1.441,60 -

09.02.000.6 Desmobilização de canteiro 0,04%  
4.494,96 -

09.02.000.7 Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km 0,38%  
46.094,97 -

09.04 COMO CONSTRÍDO ("AS BUILT") 0,31% 0,00% 0,00%
38.069,32 -

09.04.000.1 "As Built" de projetos 0,31%  
38.069,32 -

10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 8,69%  
1.056.277,08 3.245,85 7.524,68

10.01 PESSOAL 8,11% 0,31% 0,71%
986.401,08 3.031,13 7.026,90

10.01.000.1 Administração local 8,11% 0,31% 0,71%
986.401,08 3.031,13 7.026,90

10.02 MATERIAIS 0,57% 0,31% 0,71%
69.876,00 214,72 497,78

10.02.000.1 Operação e manutenção do canteiro de obra 0,57% 0,31% 0,71%
69.876,00 214,72 497,78

    
2º TERMO ADITIVO   

  
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,05% 0,00% 0,00%

5.665,73 -
02.02 DEMOLIÇÃO 0,05% 0,00% 0,00%

5.665,73 -
02.02.100 Demolição Convencional 0,02% 0,00% 0,00%

2.711,69 -
02.02.100.2
(item novo -

cotação
SINAPI)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,02%  
2.711,69 -

02.02.300 Remoções 0,02% 0,00% 0,00%
2.954,04 -

02.02.300.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,00% 0,00%
105,61 -

02.02.300.4 Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou
entulho

0,00%  
479,16 -

02.02.300.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

0,02%  
2.369,27 -

03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1,67% 0,00% 0,00%
202.669,12 -

03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,67% 0,00% 0,00%
202.669,12 -

03.02.100 Concreto Armado 1,46% 0,00% 0,00%
176.952,86 -

03.02.100.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

0,06%  
6.843,47 -

03.02.100.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

0,00%  
201,72 -

03.02.100.6 Copia da SINAPI (92725) - Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPA, para
lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área
média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e
acabamento. Af_12/2015

0,13%  
16.280,74 -

03.02.100.11MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

0,34%  
40.766,32 -

03.02.100.12ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,04%  
5.234,85 -
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03.02.100.14ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,22%  
26.268,18 -

03.02.100.15ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,03%  
3.527,68 -

03.02.100.16ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,29%  
35.229,67 -

03.02.100.18ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,13%  
15.237,04 -

03.02.100.19
(item novo -
composição

SINAPI
adaptada)

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE 80cm, ESCAVADO COM
MARTELTE

0,10%  
12.084,58  

03.02.100.20
(item novo -

preço SINAPI)

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 0,03%  
3.124,77  

03.02.100.21
(item novo -

preço SINAPI)

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM.
AF_09/2022

0,03%  
4.155,36  

03.02.100.22
(item novo -

preço SINAPI)

MONTAGEM DE ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA,
DIÂMETRO = 100,0 MM. AF_09/2017

0,07%  
7.998,48  

03.02.190 Reforço de estrutura 0,21% 0,00% 0,00%
25.716,26 -

03.02.190.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,00%  
28,57 -

03.02.190.5 Copia da SEINFRA (C0094) - Apicoamento em concreto/preparo da
superfície

0,01%  
641,13 -

03.02.190.7 Copia da SEINFRA (C4740) - Recuperação de concreto, sem reforço
reconstituição com argamassa polimérica esp.=25mm

0,11%  
13.951,02 -

03.02.190.9 Copia da SEINFRA (C0098) - Aplicação de adesivo estrutural base epoxi 0,01%  
834,34 -

03.02.190.11Execução de furos em concreto com broca, para colagem de ferragens 0,08%  
10.261,20 -

04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 0,46% 0,00% 0,00%
56.226,98 -

04.01 ARQUITETURA 0,46% 0,00% 0,00%
56.226,98 -

04.01.100 Paredes 0,11% 0,00% 0,00%
12.971,33 -

04.01.100.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

0,10%  
12.448,52 -

04.01.100.3 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

0,00%  
522,81 -

04.01.250 Esquadria de alumínio 0,02% 0,00% 0,00%
2.153,04 -

04.01.250.7 Esquadria alçapão (AL) em alumínio anodizado liso, acabamento em

pintura eletrostática na cor branca ou preta
0,01%  

1.049,55 -
04.01.250.8 Cópia da Sinapi (91341) - Alçapão em alumínio, com dupla vedação, DM

0,60x0,60m, na cor preta, ref. GDA-3071, fab. Vesuvio
0,01%  

1.103,49 -
04.01.530 Revestimentos de paredes 0,06% 0,00% 0,00%

7.602,22 -
04.01.530.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

0,00%  
262,05 -

04.01.530.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

0,05%  
6.131,23 -

Cronograma Físico-Financeiro 0104338         SEI 19.04.4980.0001025/2022-16 / pg. 37



APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

6.131,23 -

04.01.530.10
(item novo -
preço
SINAPI)

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,01%  
1.208,94 -

04.01.550 Revestimentos de forro 0,01% 0,00% 0,00%

1.633,83 -
04.01.550.2 Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x

60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca
0,01%  

1.633,83 -
04.01.600 Impermeabilizações 0,26% 0,00% 0,00%

31.866,56 -
04.01.600.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 0,00%  

450,49 -
04.01.600.5 Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento

impermeabilizante semi-flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref.
Viaplus 1000 (2 demãos)

0,08%  
9.136,99 -

04.01.600.6 Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento
impermeabilizante flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref.
Viaplus 7000 (4 demãos)

0,18%  
22.279,08 -

05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,02% 0,00% 0,00%
2.705,96 -

05.06 SERVIÇOS DIVERSOS 0,02% 0,00% 0,00%
2.705,96 -

05.06.100 Escavação de Valas 0,02% 0,00% 0,00%
2.705,96 -

05.06.100.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

0,02%  
2.314,03 -

05.06.100.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

0,00%  
391,93 -

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 0,09% 0,00% 0,00%
10.997,00 -

06.09 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,03% 0,00% 0,00%
3.806,17 -

06.09.000.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,03%  
3.806,17 -

06.10 CIRCUITO FECHADO DE TV 0,06% 0,00% 0,00%
7.190,83 -

06.10.000.01
(item novo -
cotação
SINAPI)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,02%  
2.092,34 -

06.10.000.02
(item de
planilha de
insumos e
serv.)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,00%  
606,45 -

06.10.000.03
(item novo -
cotação
SINAPI)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,01%  
771,86 -

06.10.000.04
(item novo -
cotação
SINAPI)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,00%  
408,62 -

06.10.000.05
(item novo -
cotação
SINAPI)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60MM (2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,00%  
325,65 -

06.10.000.6
(item de
planilha de
insumos e
serv.)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

0,01%  
1.246,00 -
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serv.)
06.10.000.07
(item de
planilha de
insumos e
serv.)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

0,00%  
265,80 -

06.10.000.08

(item de
planilha de
insumos e
serv.)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

0,00%  
263,92 -

06.10.000.09
(item novo -
cotação
mercado

Copia da SBC (061204) - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,00%  
113,73 -

06.10.000.10
(item novo -
cotação
mercado)

Copia da SBC (061880) - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,00%  
191,88 -

06.10.000.11
(item de
planilha de
insumos e
serv.)

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015

0,01%  
769,80 -

06.10.000.12
(item de
planilha de
insumos e
serv.)

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

0,00%  
134,78 -

07 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,20% 0,00% 0,00%
24.316,69 -

07.02 AR CONDICIONADO CENTRAL 0,20% 0,00% 0,00%
24.316,69 -

07.02.300 Redes de Dutos 0,19% 0,00% 0,00%
23.124,42 -

07.02.300.7 Dutos de ar condicionado (ar exterior, retorno e exaustão) em espuma
rígida de poliuretano com revestimento em alumínio nas superfícies
internas e externas, nas dimensões internas indicadas em projeto, painéis
com densidade de 42kg/m³, espessura 20mm, construído conforme
orientação do fabricante, incluindo visitas pré-fabricadas (portas de
inspeção) a cada 7 metros de trecho reto ou após curvas, perfis de união,
baioneta, canto de reforço, canto de acabamento, perfis, barras de reforço,
colarinhos, cola adesiva, massa de vedação, etc., com utilização das
ferramentas bancada, facas especiais, punhos, marcadores de fita, caneta
de nylon, aplicador de fita, alicate de bico, esquadro, estilete, martela de
borracha, esquadros, vincadeira, compasso, cortador de colarinho, régua,
etc. Modelo de referência: Multivac MPU ou similar equivalente.

0,19%  
23.124,42 -

07.02.700 Serviços Diversos 0,01% 0,00% 0,00%
1.192,27 -

07.02.700.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

0,01%  
1.192,27 -

    
Porcentagem  0,30% 0,69%

Custo 12.158.968,5436.433,81 84.462,21
BDI 2.689.563,83 8.059,15 18.683,04

 Valor Mensal 14.848.532,3744.492,96103.145,25
Valor Mensal do 1º Reajuste (11,589%)   

Porcentagem Acumulado 0,30% 0,99%
Custo Acumulado  36.433,81120.896,02

 Total Acumulado sem Reajuste  44.492,96147.638,21
Total Acumulado com Reajuste   

    
1 - Dotação Orçamentária 2021: R$ 4.326.000,00 (2021NE000344)   
2 - Dotação Orçamentária 2022: R$ 10.000.000,00 (2022NE000389)   
3 - Saldo a empenhar: R$ 1.726.639,31   
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3 - Saldo a empenhar: R$ 1.726.639,31   

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique de La Rocque Ferreira, Usuário Externo, em
27/12/2022, às 14:59, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0104338 e o código CRC
BC93CD79.
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