

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO  
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO  
CONTRATUAL**

Diretoria-Geral

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/DG/MPDFT/2014. Processo nº 08190.285736/13-76. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: CDN ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP; CNPJ: 11.875.922/0001-69. Objeto: Acrescer 22,74% (vinte e dois vírgula setenta e quatro por cento) ao valor atualizado do contrato, conforme itens do Memorial Descritivo anexo a este Termo Aditivo, em consonância com o disposto no Parágrafo Quinto da Cláusula Primeira – Dos Acréscimos e Supressões, com amparo no inciso I, alínea a e § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993, e prorrogar o prazo de execução dos serviços em 20 (vinte) dias, alterando a data final de vigência do contrato para até 27/10/2014, consoante o disposto em sua Cláusula Décima Segunda – Prazo de Vigência, com amparo no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Libanio Alves Rodrigues, Diretor-Geral, CONTRATADA: Daniel de Vasconcellos Santos Salles, Gestor de Negócios. Data da Assinatura: 16/10/2014.

**LIBANIO ALVES RODRIGUES**  
Diretor-Geral