

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E  
TERRITÓRIOS**

**##ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Secretaria-Geral

##TEX Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/DG/MPDFT/2015. Processo nº 08190.161560/15-10. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: APOENA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - ME; CNPJ: 10.448.104/0001-17. Objeto: prorrogar o prazo de execução da Etapa 2 – Relatório Final em 60 (sessenta) dias, com a finalidade de aguardar a aprovação do Relatório de Impacto de Trânsito - RIT junto ao DETRAN/DF, prorrogando o prazo de vigência do contrato para até 6/10/2016, com amparo no art. 57, § 1º, inciso V, da Lei 8.666/1993. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Wagner de Castro Araújo, Secretário-Geral; CONTRATADA: João Victor de Queiroz Magalhães, Sócio Diretor. Data da assinatura: 18/04/2016.

## ASS WAGNER DE CASTRO ARAÚJO  
## CAR Secretário-Geral