**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS**

Procuradoria-Geral de Justiça

**ATO EXTRATO DE INSTRUMENTO
CONTRATUAL**

Espécie: 22º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/PGJ/MPDFT/2008. Processo nº 08190.121022/08-55. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; CNPJ: 00.475.251/0001-22. Objeto: Prorrogar o prazo de recebimento definitivo da obra em 90 (noventa) dias, a contar de 28/2/2013, alterando a data de término de vigência do contrato para 29/5/2013, nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Terceira – Dos Prazos do contrato original. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 – Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Procuradora-Geral de Justiça, CONTRATADA: Fernando Pfeifer Gutierrez, Procurador. Data da Assinatura: 27/2/2013.

**EUNICE PEREIRA AMORIM
CARVALHIDO**
Procuradora-Geral de Justiça